Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Жилищно-строительный кооператив "Крост",Республика Казахстан, Актобе, ул.Кутузова, дом № 54, литер А, тел.: +8 (7132) 94-75-56** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**131240018177**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990340009365**
Договор (контракт)	Договор подряда №02 от 01.10.2014г.	

Номер документа	Дата составления
00000000030	15.04.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонтные работы в подвальном помещении			Вып.работ	1	11 842 500,00	11 842 500,00
				Итого	1	x	11 842 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Калниязов Т.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.04.2017

М.П.

Заказчик: ЖСК "Крост"
Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"
Наименование объекта: ЖМ "Кирпичный", жилой дом № 136

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017 года
Ремонтный работы в подвальном помещении

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-100-1 (Д	Демонтаж потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах кмат1=0; *м2 потолка*	295	168,81 / 163,96	4,85 / 0,78	49799 / 48368	1431 / 230	58318 / 120	0,9779 / 0,0034	288 / 1
2	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп *шт*	18	29,35 / 26,55	2,8 / 0,45	528 / 478	50 / 8	525 / 108	0,1789 / 0,0038	3 / –
3	Е10-100-1	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах *м2 потолка*	295	487,42 / 163,96	4,85 / 0,78	143789 / 48368	1431 / 230	58318 / 120	0,9779 / 0,0034	288 / 1
4	1-1-652	Потолок подвесной "AKUSTO" с комплектующими *м2*	295	1790		528050				
5	Е21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп *шт*	18	11784,83 / 414	151,68 / 91,29	212127 / 7452	2730 / 1643	9823 / 108	2,51 / 0,4018	45 / 7
6	Е10-110-1	Обшивка стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов, глухих *м2 стен (за вычетом проемов)*	195	1543,45	3,17	300973	618	31157	0,7895	154

7	Е15-61-5	Высококачественная штукатурка цементно-известковым или цементным раствором		132,37	0,78	25812	152	120	0,0034
		м2 оштукатуриваемой поверхности	195	268,31	4,55	52320	887	45752	1,17
				222,3	1,15	43349	224	105	0,0526
8	30-2-55	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	850	37		31450			
		кг							
9	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором							
		м2	125	1007,73	67,78	125966	8473	86050	3,852
				644,33	11,29	80541	1411	105	0,0624
10	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	570	467,15	2,1	266276	1197	39393	0,39
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	37067	450	105	0,0039
11	Е10-23-6 (ДМ	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	18	144,96	17,86	2609	321	2826	0,78024
		м2 проемов		127,1	3,74	2288	67	120	0,02024
12	Е10-23-6	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	18	339,61	22,31	6113	402	3533	0,9753
		м2 проемов		158,87	4,68	2860	84	120	0,0253
13	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	18	12261,48		220707			
		м2							
14	Е11-36-2 (ДМ	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 кмат1=0;	280	63,4	4,9	17752	1372	20785	0,382
		м2 покрытия		58,5	1,85	16380	518	123	0,009
15	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	280	3214,73	4,9	900124	1372	20785	0,382
		м2 покрытия		58,5	1,85	16380	518	123	0,009
16	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	268	5,64	0,19	1512	51	1803	0,0377
		м		5,45	0,02	1461	5	123	0,0003

7	Е15-61-5	Высококачественная штукатурка цементно-известковым или цементным раствором		152	120	0,0034			
		м2 оштукатуриваемой поверхности	195	887	45752	1,17			
				224	105	0,0526	10		
8	30-2-55	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	850						
		кг							
9	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором							
		м2	125	8473	86050	3,852	482		
				1411	105	0,0624	8		
10	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	570	1197	39393	0,39	222		
		м2 окрашиваемой поверхности		450	105	0,0039	2		
11	Е10-23-6 (ДМ	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	18	321	2826	0,78024	14		
		м2 проемов		67	120	0,02024	–		
12	Е10-23-6	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	18	402	3533	0,9753	18		
		м2 проемов		84	120	0,0253	–		
13	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	18						
		м2							
14	Е11-36-2 (ДМ	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 кмат1=0;	280	1372	20785	0,382	107		
		м2 покрытия		518	123	0,009	3		
15	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	280	1372	20785	0,382	107		
		м2 покрытия		518	123	0,009	3		
16	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	268	51	1803	0,0377	10		
		м		5	123	0,0003	–		

17 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	268	123,31	0,16	33047	43	5357	0,0899	
	м плинтусов		16,18	0,07	4336	19	123	0,0003	
	Всего прямые затраты				**2893142**	**20378**			**1990**
					335140	**5559**			**36**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2537625				
	Накладные расходы, тенге				384425				
	- заработная плата, тенге				57664				
	- трудоемкость, чел-ч				192				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				288548				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				213967				
	Всего				**3491534**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				34915				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				13966				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3540415**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**10366335**				
	- материалы, тенге				7430166				
	- сметная заработная плата, тенге				1309530				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2218				
	Налог (2 %)				207327				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**10573661**				
	НДС (12 %)				1268839				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**11842500**				

Заказчик:
Председатель ЖСК "Крост"

Федоров Ю.Г.

Подрядчик:
ТОО "Алым Инжиниринг"

Калнязов Т.У.