Форма №-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года(Септики)

Заказчик: ТОО" ЭМИЛЬ" г.Усть-Каменогорск,ул.А.Протозанова,5

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"г.Усть-Каменогорск,ул.Четвертая,175 8(7232)264985

Договор подряда (контракт) без номера от 16.11.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

в тенге

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненых работ и затрат с начала года.тенге				в том числе стоимость выполненых работ за отчетный период.тенге			
	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по справке:								
Акт № 1	4 248 607	4 059 748			4 248 607	**4 059 748**		
Итого:	4 248 607	4 059 748			4 248 607	4 059 748		
НДС 12%	509 833				509 833			
ВСЕГО:	4 758 440	4 059 748			4 758 440	4 059 748		
Итого к оплате с учетом аванса	4 758 440				4 758 440			

Заказчик :

Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"

Аберле А.Э._____

Генподрядчик:

Директор ТОО "ВЭСТ строй"

Балуев О.А._____

Климовский Е.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

194

Форма

Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещении для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.

(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2019г.

на Устройство септиков

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	1101-0101-0202	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	750	58,79	52,45	44089	39335	–	18950	68082
					6,34	28,75	4754	21566	–	5043	
2	2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	108	149,38	–	16133	–	–	11616	29969
					149,38	–	16133	–	–	2220	
3	3 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	21,6	9289,81	1746,16	200660	37717	91765	82362	305664
					3295,28	761,16	71178	16441	–	22642	
4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	660	35,63	35,63	23513	23513	–	6335	32236
					–	13,33	–	8799	–	2388	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	660	164,58	76,99	108623	50815	–	58886	180910

					87,59	36,33	57808	23978	–	13401	
6	6 4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1125	50		56250		–	–	60750
					–		–		–	4500	
7	7 1106-1301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство НР = 91 %	м3	5,6	29003,57	3981,61	162420	22297	116997	28558	206256
					4129,64	1474,29	23126	8256	–	15278	
8	8 1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	10,8	21337,41	1682,13	230444	18167	189891	24343	275170
					2072,78	404,07	22386	4364	–	20383	
9	9 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,272	229990		62557		62557	–	67562
					–		–		–	5005	

		129-0150-0308									
		Обделка сборная железобетонная из тюбингов. Укладка механическим укладчиком в тоннелях диаметром более 4 до 6 м НР = 110 %	м3 железобетона по наружному очертанию конструкции	14,48	9717,27	71,82	140706	1040	21831	129619	291951
					8137,78	–	117835	–	–	21626	
11	11 2900-0000-0001(пл)	Тюбинг ЗП 19.100 размером 100*4360*3130	шт	4	234600		938400		938400	–	1013472
					–		–		–	75072	
12	12 1107-0105-0101										
		Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. (прим) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	4803,83	50	28823	300	12801	18666	51288
					2620,33	16,17	15722	97	–	3799	
13	13 2900-0000-0002(пл)	плита П26/2-5б (3000*1490*200)	шт	4	67870		271480		271480	–	293198
					–		–		–	21718	
14	14 2900-0000-0003(пл)	Плита ПО -5-1,0 (3000*1490*200 отв. диам.1000)	шт	3	69550		208650		208650	–	225342
					–		–		–	16692	
15	15 1107-0201-0201										
		Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	4,51	14148,56	7531,93	63810	33969	2053	47402	120109
					6161,42	2745,68	27788	12383	–	8897	
16	16 2900-0000-0004(пл)	кольцо кс 10,9	шт	12	12020		144240		144240	–	155779
					–		–		–	11539	

	2900-0000-0005(пл)	Плита ПП 10-1	шт	4	7540		30160		30160	–	32573
					–		–		–	2413	
18	18 2900-0000-0006(пл)	Плита днища ПН-10	шт	2	13490		26980		26980	–	29138
					–		–		–	2158	
19	19 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	366166,67	107500	2197	645	19	1706	4215
					255500	31666,67	1533	190	–	312	
20	20 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 % ктрр1=1,2; кэкс1=1,2;	отверстие	6	7829	1092,17	46974	6553	–	36512	90165
					6736,83	507,67	40421	3046	–	6679	
21	21 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	4	1876	194	7504	776	540	6510	15135
					1547	97	6188	388	–	1121	
22	22 2303-0101-0303	Люк чугунный,	комплект	2	31250		62500		62500	–	67500
					–		–		–	5000	
23	23 2900-0000-0017(пл)	Дождеприемник чугунный, 25тн	шт	2	35714		71428		71428	–	77142
					–		–		–	5714	
24	24 1139-0501-0109	Стремянки. Устройство НР = 69 %	т конструкций	0,2	29720	14055	5944	2811	685	2446	9061
					12240	5485	2448	1097	–	671	

	1109-0701-0108	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,2	202370	50580	40474	10116	878	20889	66272
26	26 2105-0301-3202				147400	3970	29480	794	–	4909	
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	218353		17468		17468	–	18865
27	27 2105-0201-0502				–		–		–	1397	
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	267504		3210		3210	–	3467
28	28 1108-0101-0307				–		–		–	257	
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	216	879,58	18,78	189989	4057	123518	58601	268477

	288,95	2,77	62414	598	–	19887

Итого	**4 059 748**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	499 214
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	252 111
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 997
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 398 051
- перевозка грузов, тенге	56 250
- накладные расходы, тенге	553 401
в т.ч. зарплата, тенге	49 806
- сметная прибыль (8 %), тенге	300 721
Всего	**4 059 748**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	105 553
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**83 306**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**4 248 607**
НДС (12 %)	509 833
Итого	**4 758 440**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)