Форма №-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года (Снегозадержание и уст-во водостока)

Заказчик: ТОО" ЭМИЛЬ" г.Усть-Каменогорск,ул.А.Протозанова,5

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"г.Усть-Каменогорск,ул.Четвертая,175 8(7232)264985

Договор подряда (контракт) без номера от 16.11.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

в тенге

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненых работ и затрат с начала года.тенге				в том числе стоимость выполненых работ за отчетный период.тенге			
	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по справке:								
Акт № 1	1 564 237	1 448 357			1 564 237	**1 448 357**		
Итого:	1 564 237	1 448 357			1 564 237	1 448 357		
НДС 12%	187 708				187 708			
ВСЕГО:	1 751 945	1 448 357			1 751 945	1 448 357		
Итого к оплате с учетом аванса	1 751 945				1 751 945			

Заказчик :
Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Аберле А.Э._____

Генподрядчик:
Директор ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 194
Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2019г.
на Снегозадержание

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж (прим.) НР = 84 %	т металлоконструкций	0,53	569330,19	3847,17	301745	2039	246377	45197	374697
					100620,75	900	53329	477	–	27755	
2	2900-0000-0008(пл)	Шайбы	шт	470	489		229830		229830		248216

	0000- 9(пл)	Шайбы	шт	320	186		59520		59520		64282
4	2900-0000- 0001(пл)	снегозадержатель трубчатый дл.3000	шт	79	6144		485376		485376		524206
5	2900-0000- 0010(пл)	Гайка М8 кп DIN 934	кг	14,1	857		12084		12084		13051
6	2900-0000- 0011(пл)	шайба 8 DIN 125оц.	кг	4,5	1059		4766		4766		5147
7	2900-0000- 0012(пл)	шпилька резьбовая М 8*2000	шт	160	399		63840		63840		68947
8	1219-0101-0204	Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в панелях покрытия. Сверление электродрелью (прим) НР = 72 %	отверстие	660	122,63	1,04	80935	686	–	57779	149811
					121,59	–	80249	–	–	11097	

Итого	**1 448 357**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 578
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 725
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	477
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 101 793
Накладные расходы, тенге	102 976
Сметная прибыль (8 %), тенге	107 285
Всего	**1 448 357**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	37 657
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	47 552
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**30 671**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 564 237**
НДС (12 %)	187 708

Итого		**1 751 945**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)