"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 194
Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №2

за май
на демонтаж и монтаж вертикальных связей (диафрагмма жесткости)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 диафрагма жесткости									
1	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Демонтаж (прим. НР = 69 %, ktrp1=0.6;	т конструкций	1.869	43599.25	1193.15	81487	2230	2973	53280	145548

2 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,4196	40815,41	499,73	76284	934	–	10781	180921
				70721,33	1192,59	100396	1693	2133	67123	
3 1109-0701-0132	Связи. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	1,4196	68026,2	500,14	96570	710	–	13402	534095
				226239,08	47902,93	321169	68003	5872	173363	
4 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0785	174199,77	2787,4	247294	3957	–	39563	20969
				247337		19416		19416		
								–	1553	
	Раздел 2 Леса для монтажа конструкции лестниц									
5 1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 93 %	м2 горизонтальной проекции	244,8	1144,57	4,99	280190	1221	76015	189315	507065
				829,06	2,49	202954	610	–	37560	
6 2110-0502-1900	Пена монтажная	шт.	395	1870		738650		738650		797742
								–	59092	

Итого	**2 186 340**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	623 102
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 211
- материалы, изделия и конструкции, тенге	845 059
Накладные расходы, тенге	483 081
Сметная прибыль (8 %), тенге	161 951

Всего	**2 186 340**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	56 845
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	0
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 864**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 288 049**
с пониж.коэф.	1 591 487
НДС (12 %)	190 978
Итого	**1 782 465**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)