Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"

Договор №21 2021-04-05

А К Т № 1

приемки выполненных работ от 15 июня 2021 г.
за июнь 2021 г.

Наименование объекта : Строительство водопроводных сетей села Асыл Каражарского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	203 996 320,42
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	48 959 116,90
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	58 226 153,85
7	Сумма выполненных работ за июнь 2021 года	58 226 153,85
8	Удержания резерва 5%	2 911 307,69
9	Удержание аванса	17 467 846,15
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	37 847 000,00
11	в т.ч. НДС 12%	4 055 035,71

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Руководитель
_____Аринов Б.Б.

Подрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38
БИН/ИИН 921240000219
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ0496509F0007753411
АО "ForteBank"
Тел.: 8(777)6520777
Директор
_____ Искаков Б.А.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Форма № 3

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Асыл Каражарского с/о Бухар-Жырауского района Карагандинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2021 г

код заказчика	код подрядчика	Договор №21	Договор 05.04.2021	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Асыл Каражарского с/о Бухар-Жырауского района Карагандинской области	20 895 607,86	51 987 637,37	20 895 607,86	58 226 153,85					6 238 516,48	58 226 153,85
Итого:	20 895 607,86	51 987 637,37	20 895 607,86	58 226 153,85					6 238 516,48	58 226 153,85

М. П.
Заказчик — Руководитель ГУ ""Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Аринов Б.Б.

М.П.
Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР" Искаков Б.А. БИН/ИИН 921240000219
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Разработчик проекта строительства — Директор ТОО «Astana Mix Building» Муталиев К.Ж.БИН/ИИН 091040005455
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Эксперт технического надзора — ТОО "Expert Group LLS" Адиетов А.Б.
(должность, ФИО, подпись, БИН)