Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Форма

Акт приемочной комиссии

г. *Кызылорда* «*20*» *декабря* 20*14* г.

Приемочная комиссия, назначенная *Управляющим директором – Главным инженером акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»* ***Толебаевым С.К.***

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)

приказом от «*15*» *декабря* 20*14* года № *1642-ЦЗ* в составе:

председателя комиссии - ответственный представитель заказчика

Толебаев С.К. *– Управляющий директор - Главный инженер акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

заказчика

Никитенко С.В. *– директор филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция информационных технологий» - заместитель председателя приемочной комиссии*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Савицкий И.И. *– главный инженер филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция информационных технологий»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Федоров Е.В. *– начальник технического управления департамента автоматики, телемеханики и телекоммуникаций филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Косанов А.С. *– директор филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Кызылординская дистанция сигнализации и связи»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жагалов Г.Ж. *– главный инженер филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Кызылординская дистанция электроснабжения»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика

Сапронов А.А. *– исполнительный директор по модернизации и развитию АО «Трансгелеком»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

технического надзора заказчика

Петров А.Н. *– заместитель директора по производству ТОО «Так Ком»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика

Турдиев А.Ю. *– директор ТОО «Bona Fide Services»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Бабаев К.С. *– директор ТОО «СпецТехСтрой-ПВ»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций

Садырбеков А.Т. *– заместитель генерального директора ТОО «UniMaster»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Наумов А.Я. *– технический директор ТОО «Глобал Новиком»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Мельников А.Г. *– директор ТОО «ISKRACOM» (ИСКРАКОМ)*

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком
Консорциумом ТОО «Bona Fide Services» и ТОО «СпецТехСтрой-ПВ»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект
Строительство Аппаратно-Программного комплекса платформы связи и инфраструктуры по титулу проекта модернизация микропроцессорной системы интервального регулирования движением поездов и системы электрической централизации на участке Кызылорда - Шиели в технологической полосе отвода железной дороги
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю *от «26» декабря 2012 года №0224679 Акт на право временного возмездного землепользования Шиелийского районного отдела земельных отношений, «12» июля 2013 года №0207499 Акт на право временного возмездного землепользования Кызылординского филиала РГП «НПЦЗем».*
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком,
Консорциумом ТОО «Bona Fide Services» и ТОО «СпецТехСтрой-ПВ»
(наименование организаций)

выполнившим *поставку и настройку опорно-транспортного оборудования на основе систем DWDM/IP MPLS с созданием полнокомплексной инфраструктуры*
(виды работ)

и субподрядными организациями *ТОО «UniMaster», ТОО «Глобал Новиком», ТОО «ISKRACOM» (ИСКРАКОМ)*
(наименование организаций)

выполнившими *Строительство отпаев от магистральной волоконно-оптической линии связи, установка модульных контейнеров, организация внешнего электроснабжения контейнеров связи и постов ЭЦ, организация технологической связи на базе решений IP ТС, создание цифровой технологической системы радиосвязи стандарта «ТЕТРА», увязка IP ТС с системой цифровой радиосвязи стандарта «ТЕТРА».*
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана
Акционерное общество «Транстелеком», государственная лицензия №09363 от 24.10.2000 г.
(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту
Строительство Аппаратно-Программного комплекса платформы связи и инфраструктуры (1 этап) по титулу проекта «Модернизация системы интервального регулирования движением поездов и систем электрической централизации на участке Кызылорда-Шиели», ЦИТ-28-12(355/10)
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Филиал АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция информационных технологий»
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«*30*» *сентября* 20*13* года № *29/2*.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *ноябрь 2013 г.*
(месяц и год)

окончание работ *ноябрь 2014 г.*
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: *12*
по норме или по проекту организации строительства *12*
фактически *12*

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
проектно-сметная документация, исполнительная документация
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: *Выполнение ответвлений от магистральной ВОЛС на участке Кызылорда-Шиели, установка контейнеров связи и антенно-мачтовых сооружений, поставка и настройка оборудования опорной сети емкостью 10G по технологии DWDM и IP MPLS, технологической связи IP TC, оборудования радиосвязи стандарта TETPA, организация внешнего электроснабжения контейнеров связи и постов ЭЦ, установка систем автоматического газового пожаротушения, ремонт помещения ст. Кызылорда.*

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Организованы ответвления от магистральной ВОЛС АО «Трансгелеком» на участке Кызылорда-Шиели. Установлено 11 модульных контейнеров для размещения оборудования и 10 антенно-мачтовых сооружений для организации радиосвязи стандарта TETPA. Для обеспечения жизнеобеспечения контейнеров связи и постов ЭЦ организовано внешнее электроснабжение с установкой ДГА. Произведен монтаж оборудования на 13 станциях и блок-постах участка Кызыорда-Шиели.*

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены в полном объеме согласно проектно-сметной документации

(сведения о выполнении)

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего *3 074 300,22* тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ *1 386 419,00* тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *1 285 799,04* тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке

Аппаратно-Программный комплекс платформы связи по титулу проекта «Строительство микропроцессорной системы интервального регулирования движением поездов на участке Кызыорда-Шиели»

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

Толебаев С.К.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

Никитенко С.В.

Савицкий И.И.

Федоров Е.В.

Косанов А.С.

Жагалов Г.Ж.

Сапронов А.А.

Петров А.Н.

Турдиев А.Ю.

Бабаев К.С.

Садырбеков А.Т.

Наумов А.Я.

Мельников А.Г.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)