#ID13013164 №060140002743/180028/12

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-03-12 № 18 қосымша келісім

Маңғысыстау облысы №12

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Тажигараев Шабай Баянкулович тұлғасындағы "Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Баринова Марина Владимировна тұлғасындағы СУ "УНДУЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-03-12 № 18 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 896 463 801.68 (сегіз жүз тоқсан алты миллион төрт жүз алпыс үш мың сегіз жүз бір тенге алпыс сегіз тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "651 472 543.68 (алты жүз елу бір миллион төрт жүз жетпіс екі мың бес жүз қырық үш тенге алпыс сегіз тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "896 463 801.68 (сегіз жүз тоқсан алты миллион төрт жүз алпыс үш мың сегіз жүз бір тенге алпыс сегіз тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 69 800 629.68 тенге (алпыс тоғыз миллион сегіз жүз мың алты жүз жиырма тоғыз тенге алпыс сегіз тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 96 049 693.04 тенге (тоқсан алты миллион қырық тоғыз мың алты жүз тоқсан үш тенге төрт тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 49 472 094.35 (қырық тоғыз миллион төрт жүз жетпіс екі мың тоқсан төрт тенге отыз бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 98 286 718.00 (тоқсан сегіз миллион екі жүз сексен алты мың жеті жүз он сегіз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 49 604 482.65 (қырық тоғыз миллион

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

алты жүз төрт мың төрт жүз сексен екі тенге алпыс бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 247 242 918.54 (екі жүз қырық жеті миллион екі жүз қырық екі мың тоғыз жүз он сегіз тенге елу төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 451 857 588.14 (төрт жүз елу бір миллион сегіз жүз елу жеті мың бес жүз сексен сегіз тенге он төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші: "Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 14, 1 БСН 180940017282 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ20070102KSN4301000 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: 87292319089 Басшысы Тажигараев Шабай Баянкулович	Өнім беруші: СУ "УНДУЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Микрорайон 28А, 10 БСН/ЖСН 020140001450 БСК IRTYKZKA ЖСК KZ719650000071910455 "ForteBank" АҚ Тел.: 333827 Басшысы Баринова Марина Владимировна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2174304-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
061--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтау қаласы 24ш/а ҰҚКД аймағында спортзалмен автокөліктерге арналған бокстар құрылысы						
17182018-ОК1	"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Ақтау қаласы 24ш/а ҰҚКД аймағында спортзалмен автокөліктерге арналған бокс құрылысы"	Жұмыс	1	896 463 801.68	Қазынашылықпен келісім-шарт тіркелген күннен бастап 15 ай	30.03.2021 жылғы хаттамасына сәйкес, жұмыстың аяқталу мерзімі 31.07.2021 жылға дейін ұзартылды.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. ш/а 23 ғимарат 100 (1)	0	98 286 718.00
061-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтау қаласы 24ш/а ҰҚКД аймағында спортзалмен автокөліктерге арналған бокстар құрылысы (Түзету)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17182018-ОК1	"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Ақтау қаласы 24ш/а ҰҚКД аймағында спортзалмен автокөліктерге арналған бокс құрылысы"	Жұмыс	1	896 463 801.68	Қазынашылықпен келісім-шарт тіркелген күннен бастап 15 ай	30.03.2021 жылғы хаттамасына сәйкес, жұмыстың аяқталу мерзімі 31.07.2021 жылға дейін ұзартылды.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. ш/а 23 ғимарат 100 (1)	0	451 857 588.14
17182018-ОК1	"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Ақтау қаласы 24ш/а ҰҚКД аймағында спортзалмен автокөліктерге арналған бокс құрылысы"	Жұмыс	1	896 463 801.68	Қазынашылықпен келісім-шарт тіркелген күннен бастап 15 ай	30.03.2021 жылғы хаттамасына сәйкес, жұмыстың аяқталу мерзімі 31.07.2021 жылға дейін ұзартылды.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. ш/а 23 ғимарат 100 (1)	0	49 472 094.35
17182018-ОК1	"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Ақтау қаласы 24ш/а ҰҚКД аймағында спортзалмен автокөліктерге арналған бокс құрылысы"	Жұмыс	1	896 463 801.68	Қазынашылықпен келісім-шарт тіркелген күннен бастап 15 ай	30.03.2021 жылғы хаттамасына сәйкес, жұмыстың аяқталу мерзімі 31.07.2021 жылға дейін ұзартылды.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. ш/а 23 ғимарат 100 (1)	0	49 604 482.65
17182018-ОК1	"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Ақтау қаласы 24ш/а ҰҚКД аймағында спортзалмен автокөліктерге арналған бокс құрылысы"	Жұмыс	1	896 463 801.68	Қазынашылықпен келісім-шарт тіркелген күннен бастап 15 ай	30.03.2021 жылғы хаттамасына сәйкес, жұмыстың аяқталу мерзімі 31.07.2021 жылға дейін ұзартылды.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. ш/а 23 ғимарат 100 (1)	0	247 242 918.54

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID13013164 №060140002743/180028/12

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 18 от 2018-03-12

Мангистауская область №12

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Тажигараев Шабай Баянкулович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Баринова Марина Владимировна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 18 от 2018-03-12 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 896 463 801.68 (восемьсот девяносто шесть миллионов четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот один тенге шестьдесят восемь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "651 472 543.68 (шестьсот пятьдесят один миллион четыреста семьдесят две тысячи пятьсот сорок три тенге шестьдесят восемь тиын)" заменить цифрами и словами "896 463 801.68 (восемьсот девяносто шесть миллионов четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот один тенге шестьдесят восемь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 69 800 629.68 тенге (шестьдесят девять миллионов восемьсот тысяч шестьсот двадцать девять тенге шестьдесят восемь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 96 049 693.04 тенге (девяносто шесть миллионов сорок девять тысяч шестьсот девяносто три тенге четыре тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 061 Развитие объектов государственных органов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 49 472 094.35 (сорок девять миллионов четыреста семьдесят две тысячи девяносто четыре тенге тридцать пять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 061 Развитие объектов государственных органов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 98 286 718.00 (девяносто восемь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч семьсот восемнадцать тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 061 Развитие объектов государственных органов, по подпрограмме

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 49 604 482.65 (сорок девять миллионов шестьсот четыре тысячи четыреста восемьдесят два тенге шестьдесят пять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 061 Развитие объектов государственных органов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 247 242 918.54 (двести сорок семь миллионов двести сорок две тысячи девятьсот восемнадцать тенге пятьдесят четыре тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 061 Развитие объектов государственных органов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 451 857 588.14 (четыреста пятьдесят один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь тенге четырнадцать тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 14, 1
БИН 180940017282
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ20070102KSN4301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87292319089
Руководитель Тажигараев Шабай Баянкулович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Микрорайон 28А, 10
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020140001450
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ719650000071910455
АО "ForteBank"
Тел.: 333827
Руководитель Баринова Марина Владимировна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2174304-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
061--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау						
17182018-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау	Работа	1	896 463 801.68	15 месяцев со дня регистрации договора в Казначайства	Согласно протокола совещания от 30.03.2021 года, срок завершения работ продлен до 31.07.2021 года.	Мангистауская область, г.Актау мкр.23 здание 100 (1)	0	98 286 718.00
061-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау (Корректировка)						
17182018-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау	Работа	1	896 463 801.68	15 месяцев со дня регистрации договора в Казначайства	Согласно протокола совещания от 30.03.2021 года, срок завершения работ продлен до 31.07.2021 года.	Мангистауская область, г.Актау мкр.23 здание 100 (1)	0	451 857 588.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

17182018-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау	Работа	1	896 463 801.68	15 месяцев со дня регистрации договора в Казначайства	Согласно протокола совещания от 30.03.2021 года, срок завершения работ продлен до 31.07.2021 года.	Мангистауская область, г.Актау мкр.23 здание 100 (1)	0	49 472 094.35
17182018-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау	Работа	1	896 463 801.68	15 месяцев со дня регистрации договора в Казначайства	Согласно протокола совещания от 30.03.2021 года, срок завершения работ продлен до 31.07.2021 года.	Мангистауская область, г.Актау мкр.23 здание 100 (1)	0	49 604 482.65
17182018-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау	Работа	1	896 463 801.68	15 месяцев со дня регистрации договора в Казначайства	Согласно протокола совещания от 30.03.2021 года, срок завершения работ продлен до 31.07.2021 года.	Мангистауская область, г.Актау мкр.23 здание 100 (1)	0	247 242 918.54

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.