УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по производству – главный инженер
ТОО «МАЭК-Казатомпром»
_____ И.П. Чернецкий

А К Т

приема-сдачи отремонтированных объектов

"29" апреля 2021г.

Мы, Директор ЗПД и ПТВС ТОО «МАЭК-Казатомпром» К.У.Абугалиев

и директор ТОО «Шамота» А.Х.Зибилаев

составили настоящий акт в том, что «Капитальный ремонт ПИВ-8 ДОУ-9 с заменой теплообменных трубок», договор № 030240000329/210148/00 от 08.02.2021г.

инвентарный № 65422

находился в плановом капитальном ремонте с "15" 03 2021г.

по "28" 04 2021г.

Предусмотренные ведомостью дефектов работы по капитальному ремонту выполнены полностью, замечаний нет

По окончании капитального ремонта (реконструкции) объект прошел испытание и сдан в эксплуатацию.

Изменения в характеристике объектов, вызванные реконструкцией, модернизацией нет

Представитель заказчика

Директор ЗПД и ПТВС
ТОО «МАЭК-Казатомпром»
_____ К.У. Абугалиев

Представитель подрядчика

Директор
ТОО «Шамота»
_____ А.Х. Зибилаев