Бух к оплате.

Форма 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"

Технический надзор: ТОО «ДАН-СТРОЙ-ПРОЕКТ»
Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: Строительство дома культуры на 75 мест в селе Каракур, сельского округа Каракур, Созакского района, ЮКО.

Договор № 32 от 25.05.2021

СПРАВКА N1
о стоимости выполненеенных работ за Июнь месяц 2021 года

Дата 25.06.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство дома культуры на 75 мест в селе Каракур, сельского округа Каракур, Созакского района, ЮКО."	10 302 356,00	10 302 356,00	9 198 532	8 639 308	8 639 308					1 103 823,86	10 302 356,00
Всего к оплате	10 302 356,00	10 302 356,00	9 198 532	8 639 308	8 639 308	0	0			1 103 823,86	10 302 356,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"

Руководитель _____ Асылбеков Э.Э.

Техн.надзор:

ТОО «ДАН-СТРОЙ-ПРОЕКТ»

Директор _____ Нариков М.Д.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Г.Ш.