Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Сарыарка, Бейбитшилик,11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СпецСтройСервис-KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона) переулок Ақберен, дом 11,3, тел.: 87024708090** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**180340036690**

Договор (контракт) Договор № 578 от 20.04.2020г.доп.сог 1 28.05.2020

Номер документа	Дата составления
15000000008	**08.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Нанесение дорожной разметки спец краской			м2	3 099,86	1 552,36	4 812 098,67	515 582,00
2	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком			м2	6 055,73	10 896,96	65 989 047,58	7 070 255,10
				Итого	9 155,59	x	70 801 146,25	7 585 837,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.06.2021

М.П.

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "СпецСтройСервис-KZ"

Форма № 3-КС-3
Утверждена постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94

Статья : Работы по ремонту автомобильной дороги.Работы по нанесению дорожной разметки. По районам Алматы, Байконыр

Наименование объекта : г. Нур-Султан

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь м-ц 2021 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику ,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика			код подрядчика		договор		источник финансирования		организ. правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					578	20.04.2020				

Стоимость работ и затрат в тенге

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них в отчетный месяц	Стоимость		Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
						По монтажу оборудования	Прочих затрат, входящих в СМР в сметных базисных ценах 2014 года	Приобретено материалов	Другие дополнительные затраты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО в т.ч. за отчетный месяц	70 801 146,25	70 801 146,25							7 585 837,10

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

СЕРТИФИКАТ № 2

(Акт выполненных работ Ф-3КС)

за июнь месяц 2021 года

Заказчик	ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	
Подрядчик	ТОО "СпецСтройСервис-KZ"	
Наименование объекта	Работы по ремонту автомобильной дороги.Работы по нанесению дорожной разметки. По районам Алматы, Байконыр	
Номер и дата заключения договора	№578 от 20.04.2020	
Сумма договора, тенге	1 631 534 974,72	
Выполнение с начала года по отчетный период, тенге		70 801 146,25
А - Общая сумма сертифицированных работ за июнь месяц 2021 года, тенге		70 801 146,25
Дополнительный объем	Б - Запас материалов, тенге	
	В - Сумма аванса к удержанию, тенге	0,00
	Г - Удержание по ставке ((А+Б)х10%), тенге	
	Д - Дополнительная сумма удержания, тенге	
	Е - Сумма удержания (В+Г+Д) , тенге	0,00
Общая сумма , подлежащая к оплате за июнь 2021 года , тенге (А+Б-Е)		**70 801 146,25**
В том числе НДС , тенге		7 585 837,10

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "СпецСтройСервис-KZ"	**Производственное подразделение**

Номер документа	Дата составления

Акт выполненных работ **1** **08.06.2021**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Основание : №578 от 20.04.2020

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование работ	Един изм	Количество	Цена	Сумма
1	Нанесение дорожной разметки спец. краской	м2	3 099,86	1 552,36	4 812 098,67
2	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	м2	6 055,73	10 896,96	65 989 047,58

Всего работ на сумму : **70 801 146,25**

Всего работ на сумму к оплате : **70 801 146,25**

в т ч НДС **7 585 837,10**

Итого сумма : семдесят миллионов восемьсот одна тысяча сто сорок шесть тенге, 25 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон

ЗАКАЗЧИК :

Государственное Учереждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

г. Нур-Султан ул. Бейбитшилик, 11

БИН 151140001473
ИИК KZ22070102KSN6201000

РГУ Комитет казначейства МФ РК

г. Нур-Султан
БИК KKMFKZ2A

(должность)

МП

(Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК :

Товарищество с ограниченной ответственностью "СпецСтройСервис-KZ"

г. Нур-Султан, переулок Ақберен, дом 11, 3

БИН/ИИН 180340036690
ИИК KZ639470398991133842

АО "Дочерний банк "Альфа-банк"

г. Нур-Султан
БИК ALFAKZKA

(должность)

МП

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик	ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик	ТОО "СпецСтройСервис-KZ"
Наименование объекта	Работы по ремонту автомобильной дороги.Работы по нанесению дорожной разметки. По районам Алматы, Байконыр
Номер и дата заключения договора	№578 от 20.04.2020
Сумма договора, тенге	1 631 534 974,72

СЕРТИФИКАТ № 2

(Акт выполненных работ Форма 2 -в)

за июнь месяц 2021 года

№	Наименование видов работ	Един изм	Количество	Цена за единицу	Общая стоимость выполненных работ
1	Нанесение дорожной разметки спец. краской	м2	3 099,86	1 552,36	4 812 098,67
2	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	м2	6 055,73	10 896,96	65 989 047,58
	Итого:	тенге			**70 801 146,25**
	Итого к оплате:	**тенге**			**70 801 146,25**
	НДС 12 % , в т ч	тенге			7 585 837,10
	Всего к оплате:	тенге			70 801 146,25
	Сумма аванса, подлежащая удержанию	тенге			0,00
	Всего к оплате с учетом удержаний:	тенге			**70 801 146,25**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Объем работ по нанесению дорожной разметки по районам Алматы, Байконыр в г. Нур-Султан за май-июнь, 2021 г.

№ п/п	Участок (название улицы)	Вид разметки	м/п	Выполненный объем М2	вид материала	ИТОГО	дата нанесения
1	пр.Тауелсиздик (Момышулы-Пушкина)	1.1	1348,4	161,81	краска	1049,06	22.04.2021
		1.3	1828	438,72	краска		
		1.5	7862,1	235,86	краска		
		1.6	2325,6	209,30	краска		
		1.11	16	3,36	краска		
	BUS LANE	1.1	382,5	45,90	краска	133,18	
		1.11	415,6	87,28	краска		
	пр.Тауелсиздик (Момышулы-Пушкина)	1.12	236,8	94,72	хол.пласт	499,91	05.05.2021
		1.14.1 (3)	168	67,20	хол.пласт		
		1.14.4 (3)	168	67,20	хол.пласт. ж.		
		1.14.1 (4)	76	30,40	хол.пласт		
		1.14.3	737	88,44	хол.пласт		
		1.16.1 (0,4)	47,4	18,96	хол.пласт		
		1.18 А	96	69,12	хол.пласт		
		1.18 Б	36	32,76	хол.пласт		
		1.18 В	21	27,51	хол.пласт		
		1.8	72	3,60	хол.пласт		
2	пр. Момышулы (Кошкарбаева-Кордай)	1.1	566,9	68,0	краска	1076,81	22.04.2021
		1.3	3073,5	737,64	краска		
		1.5	6104	183,1	краска		
		1.6	978	88,0	краска		
	пр.Момышулы (Кошкарбаева - Абылай хана)	1.12	211,2	84,48	хол.пласт	474,75	
		1.14.1 (4м)	84	33,60	хол.пласт		
		1.14.3	818	98,16	хол.пласт		
		1.14.4 (3м)	129	51,60	хол.пласт		
		1.14.4 (3м)	132	52,80	хол.пласт. ж.		
		1.16.1 (0,4м)	87,2	34,88	хол.пласт		
		1.18 А	56	40,32	хол.пласт		
		1.18 Б	22	20,02	хол.пласт		
		1.18 В	39	51,09	хол.пласт		
		1.8	128	6,40	хол.пласт		
		1.1(остр)	11,7	1,40	хол.пласт		
3	Отан Коргаушылар	1.1(п)	200	20,00	краска	111,46	26.04.2021
		1.4	693,9	83,27	краска		
		1.5	273	8,19	краска		
4	Бараева 7	1.14.1 (4 м)	44	17,60	хол.пласт	35,20	28.04.2021
		1.14.1 (4 м)	44	17,60	хол.пласт ж.		
5	Ташенова (пер. Ташенова-Тауельсыздык)	1.1	252	30,24	хол.пласт	381,70	29.04.2021
		1.3	916,6	219,98	хол.пласт ж.		
		1.5	2777,3	83,32	хол.пласт		
		1.6	486,2	43,76	хол.пласт		
		1.8	88	4,40	хол.пласт		
	BUS LANE	1.1	1830,33	219,64	хол.пласт	309,32	
		1.11	329,6	69,22	хол.пласт		
		1.23	11	20,46	хол.пласт		
	Ташенова (пер. Ташенова-Тауельсыздык)	1.12	81,6	32,64	хол.пласт	174,99	13.05.2021
		1.13	9	2,03	хол.пласт		
		1.14.4 (3)	66	26,40	хол.пласт		
		1.14.4 (3)	63	25,20	хол.пласт ж.		
		1.14.1 (4)	32	12,8	хол.пласт		
		1.14.3	310	37,20	хол.пласт		
		1.18 А	28	20,16	хол.пласт		
		1.18 Б	6	5,46	хол.пласт		
		1.18 В	10	13,10	хол.пласт		
6	Республика (Сейфуллина-пер.Ташенова)	1.1 (0,15)	543,1	81,47	хол.пласт	1109,05	03.05.2021
		1.2 (0,12)	310,9	37,31	хол.пласт ж.		
		1.3 (0,15)	2054,2	616,26	хол.пласт ж.		
		1.5 (0,15)	5743,4	215,38	хол.пласт		
		1.6 (0,15)	1388,7	156,23	хол.пласт		
		1.11 (0,15)	9,2	2,42	хол.пласт ж.		
	BUS LANE	1.1 (0,15)	2473,4	371,01	хол.пласт ж.	610,67	
		1.11 (0,15)	913	239,66	хол.пласт ж.		
7	пр. Кошкарбаева (Байтурсынова - Сарыколь)	1.1	404,4	48,5	хол.пласт	319,91	14.05.2021
		1.5	6215,9	186,5	хол.пласт		
		1.6	943,4	84,9	хол.пласт		
8	Токпанова (Амман-Алиева)	1.1	40,8	4,90	хол.пласт	33,04	15.05.2021
		1.3	78,2	18,77	хол.пласт		
		1.5	23,2	0,70	хол.пласт		
		1.6	96,4	8,68	хол.пласт		
	Токпанова (Алиева-Б.Момышулы)	1.1	130,4	15,65	хол.пласт	530,17	
		1.3	1582,9	379,90	хол.пласт		
		1.5	2752,2	82,57	хол.пласт		
		1.6	334,1	30,07	хол.пласт		
		1.11	104,7	21,99	хол.пласт		

СпецСтройСервис-KZ
Товарищество с ограниченной ответственностью
БИН 180340036590

9	Токпанова (Б.Момышулы-Амман)	1.12	41,9	16,76	хол.пласт	112,68	20.05.2021
		1.14.1	108	43,20	хол.пласт		
		1.14.3	217	26,04	хол.пласт		
		1.18 А	4	2,88	хол.пласт		
		1.18 Б	6	5,46	хол.пласт		
		1.18 В	14	18,34	хол.пласт		
10	ул.Шарля де Голля (Тауельсиздик-Амман)	1.3	983,9	236,14	краска	236,14	20.05.2021
		1.1	212	25,44	хол.пласт	114,31	
		1.5	1321,6	39,65	хол.пласт		
		1.6	495,8	44,62	хол.пласт		
		1.8	92	4,60	хол.пласт		
		1.12	46,4	18,56	хол.пласт	147,70	
		1.14.1	45	18,00	хол.пласт		
		1.14.1 (4)	88	35,20	хол.пласт		
		1.14.3	134	16,08	хол.пласт		
		1.14.4 (3м)	48	19,20	хол.пласт		
		1.14.4 (3м)	45	18,00	хол.пласт. ж.		
		1.18 Б	6	5,46	хол.пласт		
		1.18 В	10	13,10	хол.пласт		
		1.18 Д	2	4,10	хол.пласт		
11	ул. Жумабаева, ЖК Сарайшык	1.14.4 (4)	96	38,40	хол.пласт	75,20	21.05.2021
		1.14.4 (4)	92	36,80	хол.пласт ж.		
12	МВД	1.1	1517,8	182,14	краска	213,25	23.05.2021
		1.4	157,8	18,94	краска		
		1.7	203	12,18	краска		
		1.16.1	9,4	3,76	краска	37,53	
		1.18 А	3	2,16	краска		
		1.18 В	1	1,31	краска		
		цифры (шт)	101	30,30	краска		
13	ул. Амман (Ташенова-Кунаева)	1.1	670,3	80,44	хол.пласт	965,95	26.05.2021
		1.2	1023,4	122,81	хол.пласт. ж.		
		1.3	1615,7	387,77	хол.пласт. ж.		
		1.5	8000,6	240,02	хол.пласт		
		1.6	914,6	82,31	хол.пласт		
		1.7	173	10,38	хол.пласт		
		1.8	844,5	42,23	хол.пласт		
	ул.Амман (Ташенова - М1)	1.1 (островок)	41	4,92	хол.пласт	161,18	
		1.12	62	24,80	хол.пласт		
		1.14.3	161	19,32	хол.пласт		
		1.14.4 (3м)	81	32,40	хол.пласт		
		1.14.4 (3м)	78	31,20	хол.пласт. ж.		
		1.18 А	29	20,88	хол.пласт		
		1.18 Б	12	10,92	хол.пласт		
		1.18 В	4	5,24	хол.пласт		
		1.18 А (5м)	6	8,16	хол.пласт		
		1.18 Б (5м)	2	3,34	хол.пласт		
		1.16		242,44	краска кр	242,44	
	Итого:				**краска**	**3099,86**	
					хол.пласт	**6055,73**	
						9155,58	

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
СпецСтройСервис-KZ
Товарищество с ограниченной ответственностью
ГАСТАНА БИН 180340023590
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН