Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Керим жол"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автодороги "Самара-Шымкент-Ильясова"

Договор: №30 от 06.04.2021 г.

Справка стоимости выполненых работ за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору 2021	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автодороги "Самара-Шымкент-Ильясова"	тенге	54 026 530.00	30 871 428,57	16 207 959,00		30 871 428,57	9261428,57	21 610 000,00
		тенге	54 897 926.82		16 469 378,05				0,00
	Всего по акту:	тенге	**108 924 456.82**	**30 871 428,57**	**32 677 337,05**	**0,00**	**30 871 428,57**	**9 261 428,57**	**21 610 000,00**

Заказчик:
КГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Руководитель **Е. Б. Бахтияров**
М.П.

Представитель Заказчика

Представитель технического надзора:
ГКП "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Ә. Рысбай
М.П.

Представитель авторского надзора:
ТОО Шынар Проект и Компания
А. Тұрсынбай

Подрядчик:
Директор ТОО "Керим жол"
А. Кенжегулов
М.П.

Наименование стройки - Капитальный ремонт автодороги "Самара-Шымкент-Ильясова"

Наименование объекта - Капитальный ремонт автодороги "Самара-Шымкент-Ильясова"

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Керим жол"

Договор: №30 от 06.04.2021 г.

АКТ № 1
выполненных работ от 23 июня 2021 года
на Восстановление и закрепление оси трассы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость, тенге	
					на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	7	8
1	Сб.цен на изыск. работы СЦИ РК 8.03-04-2017 табл.1601-0204-30	Восстановление трассы I категории сложности автодороги	км	2,026	14068,00	28503
2	Сб.цен на изыск. работы СЦИ РК 8.03-04-2017 табл.1601-0204-30	Закрепление трассы I категории сложности	км	2,026	9257,00	18755
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ						47257
	Временные здания и сооружения 3,9%		3,90%			
	ИТОГО с временными					47 257
	Доп.затраты (Зимние удорожание) 1,44%		1,44000%			

1	2	3	4	5	7	8
	ИТОГО					47 257
	Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					
	ИТОГО					47 257
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2,00%			
	ИТОГО					47 257
	С коэффициентом 1,049901		1,049901			49 616
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		10,00%			4 962
	Итого с учетом скидки					44 654
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%			5 358
	Итого по акту с учетом НДС 12%				-	50012,57

Заказчик:

КГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД" Кызылординской области **Е. Б. Бахтияров**

Технический надзор: **Ә. Рысбай**

Авторский надзор: **А. Тұрсынбай**

Подрядчик:
Директор ТОО "Керим жол" **А. Кенжегулов**

Наименование стройки - Капитальный ремонт автодороги "Самара-Шымкент-Ильясова"

Наименование объекта - Капитальный ремонт автодороги "Самара-Шымкент-Ильясова"

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Керим жол"

Договор: №30 от 06.04.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель КГУ "Сырдарьинский районны

ЖКХ, ПТ и АД" Кызылординской области"

АКТ № 2
выполненных работ от 23 июня 2021 года
Капитальный ремонт дороги

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость, тенге	
					на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	7	8
РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно						
1	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	638	91,41	58318
2	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	638	110,27	70349
3	1101-0105-0402 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах. Группа грунтов 2	м3 грунта	648	124,04	80381

1	2	3	4	5	7	8
4	1101-0103-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м	м3 грунта	375	203,05	76144
5	1101-0103-0114 РСНБ РК 2015 К=20	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	375	198,50	74439
6	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1970	212,04	417723
7	4102-0103-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	3250,5	233,28	758277
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3445	89,80	309364
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3445	41,82	144087
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3445	104,34	359442
11	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	18810	8,57	161252
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ						**2509776**
РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда						
12	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	811	189,88	153996

1	2	3	4	5	7	8
13	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	60	5261,63	315698
14	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька(Асфальтобетон). Погрузка	т	132	236,52	31221
15	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные (Гравийное). Разборка	м3 конструкции	129	555,45	71653
16	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	206,4	236,52	48818
17	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	338	164,16	55486
18	1101-0107-1102 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы и земляные подушки при глубине резервов и выемок до 1 м. Устройство грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении, без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта	648	76,86	49808
19	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	11109	228,66	2540176
20	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	828,32	1497,96	1240790

1	2	3	4	5	7	8
21	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	2319	188,94	438151
22	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	352,488	1497,96	528013
23	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	м2 основания или покрытия	2319	201,32	466857
24	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	294,513	1497,96	441169
25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,87	138619,01	259431

1	2	3	4	5	7	8
26	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,3333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8СМ) см. Устройство	м2	3743	2593,55	9707888
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**16349156**
	РАЗДЕЛ 3.Примыкание ПК0					
35	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	693	189,88	131589
36	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	55	5261,64	289390
37	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька(Асфальтобетон). Погрузка	т	121	236,52	28619
38	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные (Гравийное). Разборка	м3 конструкции	29	555,45	16108
39	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	46,4	236,53	10975
40	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	167	164,16	27415
41	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	693	228,66	158461
42	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	43,4	1497,95	65011
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**727568**
	РАЗДЕЛ 4.Примыкания на ПК18+19, ПК18+26					

1	2	3	4	5	7	8
51	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	218	189,89	41395
52	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	15	5261,67	78925
53	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька(Асфальтобетон). Погрузка	т	33	236,52	7805
54	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные (Гравийное). Разборка	м3 конструкции	37	555,46	20552
55	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	59,2	236,52	14002
56	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	92	164,16	15103
57	1101-0107-1102 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы и земляные подушки при глубине резервов и выемок до 1 м. Устройство грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении, без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта	37	76,86	2844
58	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	218	228,66	49848
59	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13,64	1497,95	20432

1	2	3	4	5	7	8
60	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	132	188,94	24940
61	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	20,064	1497,96	30055
62	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	м2 основания или покрытия	132	201,32	26574
63	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	16,764	1497,97	25112
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**			**357587**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ						**19944086**
	Временные здания и сооружения 3,9%		**3,90%**			**777 819**

1	2	3	4	5	7	8
	ИТОГО с временными					20 721 906
	Доп.затраты при произ-ве работ в зимнее время 1,44%		1,44000%			298 395
	ИТОГО					21 020 301
	Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					904 100
	ИТОГО					21 924 401
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2,00%			420 406
	ИТОГО					22 344 807
	С коэффициентом 1,049901		1,049901			23 459 835
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		10,00%			2 345 984
	Итого с учетом скидки					21 113 851
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%			2 533 662
	Итого по акту с учетом НДС 12%				-	23647513,08

Заказчик:

КГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД" Кызылординской области" **Е. Б. Бахтияров**

Технический надзор: **Ә. Рысбай**

Авторский надзор: **А. Турсынбай**

Подрядчик:
Директор ТОО "Керим жол" **А. Кенжегулов**

Наименование стройки - Капитальный ремонт автодороги "Самара-Шымкент-Ильясова"

Наименование объекта - Капитальный ремонт автодороги "Самара-Шымкент-Ильясова"

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Керим жол"

Договор: №30 от 06.04.2021 г.

АКТ № 3
выполненных работ от 23 июня 2021 года
Капитальный ремонт дороги. ИСКЛЮЧИТЬ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость, тенге	
					на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	7	8
РАЗДЕЛ 1.Восстановление и закрепление оси трассы						
1	Сб.цен на изыск. работы СЦИ РК 8.03-04-2017 табл.1601-0204-30	Восстановление трассы I категории сложности автодороги	км	0,1	14070,00	1407
2	Сб.цен на изыск. работы СЦИ РК 8.03-04-2017 табл.1601-0204-30	Закрепление трассы I категории сложности	км	0,1	9260,00	926
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ						**2333**
	Временные здания и сооружения 3,9%		**3,90%**			
	ИТОГО с временными					**2 333**

1	2	3	4	5	7	8
	Доп.затраты при произ-ве работ в зимнее время 1,44%		1,44000%			
	ИТОГО					2 333
	Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					
	ИТОГО					2 333
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2,00%			
	ИТОГО					2 333
	С коэффициентом 1,049901		1,049901			2 449
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		10,00%			245
	Итого с учетом скидки					2 204
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%			265
	Итого по акту с учетом НДС 12%				-	2469,01

Заказчик:

КГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД" Кызылординской области **Е. Б. Бахтияров**

Технический надзор: **Э. Рысбай**

Авторский надзор: **А. Тұрсынбай**

Подрядчик:
Директор ТОО "Керим жол" **А. Кенжегулов**

Наименование стройки - Капитальный ремонт автодороги "Самара-Шымкент-Ильясова"

Наименование объекта - Капитальный ремонт автодороги "Самара-Шымкент-Ильясова"

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Керим жол"

Договор: №30 от 06.04.2021 г.

АКТ № 4
выполненных работ от 23 июня 2021 года
Капитальный ремонт дороги. ДОБАВИТЬ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость, тенге	
					на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	7	8
РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда						
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	764	5261,64	4019892
2	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька(Асфальтобетон). Погрузка	т	1680,8	236,52	397543
3	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные (Гравийное). Разборка	м3 конструкции	1075	555,45	597106
4	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1720	236,52	406814
5	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3967	82,08	325611

1	2	3	4	5	7	8
6	1101-0107-1102 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы и земляные подушки при глубине резервов и выемок до 1 м. Устройство грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении, без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	77,00	77
7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	513	1497,96	768453
8	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	1	189,00	189
9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,152	1500,00	228
10	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	м2 основания или покрытия	1	201,00	201
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,127	1496,06	190
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6516304**
		РАЗДЕЛ 2.Примыкания на ПК18+19, ПК18+26				
14	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10	1498,00	14980
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**14980**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**6531284**
		Временные здания и сооружения 3,9%	**3,90%**			**254 720**
		ИТОГО с временными				**6 786 004**
		Доп.затраты при произ-ве работ в зимнее время 1,44%	**1,44000%**			**97 718**

1	2	3	4	5	7	8
	ИТОГО					6 883 723
	Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					729 866
	ИТОГО					7 613 589
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2,00%			137 674
	ИТОГО					7 751 263
	С коэффициентом 1,049901		1,049901			8 138 059
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		10,00%			813 806
	Итого с учетом скидки					7 324 253
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%			878 910
	Итого по акту с учетом НДС 12%				-	8203162,92

Заказчик:

КГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД" Кызылординской области" **Е. Б. Бахтияров**

Технический надзор: **Ә. Рысбай**

Авторский надзор: **А. Турсынбай**

Подрядчик:
Директор ТОО "Керим жол" **А. Кенжегулов**

Наименование стройки - Капитальный ремонт автодороги "Самара-Шымкент-Ильясова"

Наименование объекта - Капитальный ремонт автодороги "Самара-Шымкент-Ильясова"

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Керим жол"

Договор: №30 от 06.04.2021 г.

АКТ № 5
выполненных работ от 23 июня 2021 года

Капитальный ремонт дороги. ИСКЛЮЧИТЬ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость, тенге	
					на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	7	8
РАЗДЕЛ 2.Земляное полотно						
3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	91,50	183
4	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	2	110,50	221
5	1101-0103-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м	м3 грунта	61	203,05	12386
6	1101-0103-0114 РСНБ РК 2015 К=20	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	61	198,51	12109

1	2	3	4	5	7	8
7	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	60	89,80	5388
8	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	60	41,82	2509
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	60	104,33	6260
10	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	510	8,57	4372
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**43428**
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда				
11	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	811	189,88	153996
12	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	338	164,16	55486
13	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	434	228,66	99238
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**308720**
		РАЗДЕЛ 4.Примыкание ПК0				
21	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	693	189,88	131589
22	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	167	164,16	27415

1	2	3	4	5	7	8
23	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	693	228,66	158461
24	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	43,4	1497,95	65011
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**382476**
		РАЗДЕЛ 5.Примыкания на ПК18+19, ПК18+26				
33	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	218	189,89	41395
34	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	92	82,08	7551
35	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	218	228,66	49848
36	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13,64	1497,95	20432
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**119226**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ						**853850**
	Временные здания и сооружения 3,9%		**3,90%**			**33 300**
	ИТОГО с временными					**887 150**
	Доп.затраты при произ-ве работ в зимнее время 1,44%		**1,44000%**			**12 775**
	ИТОГО					**899 925**
	Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**52 303**
	ИТОГО					**952 228**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		**2,00%**			**17 999**
	ИТОГО					**970 227**
	С коэффициентом 1,049901		**1,049901**			**1 018 642**
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		**10,00%**			**101 864**

1	2	3	4	5	7	8
	Итого с учетом скидки					916 778
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%			110 013
	Итого по акту с учетом НДС 12%				-	1026790,99

Заказчик:

КГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД" Кызылординской области **Е. Б. Бахтияров**

Технический надзор: **Ә. Рысбай**

Авторский надзор: **А. Тұрсынбай**

Подрядчик:
Директор ТОО "Керим жол" **А. Кенжегулов**

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение"Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Кызылординская обл,Сырдарьинский район,с.Теренозек,АЗАТБАКЫТ АЛИАКБАРОВ,22/1** — **020340003167**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Керим Жол", инд 050006 г.Алматы мкр Калкаман дом 8/1** — **051140011674**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №30 от 06.04.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000016	23.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (указания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и пр. услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капительный ремонт автомобильной дороги местного значения "Самара-Шымкент-Н.Ильясов" Сырдарьинского района Кызылординской области			работа	1	30 871 428,57	30 871 428,57
					1	x	30 871 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кенжегулов А. С. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____ — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2021

М.П.

М.П.