#ID13047135 №060140001844/210021/01

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-03-29 № 27 қосымша келісім

Қызылорда облысы №109 2021-06-29

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, директоры Нариков Муса Дарменович тұлғасындағы "Дан-Строй-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-03-29 № 27 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2021 жылғы 29 наурыздағы № 27 Шарттың жалпы сомасы 11 230 057,61 (он бір миллион екі жүз отыз мың елу жеті) теңге 61 тиын. Негізгі шарттың мәтініндегі «2021 жылға қаралғаны 1 552 318,89 (бір миллион бес жүз елу екі мың үш жүз он сегіз) теңге 89 тиын. 2022 жылға қаралғаны 9 677 738,72 (тоғыз миллион алты жүз жетпіс жеті мың жеті жүз отыз сегіз) теңге 72 тиын» деген сандар мен сөздер «2021 жылға қаралғаны 1 609 812,19 (бір миллион алты жүз тоғыз мың сегіз жүз он екі) теңге 19 тиын. 2022 жылға қаралғаны 9 620 245,42 (тоғыз миллион алты жүз жиырма мың екі жүз қырық бес) теңге 42 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2021 жылға қаралған сомадан Орындаушыға 1 552 318,89 (бір миллион бес жүз елу екі мың үш жүз он сегіз) теңге 89 тиын төленген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 57 493,30 (елу жеті мың төрт жүз тоқсан үш) теңге 30 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 6 160 (алты мың бір жүз алпыс) теңге 00 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 011 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 57 493,30 (елу жеті мың төрт жүз тоқсан үш) теңге 30 тиын, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.
4) 011 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 9 620 245,42 (тоғыз миллион алты жүз жиырма мың екі жүз қырық бес) теңге 42 тиын, оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады.
5) Орындалған жұмыстарға ақы төлеу үшін мердігер мекемемен ұсынылған орындалған құрылыс жұмыстарының актісіне 1 күн мерзім ішінде растап қол қоюға немесе жоба-сметалық құжаттамадан ауытқу болған жағдайда, ауытқу туралы ескертпелерді көрсете отырып, кері қайтару тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6) Құрылыс монтаждау жұмыстарына техникалық қадағалау қызметін көрстету барысында «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 03 ақпандағы № 71 бұйрығы талаптарын қатаң сақтауға міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич

2021-06-29 16:53:54
Примбетов Бердияр Автаевич
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Өнім беруші:
"Дан-Строй-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, Жаппасбай батыра, 54
БСН/ЖСН 090140007195
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ5894820KZT22030491
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 8/7242/301833
директоры Нариков Муса Дарменович

2021-06-29 17:01:22
Нариков Муса Дарменович
"Дан-Строй-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дан-Строй-Проект"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5319168-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік елді мекенінде 90 орынға арналған балабақша салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						
39748551-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік елді мекенінде 90 орынға арналған балабақша салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	11 230 057.61	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік а., (1)	0	1 609 812.19

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

39748551-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік елді мекенінде 90 орынға арналған балабақша салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	11 230 057.61	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік а., (1)	0	9 620 245.42

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 27 от 2021-03-29

Кызылординская область №109 2021-06-29

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дан-Строй-Проект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Нариков Муса Дарменович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 27 от 2021-03-29 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 27 от 29 марта 2021 года составляет 11 230 057,61 (одиннадцать миллионов двести тридцать тысяч пятьдесят семь) тенге 61 тиын. В тексте Основного договора цифры и слова «На 2021 год предусмотрено 1 552 318,89 (один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи триста восемнадцать) тенге 89 тиын. На 2022 год предусмотрено 9 677 738,72 (девять миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот тридцать восемь) тенге 72 тиын» заменить цифрами и словами «На 2021 год предусмотрено 1 609 812,19 (один миллион шестьсот девять тысяч восемьсот двенадцать) тенге 19 тиын. На 2022 год предусмотрено 9 620 245,42 (девять миллионов шестьсот двадцать тысяч двести сорок пять) тенге 42 тиын». Из предусмотренной суммы на 2021 год Исполнителю оплачено 1 552 318,89 (один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи триста восемнадцать) тенге 89 тиын.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 57 493,30 (пятьдесят семь тысяч четыреста девяносто три) тенге 30 тиын, в том числе НДС 6 160 (шесть тысяч сто шестьдесят) тенге 00 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 011 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 57 493,30 (пятьдесят семь тысяч четыреста девяносто три) тенге 30 тиын, в том числе НДС.
4) По бюджетной программе 011 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 9 620 245,42 (девять миллионов шестьсот двадцать тысяч двести сорок пять) тенге 42 тиын, в том числе НДС.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5) Для оплаты выполненных работ согласно акту выполненных работ подрядчика технический надзор в течения 1 дня согласовывает и подписывает акт. В случае несоответствия (отклонения) строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документаций возвращает подрядчику акт, указав причины несоответствия.
6) При оказания услуг Поставщик обязуется соблюдать требования приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» № 71 от 03 февраля 2015 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич

2021-06-29 16:53:54
Примбетов Бердияр Автаевич
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дан-Строй-Проект"
Кызылординская область, г.Кызылорда, Жаппасбай батыра, 54
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090140007195
БИК EURIKZKA
ИИК KZ5894820KZT22030491
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 8/7242/301833
директор Нариков Муса Дарменович

2021-06-29 17:01:22
Нариков Муса Дарменович
"Дан-Строй-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дан-Строй-Проект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5319168-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство детского сада на 90 мест в н.п.Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области»						
39748551-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство детского сада на 90 мест в н.п.Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области»	Одна услуга	1	11 230 057.61	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бирлик КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бирлик, (1)	0	1 609 812.19
39748551-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство детского сада на 90 мест в н.п.Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области»	Одна услуга	1	11 230 057.61	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бирлик КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бирлик, (1)	0	9 620 245.42

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13047135

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13047135

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.