Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция площадок водонапорных сооружений со строительством водонапорных башен и зданий насосных по 9 населенным пунктам в Тимирязевском районе СКО" (Дмитриевка, Дружба, Докучаево, Комсомольское, Дзержинское, Белоградовка, Мичурино, Ленинское, Аксуат)

ДОГОВОР №24 от26.04.2021

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		24	26.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	33 970 146,00	30 330 487,50		-	-	-	-	-	3 639 658,50	33 970 146,00

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области" БИН
[illegible]

Байгужин М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Калиакпарова Ж.Б.