Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области",Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Айтеке Би, дом № 77** — **050140003056**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Диар и Компания,Республика Казахстан, г. Атырау, Микрорайон Авангард 2, дом № 11, корпус Б, к.56** — **030440005812**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №116 от 27.09.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000016	11.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство канализационных сетей и КНС в пос. Индербор Индерского района			усл	1	400 000 000,00	400 000 000,00
				Итого	1	x	400 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.07.2017

М.П.

2 акт

КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Генподрядчик: ТОО "Диар и Компания"

Наименование стройки: Строительство канализационных сетей и КНС в пос. Индербор Индерского района

Программа: 030
Подпрограмма: 000
Спецификация: 431
БИН: 30440005812
ИИК: KZ089260601l9W936000
БИК: KZKOKZKX

Полная сметная стоимость: **2 059 639 609 тенге 44 тиын**
Лимит финансирования на 2017 год. **1 900 659 609 тенге 44 тиын**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) С начала строительство: **1 265 135 830 тенге 89 тиын в т. ч. НДС 135 550 267 тенге 59 тиын**
б) С начала года: **1 106 155 830 тенге 89 тиын в т.ч. НДС 118 516 696 тенге 16 тиын**
в) За отчетный месяц: **400 000 000 тенге 00 тиын в т.ч. НДС 42 857 142 тенге 85 тиын**

СПРАВКА

стоимсоть выполненных работ и затраты за июль месяц 2017 года.

Код		Договор		Дополнительное		Источник финансирования		Организационно-	
заказчика	подрядчика	№	дата	№	дата	наименовани	код	аименовани	код
		116	**27.09.2016г.**	**2**	**07.12.2016 г.**				

№ п/п	Наименования и виды выполненных работ	Ед. измер.	Стимость работ с НДС	Аванса				Ранее заактивированная сумма	Сумма выполненных работ с начало года	Стоимость выполненных работ за текущей месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущей месяц
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущего месяца	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство канализационных сетей и КНС в пос. Индербор Индерского района**	**тенге**	**400 000 000,00**						**1 106 155 830,89**	**400 000 000,00**	**400 000 000,00**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Руководитель Аманов М.Х. _____

Генподрядчик: ТОО "Диар и Компания"
Директор Аткиев Е.Е. _____

Заказчик: ГУ "Управление строительство Атырауской области"

Генподрядчик: ТОО "Диар и Компания"

Наименование стройки: Строительство канализационных сетей и КНС в пос. Индербор Индерского района

Акт №9
приемки выполненных работ за Июль месяц 2017 года.

№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-21-1								
		Самотечные сети канализации микрорайонов "Барлаушы" Шыгыс" и центральной части п.Индербор								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7978,589	32,34	30,77	258028	245501	75535	0,00984	79
		м3 грунта		1,42	8,34	11330	66541	97	0,02853	228
2	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	13276	42,31	40,26	561708	534492	164448	0,0129	171
		м3 грунта		1,86	10,91	24693	144841	97	0,03733	496
3	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	74466	26,29	25,03	1957711	1863884	572800	0,008	596
		м3 грунта		1,15	6,78	85636	504879	97	0,0232	1728
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	871,2	262,72	=	228882	=	258636	1,848	1610
		м3 грунта		262,72	–	228882	–	113	–	–
5	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	944	467,1	=	440942	=	498265	2,976	2809
		м3 грунта		467,1	–	440942	–	113	–	–

6	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	1814,8	200,88	=	364557	=	411949	1,416	2570
		м3 грунта		200,88	–	364557	–	113	–	–
7	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	89,2	302,12	=	26949	=	30452	2,1252	190
		м3 грунта		302,12	–	26949	–	113	–	–
8	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	96,8	537,17	=	51998	=	58758	3,4224	331
		м3 грунта		537,17	–	51998	–	113	–	–
9	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	186	231,01	=	42968	=	48554	1,6284	303
		м3 грунта		231,01	–	42968	–	113	–	–
10	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы из под воды	81,6	302,12	=	24653	=	27858	2,1252	173
		м3 грунта		302,12	–	24653	–	113	–	–
11	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы из под воды	88,4	537,17	=	47486	=	53659	3,4224	303
		м3 грунта		537,17	–	47486	–	113	–	–
12	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы из под воды	170	231,01	=	39272	=	44377	1,6284	277
		м3 грунта		231,01	–	39272	–	113	–	–
13	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	163418	23,64	23,64	3863202	3863202	772967	=	=
		т		–	4,73	–	772967	100	0,00993	1623
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (дна траншей и колодцев)	10115,2	21,55	4,52	217983	45721	167094	0,108	1092
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	172262	–	97	–	–
18	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8536	134,1	=	1144678	=	1293486	0,972	8297
		м3 грунта		134,1	–	1144678	–	113	–	–
19	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	77868	6,83	6,83	531838	531838	141245	=	=
		м3 грунта		–	1,87	–	145613	97	0,0061	475
20	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	77868	3,29	3,29	256186	256186	67979	=	=

		м3 грунта		–	0,9	–	70081	97	0,00294	229
21	Е1-166-3	Обратная засыпка вручную траншей песчанным грунтом	948	167,18	–	158487	–	179090	1,21	1147
		м3 грунта		167,18	–	158487	–	113	–	–
22	30-8-92	Песок природный	948	2170		2057160				
		м3								
23	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	14052	14,12	3,88	198414	54522	150207	0,0724	1017
		м2 спланированной площади		10,24	0,78	143892	10961	97	0,00263	37
24	Е1-166-2	Обсыпка оголовков колодцев вручную грунтом 2 группы	120	134,1	–	16092	–	18184	0,972	117
		м3 грунта		134,1	–	16092	–	113	–	–
25	Е1-90-6	Планировка вручную обсыпки оголовков колодцев	1184	10,22	–	12100	–	13674	0,065	76,96
		м2 спланированной поверхности		10,22	–	12100	–	113	–	–
26	0-15-44	Открытый водоотлив насосом	146	174,6	174,6	25492	25492	–	–	–
		маш-час		–	78,75	–	11498	–	–	–
	Раздел 2 Трубопроводы									
27	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1288,19	2693,2	152,52	3469353	196475	353066	1,02	1314
		м3 основания		153,68	57,15	197969	73620	130	0,279	359
28	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	10,84	96708,9	47796,27	1048324	518112	858870	286	3100
		км трубопровода		48375	12572,33	524385	136284	130	49,07	532
30	8-4-2324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	10557,169	699		7379461				
		м								
	2.1. Крепление стен траншей									
53	Е1-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м в устойчивых грунтах-на 20 участках	13760	95,4	10,11	1312704	139114	1370782	0,52	7155
		м2 креплений		84,38	3,78	1161069	52013	113	0,0181	249
54	1-2-1	Лесоматериалы круглые для строительства, d=12-24 см, длина 4-6,5 м, бревна д.16 см дл.1,2 м	7,52	4190		31509				
		м3								
55	1-2-1	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, d=12-24 см, длина 4-6,5 м 9 на последующие 19 участках = 17,2 м3+1,6 м3=18,6 м3*0,,05=0,94 м3 см примечание п.5)	7,144	4190		29933				

			м3							
56	Е1-172-5	Разборка настила-на 20 участках	13760	75,59	8,09	1040118	111318	1096501	0,416	5724
		м2 креплений		67,5	3,02	928800	41555	113	0,01448	199
	Раздел 3. Колодцы									
57	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	741,625	10084,81	1538,85	7479147	1141250	2113508	9,655	7160
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	1198429	427347	130	2,814	2087
58	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в просодочных грунтах	511,845	14207,5	1686,97	7272038	863467	1662731	11,16	5712
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	955640	323384	130	3,085	1579
59	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в просадочных грунтах	13,2525	15743,92	2538,55	208646	33642	61952	15,868	210
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	35057	12598	130	4,643	62
60	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	42,409	14207,5	1686,97	602526	71543	137766	11,16	473
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	79180	26794	130	3,085	131
61	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	11,55	10588,21	2308,84	122294	26667	47307	13,869	160
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	26403	9987	130	4,223	49
62	30-18-24	Стоимость ж/бетонных плит из бетона В15, ПН-15, ПП10-2,3ПП15-1	232,51	34857		8104601				
		м3								
63	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС15-9с	276,79	9460		2618433				
		м								
64	30-18-36	Стоимость ж/б колец КС10-9с	11,57	5870		67916				
		м								
65	30-18-36	Стоимость ж/б колец КС10.6с	2,655	6457		17143				
		м								
66	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС15.6с	279,96	10406		2913264				
		м								
67	30-18-33	Стоимость ж/б колец из бетона В15 КС7-3	0,145	5488		796				
		м								
68	30-18-36	Стоимость ж/б колец КС10.3с	19,72	7338		144705				
		м								
69	30-18-36	Стоимость ж/б колец КС10.6с	20,945	6457		135242				
		м								

70	30-18-36	Стоимость ж/б колец КС10-9	95,23	5870		559000				
		м								
71	30-18-32	Стоимость ж/б колец из бетона В15 КО6	54,285	3940		213883				
		м								
72	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	880,155	376		330938				
		м3								
73	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	880,155	876		771016				
		м3								
74	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	880,155	132		116180				
		м3								
75	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	345	13400		4623000				
		комплект								
76	Е6-36-4	Железнение поверхности	660	57,48 51,3	0,23 0,09	37937 33858	152 59	35613 105	0,289 0,0004	191 –
		м2 поверхности								
77	Е11-15-3	Затирка лотка	660	310,3 39,6	9,95 3,74	204798 26136	6567 2468	35183 123	0,269 0,0182	178 12
		м2								
78	Е8-5-1	Устройство глинянного замка	225	1713,62 994,5	274,19 103,5	385565 223763	61693 23288	291519 118	6,93 0,5	1559 113
		м3								
79	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм-футляров	11,2049	204796,82 30375	39324,82 14854,5	2294728 340349	440631 166443	658830 130	147,7 72,55	1655 813
		т								
80	1--1-457	Пакля пропитанная	324,75	195		63326				
		кг								
81	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплатнением трамбовками	95,25	2909,65 477		277144 45434		55884 123	2,99	285
		м3								
83	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен, днища битумом в 2 слоя наружной поверхности	10376,2	245,44 37,35	3,82 1,44	2546735 387551	39637 14942	474942 118	0,212 0,007	2200 73
		м2								
84	Е9-53-2	Монтаж из стального листа	0,8478	9850,47 7357,5	1162,94 108	8351 6238	986 92	5696 90	46,6 0,53	40 0
		тн								
85	Е6-33-3	Стальной лист (ГОСТ 19903-74)	0,8478	75457		63972				
		тн								

Раздел 4 Подготовительные работы

102	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	4680	337,31	326,99	1578611	1530313	148514	0,0581	272
		м2		10,05	13,81	47034	64631	133	0,0554	259
103	Е27-18-2	Разборка щебеночных оснований	936	66,76	51,26	62487	47979	31271	0,117	110
		м3 конструкции		15,5	9,62	14508	9004	133	0,0356	33
104	П9-40-1	Щебень - погрузка	1497,6	25,7	25,7	38488	38488	26942	–	–
		т		–	17,99	–	26942	100	0,03778	57
105	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	2606,76	59,88	59,88	156093	156093	31229	–	–
		т		–	11,98	–	31229	100	0,02516	66

	Всего прямые затраты	**70 857 191**	**12 844 962**	**58 657**
		9 268 679	**3 170 061**	**11 487**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	48 743 550		
	Накладные расходы, тенге	14 547 324		
	- заработная плата, тенге	2 182 099		
	- трудоемкость, чел-ч	7 274		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5 124 271		
	Всего	**90 528 786**		
	Временные здания и сооружения (2,4 %)	2 172 691		
	Итого:	92 701 477		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,78 %)	3 504 116		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	927 015		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	370 806		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**97 503 413,85**		
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**285 464 833,57**		
	Налог (2 %)	5 709 296,67		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**291 174 130,24**		
	Коэфициент договорная сумма К=0,99	288 262 388,94		
	НДС (12 %)	34 591 486,67		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**322 853 875,61**		

Локальная смета 2-22-1

Самотечные сети канализации микрорайона "Коктем"

Раздел 1 Земляные работы

8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (дна траншей и колодцев)	2203,2	21,55	4,52	47479	9958	36395	0,108	238
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	37520	–	97	–	–
9	Е1-17-8	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы -для засыпки	8973,4	32,34	30,77	290200	276112	84953	0,00984	88
		м3 грунта		1,42	8,34	12742	74838	97	0,02853	256
10	Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для засыпки	20938,6	26,29	25,03	550476	524093	161062	0,008	168
		м3 грунта		1,15	6,78	24079	141964	97	0,0232	486
11	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	53395	23,64	23,64	1262258	1262258	252558	–	–
		т		–	4,73	–	252558	100	0,00993	530
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с уплатенением	1975,5	134,1	–	264915	–	299353	0,972	1920
		м3 грунта		134,1	–	264915	–	113	–	–
13	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	27937	6,83	6,83	190810	190810	50675	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	52242	97	0,0061	170
14	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	27937	3,29	3,29	91913	91913	24389	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	25143	97	0,00294	82
15	Е1-166-3	Песчаная засыпка вручную траншей	123	167,18	–	20563	–	23236	1,21	149
		м3 грунта		167,18	–	20563	–	113	–	–
16	30-8-92	Песок природный	123	2170		266910				
		м3								
17	Е1-145-9	Планировка дна основания в грунтах 2 группы механизированным способом	3364,5	14,12	3,88	47507	13054	35964	0,0724	244
		м2 спланированной площади		10,24	0,78	34452	2624	97	0,00263	9

Раздел 2 Трубопроводы

20	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	336	2693,2	152,52	904915	51247	92091	1,02	343
		м3 основания		153,68	57,15	51636	19202	130	0,279	94
21	E22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	2,8275	96708,9	47796,27	273444	135144	224027	286	809
		км трубопровода		48375	12572,33	136780	35548	130	49,07	139
22	8-4-2324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	2855,800	699		1996204				
		м								
	2.1. Крепление стен траншей									
49	E1-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м в устойчивых грунтах-на 22 участках	1892	95,4	10,11	180497	19128	188483	0,52	984
		м2 креплений		84,38	3,78	159647	7152	113	0,0181	34
50	1-2-1	Лесоматериалы круглые для строительства, d=12-24 см, длина 4-6,5 м, бревна -д. 16 см дл. 1,2 м	0,94	4190		3939				
		м3								
51	1-2-1	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, d=12-24 см, длина 4-6,5 м- на 21 участке 17,2 м3+1,6 м3=18,8 м3*0,05=0,94 м3	0,987	4190		4136				
		м3								
52	E1-172-5	Разборка настила- на 22 участках	1892	75,59	8,09	143016	15306	150769	0,416	787
		м2 креплений		67,5	3,02	127710	5714	113	0,01448	27
	Раздел 3 Колодцы									
53	E23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	5	14207,5	1686,97	71038	8435	16243	11,16	56
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	9335	3159	130	3,085	15
54	E23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сыпучих грунтах	5	15743,92	2538,55	78720	12693	23374	15,868	79
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	13227	4753	130	4,643	23
55	E23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	63,83718	10084,81	1538,85	643786	98236	181925	9,655	616
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	103158	36785	130	2,814	180
56	E23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сыпучих грунтах	63,361	14207,5	1686,97	900201	106888	205829	11,16	707

71	Е6-36-4	Железнение поверхности	*м3 конструкций колодцев*	65	1867,05 57,48	631,8 0,23	118298 3736	40031 15	130 3507	3,085 0,289	195 19
72	Е11-15-3	Затирка лотка	*м2 поверхности*	250	51,3 310,3	0,09 9,95	3335 77575	6 2488	105 13327	0,0004 0,269	– 67
73	Е8-5-1	Устройство глинянного замка	*м2*	110	39,6 1713,62	3,74 274,19	9900 188498	935 30161	123 142520	0,0182 6,93	5 762
74	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм-футляров	*м3*	3	994,5 204796,82	103,5 39324,82	109395 614390	11385 117974	118 176395	0,5 147,7	55 443
75	1--1-457	Пакля пропитанная	*т*	250	30375 195	14854,5	91125 48750	44564	130	72,55	218
76	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	*кг*	21	3279,25		68864		12321	2,99	63
78	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен, днища битумом в 2 слоя наружной поверхности	*м3*	3600	477 245,44	3,82	10017 883584	13752	123 164780	0,212	763
79	Е9-53-2	Монтаж из стального листа	*м2*	0,26376	37,35 9850,47	1,44 1162,94	134460 2598	5184 307	118 1772	0,007 46,6	25 12
80	Е6-33-3	Стальной лист (ГОСТ 19903-74)	*тн*	0,26376	7357,5 75457	108	1941 19903	28	90	0,53	0

Раздел 4 Подготовительные работы

101	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	*м2*	404	337,31 10,05	326,99 13,81	136273 4060	132104 5579	12820 133	0,0581 0,0554	23 22
102	Е27-18-2	Разборка щебеночных оснований	*м3 конструкции*	404	66,76 15,5	51,26 9,62	26971 6262	20709 3886	13497 133	0,117 0,0356	47 14
103	П9-40-1	Щебень - погрузка	*т*	129,32	25,7 –	25,7 17,99	3324 –	3324 2326	2326 100	= 0,03778	= 5
104	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	*т*	225,068	59,88 –	59,88 11,98	13477 –	13477 2696	2696 100	= 0,02516	= 6
		Всего прямые затраты					**10 320 868**	**3 149 584**			**9388**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**1 484 558** 5 686 726	**778 305**			**2591**

	Накладные расходы, тенге	2 597 289
	- заработная плата, тенге	389 593
	- трудоемкость, чел-ч	1 299
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	775 089
	Всего	**13 693 247**
	Временные здания и сооружения (2,4 %)	328 638
	Итого:	14 021 885
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,78 %)	530 027
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	140 219
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	56 088
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14 748 218,35**
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**43 178 977,33**
	Налог (2 %)	863 579,55
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**44 042 556,88**
	Коэфициент договорная сумма К=0,99	43 602 131,31
	НДС (12 %)	5 232 255,76
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**48 834 387,07**

Локальная смета 2-23-1

Самотечные канализационный коллектор мкр. "Болашак"

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	10042	42,31	40,26	424877	404291	124389	0,0129	130
		м3 грунта		1,86	10,91	18678	109558	97	0,03733	375
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	416,25	467,1	–	194430	–	219706	2,976	1239
		м3 грунта		467,1	–	194430	–	113	–	–
3	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2204,2	53,93	51,34	118873	113164	34808	0,0164	36
		м3 грунта		2,36	13,92	5202	30682	97	0,0476	105
4	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	91,5	659,25	–	60321	–	68163	3,56	326

	м3 грунта		659,25	–	60321	–	113	–	–
5 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	22389,98	23,64	23,64	529299	529299	105905	–	–
	т		–	4,73	–	105905	100	0,00993	222
6 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы	6972	3,41	2,88	23775	20079	7304	–	–
	м3 грунта		–	1,08	–	7530	97	0,00516	36
7 Е1-19-4	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 4 группы	1530,45	3,86	3,1	5908	4744	1722	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	1775	97	0,00554	8
8 Е1-17-9	Погрузка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для засыпки	5340,8	42,31	40,26	225969	215021	66156	0,0129	69
	м3 грунта		1,86	10,91	9934	58268	97	0,03733	199
9 Е1-17-10	Погрузка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для засыпки	3004,2	53,93	51,34	162017	154236	47441	0,0164	49
	м3 грунта		2,36	13,92	7090	41818	97	0,0476	143
10 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	16272,63	23,64	23,64	384685	384685	76970	–	–
	т		–	4,73	–	76970	100	0,00993	162
11 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы	5340,8	3,41	2,88	18212	15382	5595	–	–
	м3 грунта		–	1,08	–	5768	97	0,00516	28
12 Е1-19-4	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 4 группы	3004,2	3,86	3,1	11596	9313	3380	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	3485	97	0,00554	17
13 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	4746	6,83	6,83	32415	32415	8609	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	8875	97	0,0061	29
14 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	4781	3,29	3,29	15729	15729	4174	–	–
	м3 грунта		–	0,9	–	4303	97	0,00294	14
15 Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2669,5	7,51	7,51	20048	20048	5308	–	–
	м3 грунта		–	2,05	–	5472	97	0,00671	18

16	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	2669,5	3,41	3,41	9103	9103	2408	–	–
		м3 грунта		–	0,93	–	2483	97	0,00305	8
17	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	929,5	11,19	11,19	10401	10401	2759	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	2844	97	0,01	9
18	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	929,5	134,1	–	124646	–	140850	0,972	903
		м3 грунта		134,1	–	124646	–	113	–	–
19	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	157,5	3,87	3,24	610	510	244	0,00332	1
		м3 грунта		0,48	1,12	76	176	97	0,00371	1
20	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	1538,45	14,12	3,88	21723	5969	16445	0,0724	111
		м2 спланированной площади		10,24	0,78	15754	1200	97	0,00263	4
21	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками под колодцы	91	25,65	5,38	2334	490	1789	0,129	12
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	1845	–	97	–	–
22	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками дна траншей	923,05	25,65	5,38	23676	4966	18149	0,129	119
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	18710	–	97	–	–
25	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям песчанным грунтом	10,8	134,1	–	1448	–	1637	0,972	10
		м3 грунта		134,1	–	1448	–	113	–	–
26	30-8-92	Песок природный	10,8	2170		23436				
		м3								
	Раздел 2 Трубопроводы									
27	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	154	2693,2	152,52	414753	23488	42208	1,02	157
		м3 основания		153,68	57,15	23667	8801	130	0,279	43
28	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	1,2126	96708,9	47796,27	117269	57958	240191	286	347
		км трубопровода		48375	12572,33	146649	38113	130	49,07	60
29	8-4-2324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	1224,741	699		856094				
		м								
44	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,229	78245	36133,62	17918	8275	15321	247	57

		км трубопровода		41850	9612,9	9584	2201	130	37,3	9
45	8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	231,265	982		227102				
		м								
Раздел 3 Колодцы										
47	E23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	2,242	10588,21	2308,84	23739	5176	9183	13,869	31
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	5125	1939	130	4,223	9
48	E23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	121,5	10084,81	1538,85	1225304	186970	346255	9,655	1173
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	196338	70012	130	2,814	342
64	E11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплатнением трамбовками	9,1	2909,65		26478		5339	2,99	27
		м3		477		4341		123		
65	E11-15-3	Затирка лотка	39	310,3	9,95	12102	388	2079	0,269	10
		м2		39,6	3,74	1544	146	123	0,0182	1
66	E6-36-4	Железнение поверхности	39	57,48	0,23	2242	9	2104	0,289	11
		м2		51,3	0,09	2001	4	105	0,0004	0
67	E9-53-2	Монтаж полосовой стали	0,01416	9850,47	1162,94	139	16	95	46,6	1
		тн		7357,5	108	104	2	90	0,53	0
68	1--1-874	Стоимость листовой стали толщ.12 см	0,01416	63600		901				
		тн								
69	E6-1-13	Заделка отверстий бетоном В7,5	2,2	11702,4	95,97	25745	211	1866	4,9	11
		м3		771,75	36,25	1698	80	105	0,1771	0
70	E27-33-1	Устройство каменной отмостки толщ.10 см	147,5	570,7	36,82	84178	5431	22813	0,624	92
		м2		103,28	13,01	15234	1919	133	0,0635	9
71	1--1-457	Пакля пропитанная	24	195		4680				
		кг								
72	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	541,45	245,44	3,82	132893	2068	24783	0,212	115
		м2		37,35	1,44	20223	780	118	0,007	4
73	E22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм (труба-футляр)	0,5	204796,82	39324,82	102398	19662	29399	147,7	74
		тн		30375	14854,5	15188	7427	130	72,55	36

Раздел 4. Прочие работы

74	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезерами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	33	337,31	326,99	11131	10791	1047	0,0581	2
		м2		10,05	13,81	332	456	133	0,0554	2
75	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	6,6	66,76	51,26	441	338	221	0,117	1
		м3		15,5	9,62	102	63	133	0,0356	0
76	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	18,381	54	54	993	993	199		
		тн			10,8		199	100	0,02268	0
77	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей	33	489,92	17,83	16167	588	504	0,0416	1
		м2		6,41	5,07	212	167	133	0,01827	1
78	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из ЩПГС	33	880,07	27,83	29042	918	636	0,033	1
		м2		5	9,48	165	313	133	0,03339	1
79	Е27-25-1	Добавлять к расценкам 27-22,27-23,27-24 при использовании однослойных и верхного слоя двухслойных оснований под движение транспорта до польного окончания работ	33	113,84	2,88	3757	95	150	0,0165	1
		м2		2,59	0,83	85	27	133	0,00281	0

Всего прямые затраты	**5 780 998**	**2 273 222**	**5 116**
	900 725	**599 761**	**1 895**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2 607 052		
Накладные расходы, тенге	1 708 304		
- заработная плата, тенге	256 246		
- трудоемкость, чел-ч	854		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	449 358		
Всего	**7 938 660**		
Временные здания и сооружения (2,4 %)	190 528		
Итого:	8 129 188		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,78 %)	307 283		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	81 292		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	32 517		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8 550 280,02**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**25 033 013,36**
Налог (2 %)	500 660,27
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25 533 673,63**
Коэфициент договорная сумма К=0,99	25 278 336,90
НДС (12 %)	3 033 400,43
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28 311 737,32**

Всего по акту №9 с учетом НДС 12 % **400 000 000,00**

Принял:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя
Жантуреев М.Ж. _____

Руководитель отдела строительства
Мусагалиев А.К. _____

Технический надзор:
ТОО "Жайыкстройинжиниринг"
Салманов А.А. _____

Сдал:

ТОО "Диар и Компания"

Директор
Аткиев Е.Е. _____