Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Форма

Заключение рабочей комиссии

г. Павлодар **«19» декабря 2014 г.**

Рабочая комиссия, назначенная **приказом ГУ «Отдел строительства города Павлодара» № 156 от 11 декабря 2014 года**
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию) в составе:

председателя-представителя заказчика
Асылбаев Е. С. – заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства города Павлодара»
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместитель председателя
Звонковский С. Е. – заведующий производственного сектора ГУ «Отдел строительства города Павлодара»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального проектировщика
Сафронов С. И. – главный специалист архитектурно-строительного отдела ТОО КПИИ «Казахстанпроект»
Стельмах В. В. – начальник отдела генплана и транспорта ТОО КПИИ «Казахстанпроект»
Питура С. Т. – начальник отдела инженерных сетей и систем ТОО КПИИ «Казахстанпроект»
Алексеенко Е. Б. – начальник электротехнического отдела ТОО КПИИ «Казахстанпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика
Темирбулатов Н. К. – директор ТОО «ГСУ Курылыс»

субподрядных организаций
Чистяков И. И. - директор ТОО «Павлодар-Спецстрой»
Шокель С. Г. - директор ТОО «Gor Energo PV»
Якубов М. К. - директор ТОО «Ремсервис»
Сыздыков Г. Ш. - директор ТОО «МТУ ЭЛТЕЛ»
Моисеев Ю. И. – директор ТОО «ПКФ Гордорстрой»
Добровольский В. П. - директор ТОО «Горзеленстрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)

технический надзор
Бекеев А. Ю. – директор ТОО «DesignStroiGroup»

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Баяхметов А.С.- заместитель руководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Павлодара»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы
Сабитов Н. А. – инженер управления по ЧС города Павлодара
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Агаджанова Н. М. – главный специалист за промышленными и коммунальными объектами РГУ «Павлодарское государственное управление по защите прав потребителей по городу Павлодар»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов социальной защиты населения
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:
Ковальчук В. В. – главный инженер ТОО «Павлодарские тепловые сети»;
Медведев В. В. – заместитель главного инженера городского предприятия электрических сетей;

Рудницкий В. А. – начальник ЦВС ТОО «Павлодар-Водоканал»;
Калиев Е. С. – заместитель начальника ЦКС ТОО «Павлодар-Водоканал»;
Рахимжанов Н. К. – заместитель начальника центра тех. обслуживания Павлодарской ОДТ АО «Казахтелеком»;

представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «ГСУ Курылыс»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный «**Строительство наружных сетей и благоустройство жилого дома №2 по ул.Я. Геринга - Минина»**
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим **строительно - монтажные работы**
(виды работ)
и его субподрядными организациями _____
_____
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями **ТОО КПИИ «Казахстанпроект»**
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту **типовой**
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ «Отдел строительства города Павлодара», от 22 мая 2014 года № 48 а (заключение РГП «Госэкспертиза» от 20 мая 2014 года № 16-0262/14)**
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2014 года**
(месяц и год)
окончание работ **декабрь 2014 года**
(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: **проектно - сметная, исполнительная**
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели: тепловые сети трубы стальные Ø76, Ø89 – 76 м.; сети водопровода трубы полиэтиленовые Ø110, Ø160 – 94 м.; сети канализации трубы полиэтиленовые Ø160 – 53 м.; кабельная КЛ-0,4 кВ -120 м; кабельная КЛ-10 кВ – 880 м; КТП -2х630 кВА- 1 шт.
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____.
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _____ к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

12.Решение рабочей комиссии: «**Строительство наружных сетей и благоустройство жилого дома №2 по ул. Я. Геринга - Минина»**
(наименование объекта (комплекса)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии

_____ **Асылбаев Е. С.**

Заместитель председателя

_____ **Звонковский С. Е.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

_____ **Баяхметов А. С.**

_____ **Темирбулатов Н. К.**

_____ **Бекеев А. Ю.**

_____ **Чистяков И. И.**

_____ **Шокель С. Г.**

_____ **Якубов М. К.**

_____ **Сыздыков Г. Ш.**

_____ **Моисеев Ю. И.**

_____ **Сафронов С. И.**

_____ **Стельмах В. В.**

_____ **Питура С. Т.**

_____ **Алексеенко Е. Б.**

_____ **Сабитов Н. А.**

_____ **Ковальчук В. В.**

_____ **Медведев В. В.**

_____ **Рудницкий В. А.**

_____ **Калиев Е. С.**

_____ **Рахимжанов Н. К.**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

_____ **Добровольский В.П.**

_____ **Агаджанова Н.М.**

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной № 59-15
комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «_2_» 12 2015 г. **г. Павлодар**
(местонахождение объекта)

исправленному верить.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
_____
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Иманзаипов Ержан Бейбутович - заместитель акима города Павлодара
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Байсарин Бауржан Канатович – главный специалист отдела ГАСИ ГУ «Управление ГАСК Павлодарской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
заказчика:
Раисов Рустем Серикбаевич – руководитель ГУ «Отдел строительства города Павлодара»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:
Темирбулатов Нурлан Кабыкенович – директор ТОО «ГСУ Курылыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Альжанов Мурат Исаевич – технический директор ТОО КазПИИ «Казахстанпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
Сафяников Александр Борисович – руководитель Республиканского государственного учреждения «Павлодарское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей »
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы
Бертыбаев Каират Тлеугабылович – руководитель ГУ «Управление по чрезвычайным ситуациям города Павлодара»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Бекеев Юрий Газизович – директор ТОО «DesignStroiGroup», технический надзор

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Отдел строительства города Павлодара»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «**Строительство наружных сетей и благоустройство жилого дома №2 по ул. Я. Геринга – Минина»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение) по адресу: г. Павлодар,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от **« 9 » октября 2012 г. № 1317/25** Акимата города Павлодара

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **«25» июля 2014 года № 338 ГУ «Департамент государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования Павлодарской области »**

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «ГСУ Курылыс»**

(наименование организации)

выполнившим **строительно - монтажные работы**

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО КазПИИ «Казахстанпроект»**

(наименование организации)

выполнившим **проектно - сметную документацию**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **типовой**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Приказом ГУ «Отдел строительства города Павлодара» от 22 мая 2014 года № 48 а (основание заключение РГП «Госэкспертиза» от 20 мая 2014 года № 16-0262/14)

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2014 года**;

(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2014 года**;

фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
исполнительная, проектно - сметная
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **тепловые сети трубы стальные Ø76, Ø89 – 76 м.;**
сети водопровода трубы полиэтиленовые Ø110, Ø160 – 94 м.;
сети канализации трубы полиэтиленовые Ø160 – 53 м.;
кабельная КЛ-0,4 кВ -120 м;
кабельная КЛ-10 кВ – 880 м;
КТП -2х630 кВА- 1 шт

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Проезжая часть	$м^2$	727,4	
Пешеходная дорожка	$м^2$	520	
Газон	$м^2$	1042	
Деревья	шт.	16	
Карагач	шт.	72	

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности
решений технологических _____
_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объекта «**Строительство наружных сетей и благоустройство жилого дома № 2 по ул. Я. Геринга – Минина»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Иманзаипов Е. Б.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ **Байсарин Б. К.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **Рысов Р. С.**

_____ **Сафяников А. Б.**

_____ **Бертыбаев К. Т.**

_____ **Темирбулатов Н. К.**

_____ **Альжанов М. И.**

_____ **Бекеев Ю. Г.**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазанда
№ 1328 қаулысымен
«БЕКІТІЛГЕН»

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының №59-15
салынған обьектіні пайдалануға
қабылдау туралы актісі

2015 жылы «2» 12 **Павлодар к.**
исправленную версию
(объектінің орналасқан жері)

Павлодар қаласының әкімдігі (бұйрықпен, қаулымен және т.б) шешімімен қабылданған мемлекеттік қабылдау комиссиясы _____ жылы № _____ құрамында:

жергілікті атқарушы органның өкілі- төрағасы
(өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде төраға етіп мемлекеттік басқарушы органның өкілі тағайындалады, комиссия тағайындаған)

Иманзаипов Ержан Бейбітұлы – Павлодар қаласы әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау органының өкілінің- төрағасының орынбасары (өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде төраға ның орынбасары етіп бас жобалық ұйымның өкілі тағайындалады)

Байсарин Буыржан Қанатұлы – «Павлодар облысы МСҚБ басқармасы» ММ, МСҚИ бөлімінің бас маманы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

комиссия мүшелерін- өкілдерін: тапсырыс беруші

Райысов Рустем Серикбайұлы – «Павлодар қаласы құрылыс бөлімі» ММ басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

іске қосушы ұйым _____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

бас мердігер

Темірболатов Нурлан Қабыкенұлы - «Құрылыс БМҚБ» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

бас жобалаушы (коммуналдық - тұрмыстық және азаматтық обьектілерді іске қосу кезінде)

Әлжанов Мұрат Исаұлы - «Казахстанпроект» ҚазЖЗИ ЖШС техникалық директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

қосымша жобалаушы (өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде)

Мемлекеттік сәулет-құрылыс байқау- бақылау ұйымдары (өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосукезінде)_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық- эпедимиологиялық бақылау ұйымдары

Сафяников Александр Борисович – «Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Павлодар облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Павлодар қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» Республикалық мемлекеттік мекемесінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік төтенше жағдайлар басқармасы ұйымдары

Бертыбаев Қайрат Тлеуғабылұлы – «Павлодар қаласы төтенше жағдайлар жөніндегі басқарма» ММ басшысы

Бекеев Юрий Газизұлы - «DesignStroiGroup» ЖШС директоры, техникалық қадағалау

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) **«Павлодар қаласы құрылыс бөлімі» ММ**
(ұйымның атауы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды **«Я. Геринг – Минин көшелері бойындағы №2 тұрғын үйді абаттандыру және сыртқы желілердің құрылысы»**
мекен жайы: Павлодар қаласы,
(облыс, аудан, елді мекен, шағынаудан, квартал, көше, үй (корпус) нөмірі)

2. Құрылыс **Павлодар қаласының әкімдігі**
(шешім шығарған органның атауы)
2012 жылғы «9» қазандағы № 1317/25 шешімінің (қаулысының, өкімінің, бұйрығының) негізінде және **«Павлодар облысы бойынша мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ**
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс–монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған **2014 жылғы «25» шілдедегі № 338** рұқсатына сәйкес салынған
3. Құрылысты _____
орындаған бас мердігер **«Құрылыс БМҚБ» ЖШС**
(ұйымның атауы)
және **құрылыс монтаж жұмыстары**
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
(ұйымдарын атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер _____
(жобалау ұйымдардың атауы)

4. Құрылыс жоба бойынша жүзеге асырылды **жобалау-сметалық құжаттаманы «Казахстанпроект» ҚазЖЗИ ЖШС**
(ұйымның атауы және және оның ведомстволық бағыныстылығы)
және _____
(құжаттамалардың бөлімдеріне немесе тауарларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
әзірлеген.
5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____
(ғылыми-зерттеу іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен) артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі))
6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
үлгі
_____
(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)
7. Жобалау-смета құжаттамасын
(2014 жылғы 20 мамырдағы № 16-0262/14 РГП «Мемсараптама» қорытындысы бойынша) 2014 жылы 22 мамырдағы № 48 а «Павлодар қаласы құрылыс бөлімі» ММ бұйрығы
(объектіге(кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты
жұмыстың басталуы **2014 жылы шілде айы**
(айы мен жылы)
жұмыстың аяқталуы **2014 жылы желтоқсан айы**
(айы мен жылы)
Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша_____ай
іс жүзінде_____
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: **жобалау-сметалық, аткару**
(құжаттардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объекттің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады)

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Іс жүзінде**	
		Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	**Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі**	**Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)**	**Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезекте-гі**

Алғашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**	**Іс жүзінде**	
Жалпы алаңы	**м2**			
Қабаттар саны	**қабат**			
Құрылыстың жалпы көлемі. Оның ішінде жер асты бөлігі. Жапсарлас салынған, жапсарлас – жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	**м3** **м3 м2**			

Көрсеткіштер	**Жоба бойынша**			**Іс жүзінде**		
	Пәтер саны	**Пәтер алаңы, м2**		**Пәтер саны**	**Пәтер алаңы, м2**	
		Жалпы	**Тұрғын**		**Жалпы**	**Тұрғын**
Барлық пәтерОның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: **жылу құбырлары Ø76, Ø89 – 76 м. болат құбырлар,**
Ø110, Ø160 – 94 м полиэтилен су құбырлары,
Ø160 – 53 м полиэтилен құбырлары кәріз құбырлары,
кабельдік КЛ-0,4 кВ -120 м,
кабельдік КЛ-10 кВ – 880 м;
КТП -2х630 кВА- 1 дана

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар).

12.Объктіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің тізбесі ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар:

орындалды

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың, және байланысты тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Проезжая часть	$м^2$	727,4	
Пешеходная	$м^2$	520	
дорожка	$м^2$	1042	
Газон	шт.	16	
Деревья	шт.	72	
Карагач			

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы _____мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал _____мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал _____мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде технологиялық
_____
_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді)
_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдауға ұсынылған **«Я. Геринг – Минин көшелері бойындағы №2 тұрғын үйді абаттандыру және сыртқы желілердің құрылысы»**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы_____ **Е. Б. Иманзаипов**
(аты, фамилиясы, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
_____ **Б. К. Байсарин**
(аты, фамилиясы, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____ **Р. С. Райысов**

_____ **А. Б. Сафяников**

_____ **К. Т. Бертыбаев**

_____ **Н. К. Темірболатов**

_____ **М. И. Әлжанов**

_____ **Ю. Г. Бекеев**
(аты, фамилиясы, әкесінің аты, қолдары, күні, мөрлер)