Форма 2в пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с. Шоктыбай Чингирлауского района, ЗКО.**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с. Шоктыбай Чингирлауского района, ЗКО.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **25.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 1
за 30 июня 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Лок.см. № 02-02-01. БУРЕНИЕ СКВАЖИН /2 СКВАЖИНЫ/									
1	1	Е11-010205-0302	Устройство шурва в грунтах 2 группы		3	1549,24	0	4648	0	0	3346	8634
				м3		1549,24	0	4648	0		640	
2	2	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15	Объем бетона на шурф		3	27634,7	981,57	82904	2945	67868	11928	102418
				м3		4030,62	338,46	12092	1015		7587	
3	3	Е11-040101-1801	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 1-2 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК		37	2353,87	1507,19	87093	55766	4710	33996	130776
				м		719,39	361,57	26617	13378		9687	
4	4	Е11-010201-0601	Полив водой		0,54	86,88	68,19	47	37	5	9	61
				м3		8,89	15,18	5	8		5	
5	5	Е11-040101-1801	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы		37	2353,87	1507,19	87093	55766	4710	33996	130776
				м бурения		719,39	361,57	26617	13378		9687	
6	6	Е11-040201-0302	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости		37	2206,87	1538,39	81654	56921	435	32431	123212
				м закрепленной скважины		656,73	374,46	24299	13855		9127	
7	7	С123-010201-0239	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 299 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		12	16015		192180		192180		207554
				м							15374	
8	8	С123-010201-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		23,6	6082		143535		143535		155018

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							11483	
9	9	Е11-040401-0103	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения		12,4	1578,03	1077,7	19568	13364	407	7657	29403
				м		467,54	258,94	5797	3211		2178	
10	10	С123-010201-0239	Фильтр ТЛ-6Ф-4В		12,4	16015		198586		198586		214473
				м							15887	
11	11	С123-010202-0734	Отстойник.Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 245 мм, толщина стенки 8,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011		4	5302		21208		21208		22905
				м							1697	
12	12	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты ПГС. Устройство		1,2	4007,06	994,98	4808	1194	2720	1256	6550
				м3 основания		745,68	380,2	895	456		485	
13	13	Е11-040301-0106	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг		2	311574,24	202762,74	623148	405525	0	298388	995259
				шт		108811,5	66710,64	217623	133421		73723	
14	14	С121-130101-1901	Цемент расширяющийся		0,01	191764		1918		1918		2071
				т							153	
15	15	С121-060801-0401	Стоимость металлической пробки		0,004	463504		1854		1854		2002
				т							148	
16	16	Е11-040201-0409	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении		37	571,33	393,46	21139	14558	607	8584	32101
				м		161,47	111,47	5974	4124		2378	
17	17	Е11-040101-1801	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 1-2 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК		3	2353,87	1507,19	7062	4522	382	2756	10603
				м		719,39	361,57	2158	1085		785	
18	18	Е11-040201-0302	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения		3	2206,87	1538,39	6621	4615	35	2630	9990
				м		656,73	374,46	1970	1123		740	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	Е11-040501-0109	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания		4	291617,68	210652,78	1166471	842611	0	476229	1774116
				сутки		80964,9	59102,44	323860	236410		131416	
			Итого по разделу: 1. Лок.см. № 02-02-01. БУРЕНИЕ СКВАЖИН /2 СКВАЖИНЫ/									3957923
			Раздел: 2. Лок.см. №02-01-01. ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД. Земляные работы									
20	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		12621	200,78	190,75	2534019	2407456	0	495048	3271393
				м3 грунта		10,03	44,45	126563	561003		242325	
21	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		852	1859,09	0	1583943	0	0	1140439	2942332
				м3 грунта		1859,09	0	1583943	0		217951	
22	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы местным грунтом. Устройство		166	1130,1	154,98	187597	25727	0	167407	383403
				м3 основания		975,12	43,54	161870	7228		28400	
23	4	Е11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		12621	7,14	7,14	90068	90068	0	18512	117266
				м3 уплотненного грунта		0	2,04	0	25711		8686	
24	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		11973	34,34	34,34	411197	411197	0	103319	555677
				м3 грунта		0	11,99	0	143499		41161	
25	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		647	808,7	0	523231	0	0	376727	971955
				м3 грунта		808,7	0	523231	0		71997	
26	7	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		323	66,25	66,25	21399	21399	0	4634	28115
				м3 грунта		0	19,93	0	6436		2083	
			Земляные работы для прокладки к границам жилых домов									
27	12	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		13095	200,78	190,75	2629188	2497871	0	513640	3394255
				м3 грунта		10,03	44,45	131317	582073		251426	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	13	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		405	1859,09	0	752931	0	0	542110	1398644
				м3 грунта		1859,09	0	752931	0		103603	
29	14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		820	808,7	0	663137	0	0	477459	1231844
				м3 грунта		808,7	0	663137	0		91248	
30	15	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		12680	34,34	34,34	435478	435478	0	109420	588490
				м3 грунта		0	11,99	0	151973		43592	
31	16	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО100 мм. Укладка		2,5	339349,63	104571,75	848374	261429	12220	639478	1606881
				км трубопровода		229890	28485,08	574725	71213		119028	
32	18	С123-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		2525	705		1780125		1780125		1922535
				м							142410	
33	36	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО200 мм. Укладка		0,02	545476,58	192109,97	10910	3842	409	7644	20038
				км трубопровода		332904	53169,69	6658	1063		1484	
34	37	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка		0,00016	592602,69	215892,08	95	35	5	64	172
				км трубопровода		344544	60426,74	55	10		13	
35	44	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Проволока стальная. Прокладка в траншее		2,5	21228,64	18739,51	53072	46849	0	11822	70085
				км кабеля		2489,13	4078,61	6223	10197		5191	
36	45	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,1375	233339		32084		32084		34651
				т							2567	
			Прокладка водопровода к границам жилых домов (72 дома)									
37	83	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		3,076	279433,34	73062,02	859537	224739	4203	684257	1667298
				км трубопровода		205005	19692,33	630595	60574		123504	
38	84	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		3106,76	112		347957		347957		375794
				м							27837	
39	97	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Проволока стальная. Прокладка в траншее		3,076	21228,64	18739,51	65299	57643	0	14546	86233

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км кабеля		2489,13	4078,61	7657	12546		6388	
40	98	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,16918	233339		39476		39476		42634
				т							3158	
			Итого по разделу: 2. Лок.см. №02-01-01. ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД									20709695
			Раздел: 3. Лок.см. 06-01. Подводящий водовод от площадки насосной станции 1-го подъема до площадки НРС									
			Земляные работы В36									
41	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		9727	200,78	190,75	1952968	1855425	0	381533	2521261
				м3 грунта		10,03	44,45	97542	432365		186760	
42	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		403	1859,09	0	749212	0	0	539433	1391737
				м3 грунта		1859,09	0	749212	0		103092	
43	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		152	2807,6	154,98	426755	23557	254980	153288	626447
				м3 основания		975,12	43,54	148218	6618		46403	
44	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		8418	34,34	34,34	289105	289105	0	72642	390687
				м3 грунта		0	11,99	0	100892		28940	
45	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		338	808,7	0	273342	0	0	196806	507760
				м3 грунта		808,7	0	273342	0		37612	
			Трубопроводы В36									
46	7	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		1,898	296916,7	82623,76	563548	156820	4134	440326	1084184
				км трубопровода		212115	22223,05	402594	42179		80310	
47	8	С123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001		1916,98	437		837720		837720		904738
				м							67018	
48	29	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Проволока стальная. Прокладка в траншее		1,898	21228,64	18739,51	40292	35568	0	8975	53209
				км кабеля		2489,13	4078,61	4724	7741		3941	
49	30	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,098696	233339		23030		23030		24872
				т							1842	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	31	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до200 мм. Укладка		0,0009	545476,58	192109,97	491	173	18	344	902
			км трубопровода			332904	53169,69	300	48		67	
51	32	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,9	3280		2952		2952		3188
				м							236	
			КОЛОДЦЫ В1									
52	34	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		7,8	23111,73	8985,07	180271	70084	35413	101107	303888
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9586,52	3506,79	74775	27353		22510	
53	35	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		4	24782		99128		99128		107058
				шт.							7930	
54	36	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	14378		115024		115024		124226
				шт.							9202	
55	37	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		4	21947		87788		87788		94811
				шт.							7023	
56	38	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем изтяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92		0,84	66953		56241		56241		60740
				м3							4499	
57	39	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	19466		77864		77864		84093
				шт.							6229	
58	40	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	10209		40836		40836		44103
				шт.							3267	
59	41	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		136	853,03	19,94	116012	2712	77980	33162	161107
			м2 поверхности			259,7	2,49	35319	338		11934	
60	42	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		1,3	3432,86	994,98	4463	1293	2200	1361	6290
			м3 основания			745,68	380,2	969	494		466	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	43	С121-130804-0401	Каболка		0,0045	1358560		6114		6114		6603
				т							489	
			Итого по разделу: 3. Лок.см. 06-01. Подводящий водовод от площадки насосной станции 1-го подъема до площадки НРС									8501903
			ИТОГО:					22563810	10376292	4579061	8148709	33169521
								7608455	2673018		2457002	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		961916				
			Итого с временными									34131434
			Зимние удорожания			2,97 %		1013704				
			Итого с зимними удорожаниями									35145138
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		702903				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35848041
			Итого в текущих ценах 2019 года - 72,7%, К = 1			1,00		26061525,81				26061525,81
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27,3%, К = 1,049901			1,049901		9786515,193				10274872,09
			Итого в текущих ценах 2019-2020 г.г.									36336397,89
			В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,89999999968			0,90						32 702 758,09
			НДС			12 %						3 924 330,97
			Итого с НДС									36 627 089,06

Принял (Заказчик)
ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Рахметов Р. К
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Музтау"

Бабаев Е.З
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "КазэкологияЖобалау"

Лебедева Л.Ф
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)