Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-06-03 № 150 қосымша келісім

Шымкент қ. №150/2 2021-07-03

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ахметов Ербол Куланбайулы тұлғасындағы "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович тұлғасындағы "Авторемстрой ЛТД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-06-03 № 150 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 012 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 82 880 414.02 (сексен екі миллион сегіз жүз сексен мың төрт жүз он төрт тенге) 2 тиын оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 012 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 005 ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 150 000 000(бір жүз елу миллион тенге) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 012 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 595 919 585.98 (бес жүз тоқсан бес миллион тоғыз жүз он тоғыз мың бес жүз сексен бес тенге) 98 тиын оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады.
2) 04.12.2014 жылғы №540 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Ережесінің» 185 тармағына және Шымкент қаласы мәслихатының 15.06.2021 жылғы №6/43-VIII шешіміне сәйкес 2021 жылға қарастырылған сомасының кіші бағдарламасы өзгеруіне байланысты 08.06.2021 жылғы № 5985687 хабарландыру жабылсын. 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен тіркелген сомасы 82 463 587.53 (сексен екі миллион төрт жүз алпыс үш мың бес жүз сексен жеті тенге) 53 тиын. Қаржыландырылған сомасы 24 864 124.21 (жиырма төрт миллион сегіз жүз алпыс төрт мың бір жүз жиырма төрт) тенге 21 тиын. Жабылуға жататын сомасы 57 599 463,32 (елу жеті миллион бес жүз тоқсан тоғыз мың төрт жүз алпыс үш) тенге 23 тиын. Қайта тіркелуге жатады 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен сомасы 57 599 463,32 (елу жеті миллион бес жүз тоқсан тоғыз мың төрт жүз алпыс үш) тенге 23 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы, 005 «Ішкі қарыздар есебінен» сомасы 150 000 000 (бір жүз елу

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

миллион) тенге, оның ішінде ҚҚС сомасы 16 071 428 (он алты миллион жетпіс бір мың төрт жүз жиырма сегіз) теңге.
3) Мердігер келісімді жасасқан күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіге көрсетілген шарттағыдай шарттың 2021 жылға қарастырылған сомасынан үш пайыз төлемі көлемінде Шарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті
4) Мердігер ай сайынғы орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері 2021 жылғы әр айдың 20-шы (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге жолдайды
5) Келісімге қол қойылғаннан кейін Мердігер 10 (он) жұмыс күн ішінде Тапсырысшыға нысанның құрылысын жүргізу бойынша жұмыстардың орындалу тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 17
БСН 060240010563
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 24-75-59
Басшысы Ахметов Ербол Куланбайулы

2021-07-03 10:24:32
Ахметов Ербол Куланбайулы
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Өнім беруші:
"Авторемстрой ЛТД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, Микрорайон ЧЕРЕМУШКА, 1, 6
БСН/ЖСН 060240008062
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ198560000005657176
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8/7252/26-19-42
Директор Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович

2021-07-03 10:46:02
Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович
"Авторемстрой ЛТД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Авторемстрой ЛТД"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5632870-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шымкент қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында 9 қабатты № 9,10,11,12,13,14,15,16 тұрғын үйлер салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) №14-тұрғын үй						
43490565-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында 9 қабатты № 9,10,11,12,13,14,15,16 тұрғын үйлер салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) №14-тұрғын үй	Жұмыс	1	828 800 000.00	ЖСҚ сәйкес	ЖСҚ сәйкес	Шымкент қ., Қаратау ауданы (1)	30	82 880 414.02
43490565-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында 9 қабатты № 9,10,11,12,13,14,15,16 тұрғын үйлер салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) №14-тұрғын үй	Жұмыс	1	828 800 000.00	ЖСҚ сәйкес	ЖСҚ сәйкес	Шымкент қ., Қаратау ауданы (1)	30	595 919 585.98

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

012-005-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шымкент қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында 9 қабатты № 9,10,11,12,13,14,15,16 тұрғын үйлер салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) №14-тұрғын үй						
43490565-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында 9 қабатты № 9,10,11,12,13,14,15,16 тұрғын үйлер салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) №14-тұрғын үй	Жұмыс	1	828 800 000.00	ЖСҚ сәйкес	ЖСҚ сәйкес	Шымкент қ., Қаратау ауданы (1)	30	150 000 000.00
43490565-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында 9 қабатты № 9,10,11,12,13,14,15,16 тұрғын үйлер салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) №14-тұрғын үй	Жұмыс	1	828 800 000.00	ЖСҚ сәйкес	ЖСҚ сәйкес	Шымкент қ., Қаратау ауданы (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 150 от 2021-06-03

г.Шымкент №150/2 2021-07-03

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ахметов Ербол Куланбайулы, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Авторемстрой ЛТД", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 150 от 2021-06-03 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) по бюджетной программе 012 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 82 880 414.02 (восемьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч четыреста четырнадцать тенге) 02 тиын в том числе НДС;по бюджетной программе 012 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 150 000 000 (сто пятьдесят миллион тенге) в том числе НДС;по бюджетной программе 012 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 595 919 585.98 (пятьсот девяноста пять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять тенге) 98 тиын в том числе НДС.
2) На основании п.185 приказа №540 от 04.12.2014г. «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», согласно решения маслихата г.Шымкент за №6/43-VIII от 15.06.2021 года в связи с изменением подпрограммы предусмотренной суммы на 2021 год уведомление № 5985687 от 08.06.2021 года закрыть. Зарегистрированная сумма по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета 82 880 414.02 (восемьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч четыреста четырнадцать тенге) 02 тиын. Проплаченная сумма 24 864 124.21 (двадцать четыре миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысяч сто двадцать четыре) тенге 21 тиын. Закрытию подлежит сумма 57 599 463,32. Вновь регистрации подлежит сумма по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета 57 599 463,32 в т.ч.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

сумма НДС. По подпрограмме 005 «За счет внутренних займов» 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге, в т.ч. сумма НДС 16 071 428 (шестнадцать миллионов семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) тенге
3) Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, внести Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от суммы Договора, предусмотренного на 2021 год.
4) Подрядчик ежемесячные акты выполненных работ направляет Заказчику не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца 2021 года
5) Подрядчик после подписания дополнительного соглашения в течении 10 (десяти) рабочих дней предоставляет Заказчику для утверждения график производственных работ с указанием видов и сроков выполнения работ.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 17
БИН 060240010563
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 24-75-59
Руководитель Ахметов Ербол Куланбайулы

2021-07-03 10:24:32
Ахметов Ербол Куланбайулы
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Авторемстрой ЛТД"
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, Микрорайон ЧЕРЕМУШКА, 1, 6
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060240008062
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ198560000005657176
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8/7252/26-19-42
Директор Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович

2021-07-03 10:46:02
Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович
"Авторемстрой ЛТД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Авторемстрой ЛТД"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5632870-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство 9-ти этажных жилых домов в административноделовом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16(без наружных инженерных сетей). Жилой дом № 14						
43490565-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство 9-ти этажных жилых домов в административноделовом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16(без наружных инженерных сетей). Жилой дом № 14	Работа	1	828 800 000.00	согласно ПСД	согласно ПСД	г.Шымкент, Каратауский район (1)	30	82 880 414.02
43490565-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство 9-ти этажных жилых домов в административноделовом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16(без наружных инженерных сетей). Жилой дом № 14	Работа	1	828 800 000.00	согласно ПСД	согласно ПСД	г.Шымкент, Каратауский район (1)	30	595 919 585.98
012-005-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство 9-ти этажных жилых домов в административноделовом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16(без наружных инженерных сетей). Жилой дом № 14						
43490565-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство 9-ти этажных жилых домов в административноделовом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16(без наружных инженерных сетей). Жилой дом № 14	Работа	1	828 800 000.00	согласно ПСД	согласно ПСД	г.Шымкент, Каратауский район (1)	30	150 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43490565-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство 9-ти этажных жилых домов в административноделовом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16(без наружных инженерных сетей). Жилой дом № 14	Работа	1	828 800 000.00	согласно ПСД	согласно ПСД	г.Шымкент, Каратауский район (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13065549

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13065549

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.