Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"

Договор №23 2021-04-05

А К Т № 2

приемки выполненных работ от 01 июля 2021 г.
за июль 2021 г.

Наименование объекта : Строительство водопроводных сетей села Кызылжар Ростовского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	191 143 595,66
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	54 558 461,54
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	45 874 462,96
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	35 463 000,00
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	90 021 538,46
7	Сумма выполненных работ за июль 2021 года	35 463 076,92
8	Удержания резерва 5%	1 773 153,85
9	Удержание аванса	10 638 923,08
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	23 051 000,00
11	в т.ч. НДС 12%	2 469 750,00

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Руководитель
_____Аринов Б.Б.

Подрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38
БИН/ИИН 921240000219
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ0496509F0007753411
АО "ForteBank"
Тел.: 8(777)6520777
Директор
_____ Искаков Б.А.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей села Кызылжар Ростовского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2021 г

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№23	05.04.2021	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей села Кызылжар Ростовского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области	90 021 538,46	31 663 461,54	90 021 538,46	35 463 076,92					3 799 615,38	35 463 076,92
Итого:	90 021 538,46	31 663 461,54	90 021 538,46	35 463 076,92					3 799 615,38	35 463 076,92

М. П.
Заказчик — Руководитель ГУ ""Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Аринов Б.Б.

М.П.
Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР" Искаков Б.А. БИН/ИИН 921240000219
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Разработчик проекта строительства — Директор ТОО «Astana Mix Building» Муталиев К.Ж.БИН/ИИН 091040005455
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Эксперт технического надзора — ТОО "Expert Group LLS" Адиетов А.Б.
(должность, ФИО, подпись, БИН)