Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис» г.Актобе

Наименование объекта: «Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области»

Справка от 17.10.2012г.

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2012 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	20.07.2012г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач.года по отчет месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по строительству:	94 678 922							
	В том числе за отчетный месяц		11 662 908	4 890 034	10 413 311	-	-	1 249 597	11 662 908

Сумма к оплате: Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи девятьсот восемь тенге, 00.

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ Ш.Оналы

Подрядчик:
Директор ТОО «МК Стройсервис»

_____ Мукатов А.А.

Заказчик ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МК Стройсервис"
Субподрядчик
Договор 27 от 20.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Котельная на 2 котла на жидком топливе

А К Т N 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
1.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	5,59	12600,00	--	70434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	4,47	12200,00	--	54534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	7,60	11800,00	--	89680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	т	0,01	49500,00	--	342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12021-237	Стоимость м/к из уголка	т	0,03	154400,00	--	5280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143018-23	Стоимость плит П7д-5 и П5д-5 из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,10	20700,00	--	2070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11011-79 2	Скобяные изделия для крышки приямка	комплект	1,00	843,00	--	843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты								223183
ИТОГО:							223183	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	223183

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13391
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	236574
Итого с временными, 3,4 %	244618
Итого с зимними удорожаниями, 2,08 %	249706
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,536 %	251017
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	251995
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	254446
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	531217
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10624
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	541841
Налог на добавленную стоимость, 12 %	65021
Итого с НДС	606862

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел
архитектуры, градостроительства и строительтсва»
_____ / М. Оналбаев

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»
_____ Мукатов А.А.

ТОО "Interrelation-Tor-Icrom"
Проверил, принял
Эксперт Технадзор
"___" _____ 20___ г. №01

Технологическое сопровождение
_____ / Нурдиева Н.К

Заказчик ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МК Стройсервис"
Субподрядчик
Договор 27 от 20.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Подземные резервуары для жидкого топлива емкостью 5 м3 (2шт) (Локальная смета 6-3-1)

А К Т N 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительные работы								
1.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	224,86	42,35	39,83	9522	8956	0,02	4
					2,52	10,96	567	2463	0,04	9
2.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	26,86	558,00	--	14988	--	3,37	91
					558,00	--	14988	--	--	--
3.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	16,93	669,60	--	11336	--	4,04	68
					669,60	--	11336	--	--	--
4.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	43,59	167,18	--	7287	--	1,21	53
					167,18	--	7287	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей массой до 0,1 т								
18.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,66	233,01	9,95	2251	96	0,36	3
					52,20	3,74	504	36	0,02	0
19.	Е0111-2-4	Обсыпка лотка щебнем	м3	0,20	3002,90	--	601	--	3,24	1
					531,00	--	106	--	--	--
20.	Е0111-2-1	Устройство песчаной подушки под резервуары	м3	24,20	2024,85	--	49001	--	2,99	72
					477,00	--	11543	--	--	--
21.	Е0106-33-4	Устройство основания колодца из бетона В12,5	м3	1,64	11129,23	954,99	18252	1566	6,51	11
					1075,50	330,44	1764	542	1,34	2
22.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	67700,00	--	4468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,67	107,00	--	179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,67	304,00	--	509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,67	353,00	--	590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,40	245,44	3,82	1571	24	0,21	1
					37,35	1,44	239	9	0,01	0
27.	Е0106-33-3	Устройство стенок колодца из бетона В12,5	м3	2,21	12053,25	1327,03	26589	2927	12,49	28
					2137,50	456,24	4715	1006	1,72	4
28.	Е0106-33-3	Устройство оголовка колодца из бетона В7,5	м3	0,76	11758,90	1327,03	8937	1009	12,49	9
					2137,50	456,24	1624	347	1,72	1
29.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,13	53600,00	--	6861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,1 т								
41.	Е0123-2-4	Укладка смотровой асбестоцементной безнапорной трубы диам. 400 мм	км	0,01	1270480,29	42950,86	10697	362	691,60	6
					115953,75	16082,99	976	135	78,55	1
42.	Е0109-35-1	Монтаж крышки смотровой трубы М3	т	0,01	19357,11	627,68	228	7	95,15	1
					15617,25	101,25	184	1	0,49	0
43.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,01	154200,00	--	1820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,18	138200,00	--	24600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,18	40200,00	--	7156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0115-172-3	Масляная окраска м/к крышки	м2	4,88	100,70	0,07	491	--	0,37	2
					60,30	0,02	294	--	0,00	0
47.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	1,41	2443,70	152,52	3441	215	1,02	1
					153,68	57,15	216	80	0,28	0
48.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,13	8610,38	--	9699	--	3,66	4
					567,00	--	639	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы								363385

ИТОГО:	363384	18649	432
	69229	5461	20

Накладные расходы :

На общестроительные работы	76341
На металломонтажные работы	6073
Всего накладных расходов:	82413
Итого с накладными	445798

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26748
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	472546
Итого с временными, 3,4 %	488613
Итого с зимними удорожаниями, 2,08 %	498776
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,536 %	501395
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	503349
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	508235
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1061064
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21221
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1082285
Налог на добавленную стоимость, 12 %	129874
Итого с НДС	1212159

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел
архитектуры, градостроительства и строительтсва»
_____/_____/

Технологическое сопровождение
_____
ТОО "Interrelation-for-Icrom"
Проверил, принял
Экспарт Технадзор
"____"_____20___ г. №01

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»
_____ Мукатов А.А.

Форма N 2в

Заказчик ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Подрядчик ТОО "МК Стройсервис"
Субподрядчик
Договор 27 от 20.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Пожарные резервуары емкостью 50м3 (2шт) по т.п. 704-1-163.83

А К Т N 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительные работы								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	59,52	27,84	26,18	1657	1558	0,01	1
					1,66	7,20	99	429	0,03	1
2.	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,48	537,30	--	2407	--	3,55	16
					537,30	--	2407	--	--	--
3.	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	7,11	447,75	--	3184	--	2,96	21
					447,75	--	3184	--	--	--
4.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	421,42	22,04	20,73	9288	8736	0,01	4
					1,31	5,70	552	2403	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	67700,00 ---	-- --	4617 --	-- --	-- --	-- --
18.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,12	107,00 ---	-- --	334 --	-- --	-- --	-- --
19.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,12	304,00 ---	-- --	949 --	-- --	-- --	-- --
20.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,12	353,00 ---	-- --	1102 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0106-33-3	Устройство стенок колодца из бетона В12,5	м3	1,42	12053,25 2137,50	1327,03 456,24	17116 3035	1884 648	12,49 1,72	18 2
22.	Е0106-33-3	Устройство оголовка колодца из бетона В7,5	м3	0,76	11758,90 2137,50	1327,03 456,24	8937 1624	1009 347	12,49 1,72	9 1
23.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 ---	-- --	686 --	-- --	-- --	-- --
24.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,22	107,00 ---	-- --	238 --	-- --	-- --	-- --
25.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,22	304,00 ---	-- --	676 --	-- --	-- --	-- --
26.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,22	353,00 ---	-- --	785 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0109-35-1	Устройство обрамления из угловой стали	т	0,05	19357,11 15617,25	627,68 101,25	976 787	32 5	95,15 0,49	5 0
28.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных	т	0,05	154400,00 ---	-- --	7782 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей массой до 0,1 т								
29.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,00	245,44	3,82	3191	50	0,21	3
					37,35	1,44	486	19	0,01	0
30.	Е0109-35-1	Монтаж крышки колодца М1	т	0,12	19357,11	627,68	2342	76	95,15	12
					15617,25	101,25	1890	12	0,49	0
31.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,12	154200,00	--	18658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0115-172-3	Масляная окраска м/к крышки	м2	5,32	100,70	0,07	536	--	0,37	2
					60,30	0,02	321	--	0,00	0
		Итого по разделу: Строительные работы								218750
		Раздел: Отмостка								
33.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,19	3002,90	--	3561	--	3,24	4
					531,00	--	630	--	--	--
34.	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	м3	0,95	8610,38	--	8170	--	3,66	3
					567,00	--	538	--	--	--
35.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,97	107,00	--	104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,97	304,00	--	294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,97	353,00	--	342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отмостка								12470
		ИТОГО:					231222	71094		415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					63256	19365		65
		На общестроительные работы						85657		
		На металломонтажные работы						2425		
		Всего накладных расходов:						88081		
		Итого с накладными						319304		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						19158		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						338462		
		Итого с временными, 3,4 %						349970		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,08 %						357249		
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,536 %						359125		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						360525		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						364025		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						759990		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						15200		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						775190		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						93023		
		Итого с НДС						868213		

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел
архитектуры, градостроительства и строительтсва»

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»
Мукатов А.А.

Технологическое сопровождение:

ТОО "Интеграция Тог-Icrom"
Проверил, эксперт
Эксперт Технадзор
"____"_____20___ г. №01