Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-07-08 № 210040/00 қосымша келісім

Ақмола облысы №210040/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Джумагулов Арман Серикович тұлғасындағы "Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Кушербаев Канат Габбасович тұлғасындағы "АБК-Автодор НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-08 № 210040/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 071 Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 550 842 630.00 (бес жүз елу миллион сегіз жүз қырық екі мың алты жүз отыз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 071 Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 2 663 322 384.64 (екі миллиард алты жүз алпыс үш миллион үш жүз жиырма екі мың үш жүз жиырма екі тенге алпыс төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 071 Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 1 579 816 286.00 (бір миллиард бес жүз жетпіс тоғыз миллион сегіз жүз он алты мың екі жүз сексен алты тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
2) Подпункт 2) Пункты 4.1 Договора изложить в следующей редакции: Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения настоящего дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процента от выделенной суммы на 2021 год равную равную 16 525 278,90 тенге, а также размеру аванса 30 % на 2021 год равную 165 252 789 что в общем составляет – 181 778 067,90 тенге

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2
БСН 130940004358
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070103KSN0312000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87165130147
Басшысы Джумагулов Арман Серикович

Өнім беруші:
"АБК-Автодор НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, Е 10, 17М
БСН/ЖСН 990140000661
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ1784905KZ000496854
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: 87172796400 (вн. 1062)
Директор Кушербаев Канат Габбасович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5748704-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
071-032-432 : Жолдар салу						Ақмола облысы Целиноград ауданының Қараөткел ауылының көше-жол желісін салу (1-кезек)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43914539-ОК1	"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Целиноград ауданының Қараөткел ауылының көше-жол желісін салу (1-кезек)	Жұмыс	1	4 793 981 300.64	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастау немесе тоқтату туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды алған күннен бастап 24 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастау немесе тоқтату туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды алған күннен бастап 24 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. (1)	30	550 842 630.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43914539-ОК1	"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Целиноград ауданының Қараөткел ауылының көше-жол желісін салу (1-кезек)	Жұмыс	1	4 793 981 300.64	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастау немесе тоқтату туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды алған күннен бастап 24 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастау немесе тоқтату туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды алған күннен бастап 24 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. (1)	30	2 663 322 384.64

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43914539-ОК1	"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Целиноград ауданының Қараөткел ауылының көше-жол желісін салу (1-кезек)	Жұмыс	1	4 793 981 300.64	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастау немесе тоқтату туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды алған күннен бастап 24 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастау немесе тоқтату туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды алған күннен бастап 24 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. (1)	30	1 579 816 286.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 210040/00 от 2021-07-08

Акмолинская область №210040/01

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Джумагулов Арман Серикович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АБК-Автодор НС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Дирекор Кушербаев Канат Габбасович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 210040/00 от 2021-07-08 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) по бюджетной программе 071 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов , по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 550 842 630.00 (пятьсот пятьдесят миллионов восемьсот сорок две тысячи шестьсот тридцать тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 071 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов , по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 2 663 322 384.64 (два миллиарда шестьсот шестьдесят три миллиона трста двадцать две тысячи триста восемьдесят четыре тенге шестьдесят четыре тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 071 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов , по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 1 579 816 286.00 (один миллиард пятьсот семьдесят девять миллионов восемьсот шестнадцать тысяч двести восемьдесят шесть тенге ноль тиын) в том числе НДС
2) Подпункт 2) Пункты 4.1 Договора изложить в следующей редакции: Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения настоящего дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процента от выделенной суммы на 2021 год равную равную 16 525 278,90 тенге, а также размеру аванса 30 % на 2021 год равную 165 252 789 что в общем составляет – 181 778 067,90 тенге

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2
БИН 130940004358
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87165130147
Руководитель Джумагулов Арман Серикович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АБК-Автодор НС"
г.Нур-Султан, Е 10, 17М
БИН/ИИН/ИНН/УНП 990140000661
БИК NURSKZKX
ИИК KZ1784905KZ000496854
АО "Нурбанк"
Тел.: 87172796400 (вн. 1062)
Дирекор Кушербаев Канат Габбасович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5748704-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
071-032-432 : Строительство дорог						Строительство улично-дорожной сети с. Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-я очередь)						
43914539-ОК1	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улично-дорожной сети с. Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-я очередь)	Работа	1	4 793 981 300.64	24 месяца со дня получения талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, согласно графика производства работ, соответствующего объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью договора	24 месяца со дня получения талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, согласно графика производства работ, соответствующего объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью договора	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель (1)	30	550 842 630.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43914539-ОК1	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улично-дорожной сети с. Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-я очередь)	Работа	1	4 793 981 300.64	24 месяца со дня получения талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, согласно графика производства работ, соответствующего объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью договора	24 месяца со дня получения талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, согласно графика производства работ, соответствующего объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью договора	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель (1)	30	2 663 322 384.64
43914539-ОК1	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улично-дорожной сети с. Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-я очередь)	Работа	1	4 793 981 300.64	24 месяца со дня получения талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, согласно графика производства работ, соответствующего объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью договора	24 месяца со дня получения талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, согласно графика производства работ, соответствующего объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью договора	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель (1)	30	1 579 816 286.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.