Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"

Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **Декабрь** месяц 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форм наименование	Организационно-правовая форм код
		Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе										
Всего с начала года:	53 046 400,00									
в т.ч. Всего за отчетный месяц:	33 047 700,00	29 506 875,00							3 540 825,00	**33 047 700,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

_____ **Бердинбаев С.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"

Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за Декабрь 2017г.

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-1-1
Внутриквартальная водопроводная сеть

Куаденбаев К.Б. KZ08VJE00011111 KZ14VJE00011391 KZ16VJE00011126

Раздел 1 Водопроводная сеть длиной 4455 м

1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	418	18,51	17,5	7 737	7315	2197	0,00703	3
		м3 грунта		1,01	4,41	422	1843	97	0,0153	6
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1787	23,36	22,08	41 744	39457	11856	0,00888	16
		м3 грунта		1,28	5,56	2 287	9936	97	0,0193	34
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	191	218,93	–	41 816	–	47252	1,54	294
		м3 грунта		218,93	–	41 816	–	113	–	–
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	76	262,72	–	19 967	–	22563	1,848	140
		м3 грунта		262,72	–	19 967	–	113	–	–
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	95	122,18	–	11 607	–	13116	0,885	84
		м3 грунта		122,18	–	11 607	–	113	–	–

6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	95	21,55	4,52	2 047	429	1569	0,108	10
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1 618	–	97	–	–
7	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2870	6,83	6,83	19 602	19602	5206	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	5367	97	0,0061	18
8	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	1692	0,26	0,26	440	440	82	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	85	97	0,00017	–
9	Е22-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 200 мм	0,064	4435	–	284	–	322	24,7	2
		км трубопровода		3870	–	248	–	130	–	–
10	Е6-1-2	Устройство бетонных упоров	1,28	6087,49	98,32	7 792	126	985	4,41	6
		м3		695,25	37,15	890	48	105	0,1814	–
11	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	175,25	363		63 616				
		м								
12	Е99-22-412	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	13,6	16125,45	2104,76	219 306	28625	52792	13,9	189
		м3		2362,5	623,48	32 130	8479	130	2,475	34
13	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	8	411,46	17,71	3 292	142	2480	1,4	11
		задвижка или клапан		231,75	6,75	1 854	54	130	0,03	–
14	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	19	15337		291 403				
		шт								
15	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	5	575,87	36,99	2 879	185	1960	1,82	9
		шт		288	13,5	1 440	68	130	0,07	–
16	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,24	107786,81	398,18	25 869	96	2153	42,1	10
		т фасонных частей		6750	150,75	1 620	36	130	0,74	–
17	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,08	107786,81	398,18	8 623	32	718	42,1	3
		т фасонных частей		6750	150,75	540	12	130	0,74	–

Кудембаев К.Б.
KZ08VJE00011111
KZ14VJE00011391
KZ18VJE00011125

18	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных часте диаметром 300-800 мм	0,16	204796,82	39324,82	32 767	6292	9408	147,7	24
		т фасонных частей								
				30375	14854,5	4 860	2377	130	72,55	12
19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	53,04	106		5 622				
		м3								
20	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	56	300,56	225,63	16 831	12635	9356	0,414	23
		шт								
				69,53	58,98	3 894	3303	130	0,226	13
21	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	333		8 325				
		шт								
22	8-4-1862	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	2844		71 100				
		шт								
		1.1 Колодец прямоугольный из ж/б блоков, разм.2х3м, Н=2,1м								
23	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,88	4211,05	66,01	3 706	58	204	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	172	22	105	0,1218	–
24	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	5,5	1837,68	1247,36	10 107	6860	7104	2,998	16
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				503,55	418,91	2 770	2304	140	1,7635	10
25	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,17	2771,4	1856,11	471	316	336	4,933	1
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				812,93	597,97	138	102	140	2,3715	–
26	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	0,2	6087,5	98,32	1 218	20	153	4,41	1
		м3								
				695,25	37,15	139	7	105	0,1814	–
27	Е8-5-1	Устройство глиняного замка	4,25	1759,62	274,19	7 478	1165	5507	6,93	29
		м3 изолирующего слоя								
				994,5	103,5	4 227	440	118	0,5	2
28	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0004	154891,68	66009,8	62	26	49	376	–
		км трубопровода								
				70200	24936,75	28	10	130	121,79	–
29	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием	0,0008	243707,18	102058,18	195	82	160	615	–
		км трубопровода								
				115425	38553,75	92	31	130	188,29	–
30	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,0004	551518,23	80990,95	221	32	40	278	–

Кудекбаев К.Б.
KZ08VJE00011111
KZ14VJE00011391
KZ18VJE00011135

	км трубо[illegible] зода								
			48375	30595,5	19	12	130	149,43	-
31 E22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,0008	921995,77	138575,59	738	111	111	313	-
	км трубопровода								
			53775	52348,5	43	42	130	255,67	-
32 E23-24-1	Установка люка	1	267,54	35,42	268	35	290	1,31	1
	шт								
			209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
33 E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	26	245,44	3,82	6 381	99	1189	0,212	6
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	971	37	118	0,007	-
34 E1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	130	6,83	6,83	888	888	236	–	-
	м3 грунта								
			–	1,87	–	243	97	0,0061	1
35 E1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	85	15,75	–	1 339	–	1299	0,1	9
	м2 спланированной площади								
			15,75	–	1 339	–	97	–	-
36 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,65	106		811				
	м3								

Кузденбаев К.Б.
KZ08VJE00011111
KZ14VJE00011391
KZ18VJE00011126

Раздел 2 Подводка водопроводной сети к границам домов потребителей длиной 1800 м

37 E1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	162	18,51	17,5	2 999	2835	852	0,00703	1
	м3 грунта								
			1,01	4,41	164	714	97	0,0153	2
38 E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	714	23,36	22,08	16 679	15765	4737	0,00888	6
	м3 грунта								
			1,28	5,56	914	3970	97	0,0193	14
39 E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	197	218,93	–	43 129	–	48736	1,54	303
	м3 грунта								
			218,93	–	43 129	–	113	–	-
40 E1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	52	262,72	–	13 661	–	15437	1,848	96
	м3 грунта								
			262,72	–	13 661	–	113	–	-

41	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и м грунтом 1 группы	64	122,18	–	7 820	–	8837	0,885	57
		м3 грунта		122,18	–	7 820	–	113	–	–
42	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1702	6,83	6,83	11 625	11625	3088	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	3183	97	0,0061	10
43	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	64	21,55	4,52	1 379	289	1057	0,108	7
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1 090	–	97	–	–
44	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	1043	0,26	0,26	271	271	50	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	52	97	0,00017	–
45	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,29	47611,09	17877,09	13 807	5184	12969	173	50
		км трубопровода		29700	4698,68	8 613	1363	130	18,1	5
46	Е99-22-412	Устройство круглых из сборного железобетона	10,2	16125,45	2104,76	164 480	21469	39594	13,9	142
		м3		2362,5	623,48	24 098	6359	130	2,475	25
47	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,03	14971		60 333				
		м3								
48	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	5,92	3424		20 270				
		м								
49	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	9,79	6067		59 396				
		м								
50	11-4-28	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	30	11371		341 130				
		комплект								
51	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,77893	128055		99 746				
		т								
52	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	36	300,56	225,63	10 820	8123	6014	0,414	15
		шт								

Кудекбаев К.Б.
KZ08VJE00011111
KZ14VJE00011391
KZ18VJE00011126

			69,53	58,98	2 503	2123	130	0,226	8
53 8-4-1356	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	103		1 751				
	шт								
54 8-4-1612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	180		1 080				
	шт								
55 8-4-3273	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	205		3 485				
	шт								
56 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	17	473,47	39,24	8 049	667	5875	1,47	25
	шт								
			254,25	15,75	4 322	268	128	0,07	1
57 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	17	123		2 091				
	шт								
58 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	6	473,47	39,24	2 841	235	2075	1,47	9
	шт								
			254,25	15,75	1 526	95	128	0,07	–
59 9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	6	617		3 702				
	шт								
60 11-2-1	Водомеры (счетчики) универсальные, диаметром 15мм	17	860		14 620				
	шт								
61 9-5-9	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	17	1628		27 676				
	шт								
62 8-10-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	6	46		276				
	шт								
63 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	17	242,08	6,95	4 115	118	3232	0,88	15
	задвижка или клапан								
			144	2,25	2 448	38	130	0,01	–
64 9-3-157	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0 °С до +95 °С, PN 10, DN 32	17	1526		25 942				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1 899 720**	**191649**			**1614**

Кудайбаев К.Б.
KZ08VJE00011111
KZ14VJE00011391
KZ16VJE00011135

					245 628	**53037**	**195**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1 462 446		
	Накладные расходы, тенге				353 246		
	- заработная плата, тенге				52 987		
	- трудоемкость, чел-ч				177		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				135 178		
	Всего по смете:				**2 388 144**		

Локальная смета № 2-2-1
Замена насосов на насосной станции II-го подъёма

10	80-3-260(пл)	Насос NKG300-250-400/405A2F2BE-SBAQE *шт*	1	6186939	6 186 939		
	Всего прямые затраты				**6 186 939**	–	–
					–	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–		
	оборудования, тенге				6 186 939		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–		
	Всего				**6 186 939**		
	Всего по смете				**6 186 939**		

Кузденбаев К.Б.
KZ08VJE00011111
KZ14VJE00011391
KZ18VJE00011128

Локальная смета № 2-2-2
Ремонтные работы по резервуарам

1	9-2-190	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 600 ГОСТ 5762-2002 *шт*	2	515535	1 031 070		
	Всего прямые затраты				**1 031 070**	–	–
					–	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1 031 070		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61 864		
	Всего по смете				**1 092 934**		
	Всего по сметам:				**9 668 017**		

	Глава 2. Основные объекты строительства	
	Внутриквартальная водопроводная сеть	9 668 017
	в т.ч. - СМР	3 481 078
	- оборудование	6 186 939
	Итого по главам 1-7:	**9 668 017**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.	
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	52 216
	Итого по главам 1-8	**9 720 233**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство.	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	110 188
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35 333
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14 133
	Итого по главам 1-9	**9 879 887**
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9 879 887**
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**28 928 309**
	Налог (2 %)	578 566
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**29 506 875**
	НДС (12 %)	3 540 825
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**33 047 700**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

_____ **Бердинбаев С.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

_____ **Кузденбаев К.Б.**

«АЗИЗ-ПРОЕКТ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Кузденбаев К.Б.
KZ08VJE00011111
KZ14VJE00011301
KZ18VJE00011126

Расценки по смете проверил