Форма 3
27.05.2021г.

Заказчик ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды", г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782, ИИК KZ63070103KSN3004000, БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства» МФ РК
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Broad Mark Construction" Карагандинская область, г.Караганда, Ленина, 69
БИН/ИИН 130140010105, БИК SABRKZKA ИИК KZ57914052203KZ002ST ДБ АО «Сбербанк»
Договор № 61 от: 08.04.2021г.

А К Т № 1 от 27.05.2021г.
о стоимости выполненных работ с 09.04.2021г. – по 27.05.2021г.

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	2 104 005,01
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	--
3.	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	--
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	--
5.	Виды выполненных работ	Услуги технического надзора за работы по проекту "Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Сатпаева от ул. Гоголя до пр. Б. Жырау"
6.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	1 000 000,00
7.	Сумма выполненных работ с 09.04.2021г. – по 27.05.2021г, без НДС	892 857,14
8.	Налог на добавленную стоимость, НДС 12%	107 142,86
9.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных (С учетом НДС)	1 000 000,00

Исполнитель:	Заказчик:
Директор ТОО " Broad Mark Construction" **_____ Еликбаев А. Н.**	**Заместитель руководителя ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»** **_____ Кожакапанов Р.М.**