Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГКП на ПХВ "Сузакская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области

Подрядчик: ТОО "BARAT & CO"

Инженер: ТОО "Дан-Строй-Проект"

Договор: №92 от 29.03.2021 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт системы отопления водопровода и канализация зданий ГКП на ПХВ "Сузакская центральная районная больница"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С началогода по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4		6	7	9	10	11	12
Затраты подрядчика	15 451 386	1 655 506							1 655 506	15 451 386
Всего по стройке	15 451 386	1 655 506							1 655 506	15 451 386

Заказчик:

Главный врач

ГКП на ПХВ "Сузакская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области

_____ Т.Кальыбеков

Технический надзор:

Директор

Дан-Строй-Проект"

_____ М.Нариков

Подрядчик:

Директор

ТОО "BARAT & CO"

_____ М. Танкеев