Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО "УМР-3-АЛМАТЫИНЖСТРОЙ ", РК, г. Алматы, ул. Коммунальная, д. 12 — 061040005717

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО"Сұлутөр", Алматинская область,Балхашский район с.Бура ул.Момышулы дом 102 — 070540007880

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №6 от 21.06.2018

Номер документа	Дата составления
16	20.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях маркетинговых консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Преобразование жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр.Абая (от пр.Достык до реки Есентай) и ул.Желтоксан (между пр.Абая и ул.Сатпаева) г.Алматы, Алмалинский, Медеуский и Бостандыкский районы			усл	1	11 735 445,00	11 735 445,00
				Итого	1	x	11 735 445,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) / /

должность подпись расшифровка подписи *должность подпись расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11 2018

М.П. М.П.

Счет-фактура № 16 от 20.11.2018 (1)

вщик: ТОО"Сұлутөр" (2)

Н и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540007880, Алматинская область,Балхашский район с.Бура ул.Момышулы
м 102, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС. Серия 09001 № 0000738 от 20.08.12 (2а)

ИК поставщика: KZ458560000005965265 в АО "Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №6 от 21.06.2018 (3)

словия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

ункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г. Алматы, ул. Коммунальная, д. 12
государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

способ отправления: (6)

оварно-транспортная накладная: (7)

рузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

рузополучатель. (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

олучатель: ТОО "УМР-3-АЛМАТЫИНЖСТРОЙ " (10)

ИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 061040005717, РК, г. Алматы, ул. Коммунальная, д. 12 (10а)

ИК получателя: KZ359652700007213811 в АО "Forte Bank", , БИК IRTYKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Преобразование жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр Абая (от пр Достык до реки Есентай) и ул Желтоксан (между пр.Абая и ул.Сатпаева) г.Алматы, Алмалинский, Медеуский и Бостандыкский районы	усл	1	10 478 075,89	10 478 075,89	12%	1 257 369,11	11 735 445,00		
Всего по счету:					10 478 075,89		1 257 369,11	11 735 445,00		

Директор: Жаутиков Е. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

...ие. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Подрядчик: ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой»

Субподрядчик: ТОО "Сұлутөр"

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05 2012 г. № 170
Код

Наименование строительства и его адрес: «Преобразование жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр.Абая (от пр.Достык до реки Есентай) и ул.Желтоксан (между пр.Абая и ул.Сатпаева) г.Алматы, Алмалинский, Медеуский и Бостандыкский районы»

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организац-правовая форма наименование	Организац-правовая форма Код	
		№6	28 ноябрь 2018 г					тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего с НДС
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в см. ценах)	дополнит. затраты на приобретение материалов		
				в отчётном месяце за	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	4 151 215,00	3 706 441,96						444 773,04	4 151 215,00
ИТОГО:	**4 151 215,00**	**3 706 441,96**						444 773,04	**4 151 215,00**

Подрядчик:
Директор ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой»

_____ **Артемов Б.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сұлутөр"

_____ **Жаутиков Е. Ж.**

Подрядчик: ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой» **Ф-2**
Субподрядчик: ТОО «Сұлутөр»
Объект: ***«Преобразование жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр.Абая (от пр.Достык до реки Есентай) и ул.Желтоксан (между пр.Абая и ул.Сатпаева) г.Алматы, Алмалинский, Медеуский и Бостандыкский районы»***

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(От Шагабутдинова до реки Есентай)

№	Наименования работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Цена за ед.изм.	Сумма
	Демонтажные работы				
1	Демонтаж асфальта	м2	593	380	225 340
	Монтажные работы				
2	Монтаж брусчатки (включая инертные материалы для подготовки основания и заделки швов)	м2	1035	3325	3 441 375
3	Монтаж поребрика (включая инертные материалы и бетон для монтажа)	м.п	204	2375	484 500
Итого					**4 151 215**

Субподрядчик: ТОО «Сұлутөр»
Зам.директор Киреев Е.Б. _____
Инженер ПТО Муратбеккызы М. _____

Подрядчик: ТОО «УМР-3»
Исполнительный директор Синельников В.А. _____
Прораб Сабазов С. _____
Начальник ПТО Денисенко Е.В. _____

Подрядчик: ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой»

Субподрядчик: ТОО "Сұлутөр"

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170
Код

Наименование строительства и его адрес: «Преобразование жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр.Абая (от пр.Достык до реки Есентай) и ул.Желтоксан (между пр.Абая и ул.Сатпаева) г.Алматы, Алмалинский, Медеуский и Бостандыкский районы»

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организац-правовая форма наименование	Организац-правовая форма Код	
		№6	28 ноябрь 2018 г					тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего с НДС
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в см. ценах)	дополнит. затраты на приобретение материалов		
				в отчётном месяце за	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	7 198 055,00	6 426 834,82						771 220,18	7 198 055,00
ИТОГО:	**7 198 055,00**	**6 426 834,82**						771 220,18	**7 198 055,00**

Подрядчик:
Директор ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой»

_____ **Артемов Б.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сұлутөр"

_____ **Жаутиков Е. Ж.**

Подрядчик: ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой» **Ф-2**
Субподрядчик: ТОО «Сұлутөр»
Объект: ***«Преобразование жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр.Абая (от пр.Достык до реки Есентай) и ул.Желтоксан (между пр.Абая и ул.Сатпаева) г.Алматы, Алмалинский, Медеуский и Бостандыкский районы»***

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(От Наурызбай батыра до Сейфуллина)

№	Наименования работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Цена за ед.изм.	Сумма
	Демонтажные работы				
1	Демонтаж новой брусчатки	м2	750	380	285 000
2	Демонтаж поребрика	м.п.	61	380	23 180
	Монтажные работы				
3	Монтаж брусчатки (включая инертные материалы для подготовки основания и заделки швов)	м2	1885	3325	6 267 625
4	Монтаж поребрика (включая инертные материалы и бетон для монтажа)	м.п	262	2375	622 250
Итого					**7 198 055**

Субподрядчик: ТОО «Сұлутөр»
Зам.директор Киреев Е.Б. _____
Инженер ПТО Муратбеккызы М. _____

Подрядчик: ТОО «УМР-3»
Исполнительный директор Синельников В.А. _____
Прораб Сабазов С. _____
Начальник ПТО Денисенко Е.В. _____

Подрядчик: ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой»

Типовая вневедомственная форма №КС-3

Утверждена Приказом Председателя Агенства РК

по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г № 170

Субподрядчик: ТОО "Сұлутөр"

Код

Наименование строительства и его адрес: «Преобразование жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр.Абая (от пр.Достык до реки Есентай) и ул.Желтоксан (между пр.Абая и ул.Сатпаева) г.Алматы, Алмалинский, Медеуский и Бостандыкский районы»

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организац-правовая форма наименование	Организац-правовая форма Код	
		№6	28 ноябрь 2018 г					тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего с НДС
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в см. ценах)	дополнит. затраты на приобретение материалов		
				в отчётном месяце за	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	254 125,00	226 897,32						27 227,68	254 125,00
ИТОГО:	**254 125,00**	**226 897,32**						27 227,68	**254 125,00**

Подрядчик:
Директор ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой»

_____ **Артемов Б.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сұлутөр"

_____ **Жаутиков Е. Ж.**

Подрядчик: ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой» **Ф-2**
Субподрядчик: ТОО «Сұлутөр»
Объект: ***«Преобразование жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр.Абая (от пр.Достык до реки Есентай) и ул.Желтоксан (между пр.Абая и ул.Сатпаева) г.Алматы, Алмалинский, Медеуский и Бостандыкский районы»***

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№	Наименования работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Цена за ед.изм.	Сумма
	Демонтажные работы				
1	Демонтаж брусчатки	м2	20	380	7 600
	Монтажные работы				
2	Монтаж брусчатки (включая инертные материалы для подготовки основания и заделки швов)	м2	37	3325	123 025
3	Монтаж поребрика (включая инертные материалы и бетон для монтажа)	м.п	52	2375	123 500
Итого					**254 125**

Субподрядчик: ТОО «Сұлутөр»
Зам.директор Киреев Е.Б. _____
Инженер ПТО Муратбеккызы М. _____

Подрядчик: ТОО «УМР-3»
Исполнительный директор Синельников В.А. _____
Прораб Сабазов С. _____
Начальник ПТО Денисенко Е.В. _____

Подрядчик: ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой»

Субподрядчик: ТОО "Сұлутөр"

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12 05.2012 г. № 170
Код

Наименование строительства и его адрес: «Преобразование жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр.Абая (от пр.Достык до реки Есентай) и ул.Желтоксан (между пр.Абая и ул.Сатпаева) г.Алматы, Алмалинский, Медеуский и Бостандыкский районы»

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организац-правовая форма наименование	Организац-правовая форма Код	тенге
		№6	28 ноябрь 2018 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего с НДС
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в см. ценах)	дополнит. затраты на приобретение материалов		
				в отчётном месяце за	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	132 050,00	117 901,79						14 148,21	132 050,00
ИТОГО:	**132 050,00**	**117 901,79**						14 148,21	**132 050,00**

Подрядчик:
Директор ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой»

_____ **Артемов Б.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сұлутөр"

_____ **Жаутиков Е. Ж.**

Подрядчик: ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой» **Ф-2**
Субподрядчик: ТОО «Сұлутөр»
Объект: ***«Преобразование жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр.Абая (от пр.Достык до реки Есентай) и ул.Желтоксан (между пр.Абая и ул.Сатпаева) г.Алматы, Алмалинский, Медеуский и Бостандыкский районы»***

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(По Абая от ул.Наурызбай батыра до пр.Сейфуллина)

№	Наименования работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Цена за ед.изм.	Сумма
	Монтажные работы				
1	Монтаж брусчатки (включая инертные материалы для подготовки основания и заделки швов) (основания скамейки и рекламного щита)	м2	19	3325	63 175
2	Монтаж поребрика (включая инертные материалы и бетон для монтажа) (основания скамейки и рекламного щита)	м.п	29	2375	68 875
Итого					**132 050**

Субподрядчик: ТОО «Сұлутөр»
Зам.директор Киреев Е.Б. _____
Инженер ПТО Муратбеккызы М. _____

Подрядчик: ТОО «УМР-3»
Исполнительный директор Синельников В.А. _____
Прораб Сабазов С. _____
Начальник ПТО Денисенко Е.В. _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО "УМР-3-АЛМАТЫИНЖСТРОЙ ", РК, г. Алматы, ул. Коммунальная, д. 12 | 061040005717

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО"Сұлутөр", Алматинская область,Балхашский район с.Бура ул.Момышулы дом 102 | 070540007880

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №6 от 21.06.2018

Номер документа	Дата составления
16	20.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Преобразование жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр.Абая (от пр.Достык до реки Есентай) и ул.Желтоксан (между пр.Абая и ул.Сатпаева) г.Алматы, Алмалинский, Медеуский и Бостандыкский районы			усл	1	11 735 445,00	11 735 445,00
				Итого	1	x	11 735 445,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) /

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11 2018

М.П. М.П.

Счет-фактура № 16 от 20.11.2018 (1)

щик: ТОО"Сұлутөр" (2)

Н и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540007880, Алматинская область,Балхашский район с.Бура ул.Момышулы
Бм 102, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0000738 от 20.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ458560000005965265 в АО "Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №6 от 21.06.2018 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г. Алматы, ул. Коммунальная, д. 12
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ТОО "УМР-3-АЛМАТЫИНЖСТРОЙ " (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 061040005717, РК, г. Алматы, ул. Коммунальная, д. 12 (10а)

ИИК получателя: KZ359652700007213811 в АО "Forte Bank", , БИК IRTYKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Преобразование жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр.Абая (от пр.Достык до реки Есентай) и ул.Желтоксан (между пр.Абая и ул.Сатпаева) г.Алматы, Алмалинский, Медеуский и Бостандыкский районы	усл	1	10 478 075,89	10 478 075,89	12%	1 257 369,11	11 735 445,00		
Всего по счету:					10 478 075,89		1 257 369,11	11 735 445,00		

Директор: Жаутиков Е. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "УМР-3-АЛМАТЫИНЖСТРОЙ ", РК, г. Алматы, ул. Коммунальная, д. 12** | **061040005717**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО"Сұлутөр", Алматинская область,Балхашский район с.Бура ул.Момышулы дом 102** | **070540007880**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №6 от 21.06.2018

Номер документа	Дата составления
15	19.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
1	Преобразование жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр.Абая (от пр.Достык до реки Есентай) и ул.Желтоксан (между пр.Абая и ул.Сатпаева) г.Алматы, Алмалинский, Медеуский и Бостанд			усл	1	10 419 054,00	10 419 054,00
				Итого	1	x	10 419 054,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.11.2018

М.П. М.П.

Счет-фактура № 15 от 19.11.2018 (1)

Поставщик: ТОО"Сұлутөр" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540007880, Алматинская область,Балхашский район с.Бура ул.Момышулы дом 102, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0000738 от 20.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ458560000005965265 в АО "Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №6 от 21.06.2018 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г. Алматы, ул. Коммунальная, д. 12

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ТОО "УМР-3-АЛМАТЫИНЖСТРОЙ " **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 061040005717, РК, г. Алматы, ул. Коммунальная, д. 12 (10а)

ИИК получателя: KZ359652700007213811 в АО "Forte Bank", , БИК IRTYKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Преобразование жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр.Абая (от пр.Достык до реки Есентай) и ул.Желтоксан (между пр.Абая и ул.Сатпаева) г.Алматы, Алмалинский, Медеуский и Бостанд	усл	1	9 302 726,79	9 302 726,79	12%	1 116 327,21	10 419 054,00		
Всего по счету:					**9 302 726,79**		**1 116 327,21**	**10 419 054,00**		

Директор: Жаутиков Е. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание Без печати не действительно Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику