ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002060-20170928-37988247
1.1. Номер учетной системы 00000000069
2. Дата выписки 28.09.2017
3. Дата совершения оборота 28.09.2017 0:00:00
4. Исправленный ☐
4.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы
4.3. Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2. Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
8. Адрес места нахождения
г Актау 13-17-21 тел 43-70-54
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 43001 9.2. номер 0010563
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 00000000057 11.2. дата 28.09.2017
13. КБе 17
15. БИК IRTYKZKA
14. ИИК KZ459650000072168167
16. Наименование банка АО ForteBank

10. Категория поставщика
- [A] ☐ комитент
- [B] ☐ комиссионер
- [C] ☐ экспедитор
- [D] ☐ лизингодатель
- [E] ☐ участник договора о совместной деятельности
- [F] ☐ экспортер или участник СРП

10.1 количество
12. Дополнительные сведения

Раздел С. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 150540009942 17.1. БИН реорганизованного лица
18. Получатель
"Мунайлы аудандык курылыс белімі" ММ
Адрес места нахождения
Мангистауский обл. Мунайлинский район с.Мангистау, здание общественных организации
20. Дополнительные сведения

21. Категория получателя
- [A] ☐ комитент
- [B] ☐ комиссионер
- [C] ☐ лизингополучатель
- [D] ☐ участник договора о совместной деятельности
- [E] [v] государственное учреждение
- [F] ☐ нерезидент

21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1. ИИН/БИН 060440002060
22.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
22.3. Адрес отправки г Актау 13-17-21 тел 43-70-54

23. Грузополучатель
23.1. ИИН/БИН 150540009942
23.2. Наименование "Мунайлы аудандык курылыс белімі" ММ
23.3. Адрес доставки Мангистауский обл. Мунайлинский район с.Мангис общественных организации

Раздел Е. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 номер 24.2 дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27. Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 номер 27.2 дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты Государственного учреждения

29. ИИК KZ56070103KSN4308000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа Оплата за услуги
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство двух из 40 четырехквартирных жилых домов в микрорайоне "Емір" села Батыр Мунайлинского района		м-ц	1	9 535 565,21	9 535 565,21			9 535 565,21	12%	1 144 267,83	10 679 833,04		
		Всего по счету:				9 535 565,21		0	9 535 565,21		1 144 267,83	10 679 833,04		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
IISI4DBrEOIKRwT+Jql+E2Ipsab0w4WuRU+OtEWQc8Zk6LeGaICOQ7dkxsV4tj7s+A1vGyyXQyF0cxyHEoMmSQ==
М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ Бухгалтер

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ,Мангистауский обл. Munайлинский район с.Мангистау, здание общественных организации** — **150540009942**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №75 от 24.08.2017г.

Номер документа	Дата составления
00000000057	28.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство двух из 40 четырехквартирных жилых домов в микрорайоне "Емір" села Батыр Мунайлинского района			м-ц	1	10 679 833,04	10 679 833,04
				Итого	1	x	10 679 833,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство двух из 40 четырехквартирных жилых домов в микрорайоне «Емір» села Батыр Мунайлинского района"

Утверждена

приказом Председаьеля Агентства Республики Казахстан

по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

от 02 мая 2012 г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационо-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор № 75 от 24.08.2017 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	**9 535 565,21**		3 850 275			53 656	0	213 684	**1 144 267,83**	**10 679 833,04**
	в том числе за **сентябрь**		9 535 565,21		3 850 275		53 656	0	213 684	1 144 267,83	**10 679 833,04**
	Удержано 5% по договору		476 778,26							57 213,39	533 991,65
	Итого к оплате		9 058 786,95							1 087 054,44	**10 145 841,39**

Заказчик

Руководитель _____ Калжанов М.

Подрядчик

Директор _____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"**

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование стройки и его адрес:

"Строительство двух из 40 четырехквартирных жилых домов в микрорайоне «Емір» села Батыр Мунайлинского района"

договор № 75 от 24.08.2017 г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.

по строительству объекта: "Строительство двух из 40 четырехквартирных жилых домов в микрорайоне «Емір» села Батыр Мунайлинского района"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дом № 1								
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения м3	103,74	29,20	27,60	3029	2863	860	0,01	1
				1,60	6,95	166	721	97	0,02	2
2	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения м3	61,152	23,14	21,88	1415	1338	402	0,01	1
				1,26	5,51	77	337	97	0,02	1
3	Е0101-164-1	Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированным способом м3	5,4	200,88	0,00	1085	0	1226	1,42	8
				200,88	0,00	1085	0	113	0,00	0
4	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	83,5	32,30	32,30	2698	2698	540	0,00	0

		(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т		0,00	6,4	0	540	100	0,00	0
5	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	52,2	3,13 0,39	2,66 0,93	163 20	139 49	67 97	0,00 0,00	0 0
6	E0101-27-1	Обратная засыпка грунта бульдозером м3	137,60	5,55 0,00	5,55 1,80	764 0	764 248	241 97	0,00 0,01	0 1
7	E0101-166-2	Заспыка грунта вручную м3	2,90	134,10 134,10	0,00 0,00	389 389	0 0	439 113	0,97 0,00	3 0
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками м3	137,6	21,55 17,03	4,52 0,00	2965 2343	622 0	2273 97	0,11 0,00	15 0
		Фундаменты под стены								
9	E0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ. 50 мм м2	64,8	790,75 39,83	24,55 9,20	51241 2581	1591 596	3908 123	0,26 0,04	17 3
10	E0106-1-20	Устройство монолитных ленточных фундаментов кл. В12,5 м3	56,16	8586,69 441,00	311,32 117,61	482229 24767	17484 6605	32940 105	2,82 0,57	158 32
11	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	57,2832	519,00 0,00	0,00 0,00	29730 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
12	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	57,2832	183,00 0,00	0,00 0,00	10483 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Фундаменты под перегородки								
13	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	7,70	9538,32 585,00	353,46 133,52	73445 4505	2722 1028	5809 105	3,60 0,65	28 5
14	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,1577	53000,00	0,00	8358	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	Е12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02846	55620,00 0,00	0,00 0,00	1583 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	7,8155	183,00 0,00	0,00 0,00	1430 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	7,8155	519,00 0,00	0,00 0,00	4056 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Гидроизоляция фундаментов								
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	216,00	245,44 37,35	3,82 1,44	53015 8068	825 311	9887 118	0,21 0,01	45 2
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	43,20	207,01 58,05	4,19 1,58	8943 2508	181 68	3040 118	0,38 0,01	16 0
		Стены, перегородки								
20	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м м3	157,00	1557,80 603,00	321,26 119,25	244575 94671	50438 18722	133804 118	4,10 0,59	644 93
21	Спрайс лист	Стоимость камня-ракушечника м3	153,86	3500,00 0,00	0,00 0,00	538510 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,24	72779,65 8257,50	422,15 157,50	17467 1982	101 38	2383 118	56,40 0,77	14 0
23	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных	3,16	12930,51	367,45	40860	1161	5277	7,46	24

		армированных при высоте этажа до 4 м м3		1278,00	137,2	4038	434	118	0,67	2
24	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,04822	58600,00 0,00	0,00 0,00	2826 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
25	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	4,00	863,19 63,79	5,65 2,36	3453 255	23 9	339 128	0,38 0,01	2 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			**1 584 711**		**203 435**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 584 711**				
	Материалы		Тенге			**358 469**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**177 160**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**765 398**				
	Местные материалы -		Тенге			**23 594**				
		Накладные расходы -	Тенге			**203 435**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**107 289**				
	ВСЕГО по смете 2-1-1		Тенге			**1 895 435**				

Дом № 2

ЛС 2-1-1 Общестроительные работы

		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения м3	103,74	29,20 1,60	27,60 6,95	3029 166	2863 721	860 97	0,01 0,02	1 2
2	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения м3	61,152	23,14 1,26	21,88 5,51	1415 77	1338 337	402 97	0,01 0,02	1 1
3	Е0101-164-1	Доработка грунта 1 группы вручную после	5,4	200,88	0,00	1085	0	1226	1,42	8

		разработки их механизированным способом м3		200,88	0,0	1085	0	113	0,00	0
4	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	83,5	32,30	32,30	2698	2698	540	0,00	0
				0,00	6,46	0	540	100	0,00	0
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	52,2	3,13	2,66	163	139	67	0,00	0
				0,39	0,93	20	49	97	0,00	0
6	Е0101-27-1	Обратная засыпка грунта бульдозером м3	137,60	5,55	5,55	764	764	241	0,00	0
				0,00	1,80	0	248	97	0,01	1
7	Е0101-166-2	Заспыка грунта вручную м3	2,90	134,10	0,00	389	0	439	0,97	3
				134,10	0,00	389	0	113	0,00	0
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками м3	137,6	21,55	4,52	2965	622	2273	0,11	15
				17,03	0,00	2343	0	97	0,00	0
		Фундаменты под стены								
9	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ. 50 мм м2	64,8	790,75	24,55	51241	1591	3908	0,26	17
				39,83	9,20	2581	596	123	0,04	3
10	Е0106-1-20	Устройство монолитных ленточных фундаментов кл. В12,5 м3	56,16	8586,69	311,32	482229	17484	32940	2,82	158
				441,00	117,61	24767	6605	105	0,57	32
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	57,2832	519,00	0,00	29730	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	57,2832	183,00	0,00	10483	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Фундаменты под перегородки								
13	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	7,70	9538,32	353,46	73445	2722	5809	3,60	28

		при ширине поверху до 1000 мм м3		585,00	133,52	4505	1028	105	0,65	5
14	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1577	53000,00 0,00	0,00 0,00	8358 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
15	Е12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02846	55620,00 0,00	0,00 0,00	1583 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	7,8155	183,00 0,00	0,00 0,00	1430 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	7,8155	519,00 0,00	0,00 0,00	4056 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Гидроизоляция фундаментов								
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	216,00	245,44 37,35	3,82 1,44	53015 8068	825 311	9887 118	0,21 0,01	45 2
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	43,20	207,01 58,05	4,19 1,58	8943 2508	181 68	3040 118	0,38 0,01	16 0
		Стены, перегородки								
20	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м м3	157,00	1557,80 603,00	321,26 119,25	244575 94671	50438 18722	133804 118	4,10 0,59	644 93
21	Спрайс лист	Стоимость камня-ракушечника м3	153,86	3500,00 0,00	0,00 0,00	538510 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,24	72779,65	422,15	17467	101	2383	56,40	14

		т		8257,50	157,50	1982	38	118	0,77	0
23	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	3,16	12930,51	367,45	40860	1161	5277	7,46	24
		м3		1278,00	137,25	4038	434	118	0,67	2
24	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,04822	58600,00	0,00	2826	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	4,00	863,19	5,65	3453	23	339	0,38	2
		шт		63,79	2,36	255	9	128	0,01	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			**1 584 711**		**203 435**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 584 711**				
	Материалы		Тенге			**358 469**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**177 160**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**765 398**				
	Местные материалы -		Тенге			**23 594**				
		Накладные расходы -	Тенге			**203 435**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**107 289**				
	ВСЕГО по смете 2-1-1		Тенге			**1 895 435**				
		ИТОГО по АКТУ				**3 790 869**				
		Стоимость оборудования				**0**				
		Стоимость строительно-монтажных работ				**3 790 869**				
		Временные здания и сооружения 1,1 %				41 700				
		Итого с временными зданиями и сооружениями :				**3 832 569**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,462 %				17 706				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				15 330				
		Затраты на выслугу лет 1%				38 326				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**3 903 931,06**				

		Сметная стоимость в текущих ценах на 2016 г.				**10 684 177,80**				
		2,7367742								
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				213 683,56				
		Итого за **сентябрь** без НДС				10 897 861,36				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				1 307 743,36				
		ВСЕГО за сентябрь 2017 г.				**12 205 604,72**				
		Итого с учетом Кпоправ. = 0,874994175558647				**10 679 833,04**				
		В том числе НДС				**1 144 267,83**				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"

с. Мангистау, здание общественных организации

БИН 150 540 009 942

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ56 0701 03KS N430 8000

Код учреждения 4672760

РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

Руководитель _____ **Калжанов М.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "DS & V" _____ **Кабиденов К.К.**

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

г. Актау, 13 микрорайон, 17 дом 21 офис

БИН 060 440 002 060

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ45 9650 0000 7216 8167

АО "ForteBank"

_____ **Адилбеков Ж.З.**