Форма 3
27.05.2021г.

Заказчик ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды", г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782, ИИК KZ63070103KSN3004000, БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства» МФ РК
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Broad Mark Construction" Карагандинская область, г.Караганда, Ленина, 69
БИН/ИИН 130140010105, БИК SABRKZKA ИИК KZ57914052203KZ002ST ДБ АО «Сбербанк»
Договор № 51 от: 08.04.2021г.

А К Т № 1 от 27.05.2021г.
о стоимости выполненных работ с 09.04.2021г. – по 27.05.2021г.

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	857 225,01
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	--
3.	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	--
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	--
5.	Виды выполненных работ	Услуги технического надзора за работы по проекту "Средний ремонт автомобильной дороги между 17-ым и 49-ым маршрутами"
6.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	300 000,00
7.	Сумма выполненных работ с 09.04.2021г. – по 27.05.2021г, без НДС	267 857,14
8.	Налог на добавленную стоимость, НДС 12%	32 142,86
9.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных (С учетом НДС)	300 000,00

Исполнитель:	Заказчик:
Директор ТОО " Broad Mark Construction " **_____ Еликбаев А. Н.**	**Заместитель руководителя ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»** **_____ Кожакапанов Р.М.**