Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС- Нойбург"
Наименование стройки: ***Строительство магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, №14, №12 и Бейсековой. Строительство участка улицы №14 от ул.№12 до ул.Угольной***

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2008г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподряд-
чиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№59	03.09.2007	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМР в сметных базисн.ценах 1991г.	Дополнит.затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				Из них									
				СМР в сметных ценах базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке	836336305		514981160								96215681	
	в т.ч. Текущий м-ц		42965728		26456511							4942960	

М.П.

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Наименование стройки: **Строительство магистрал[illegible]ой дороги, проходящей по улицам Угольна[illegible], №14, №12 и Бейсековой.**
Строительство участка улицы №14 от ул.№12 до ул.Угольной
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС- Нойбург"

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2008 г

№№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за единицу	Общая стоим.	С начала стр-ва			октябрь		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Проезжая и бульварная часть										
1	**Восстановление и закрепление оси**	**км**	**2.214**		**70,146**	**2.21**	**70,145**				
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**9,821,158**		**9,821,077**				
	корчевка кустарников	га	8.904	14578.7	129,809	8.904	129,809	100			
	сгребание срезанного кустарника	га	8.90	475	4,229	8.904	4,229	100			
	погрузка, разгрузка и вывозка на 2 км	тн	168.16	1019.35	171,414	168.160	171,414	100			
	валка деревьев диам.до 24см	шт	32072.30	45.6	1,462,497	32072.30	1,462,497	100			
	разделка древисины диам.до 24см	шт	32072.30	139.65	4,478,897	32072.30	4,478,897	100			
	корчевка пней	шт	32072.30	74.1	2,376,557	32072.30	2,376,557	100			
	погрузка, разгрузка и вывозка на 2 км	тн	3893.76	107.35	417,995	3893.00	417,914	100			
	разчистка свалки с вывозом на 3км	тн	5400.00	144.4	779,760	5400.00	779,760	100			
	Основной проезд										
3	**Снятие плодородного слоя с вывозом на 3км**				**2,039,213**		**2,039,213**				
	Снятие плодородного слоя с вывозом на 3км	м3	2466	216.6	534,136	2466.00	534,136	100			
	Снятие плодородного слоя с вывозом на 3км	м3	6493.13	231.8	1,505,077	6493.13	1,505,077	100			
4	**Земляные работы основной проезд**				**48,245,630**		**20,311,268**				
	Разработка грунта 2 гр. с погрузкой	м3	75707.30	72.40	5,481,209	13277	961,121	18			
	Разработка грунта 2 гр. Для просушки	м3	20989.00	56.7	1,190,390	20989	1,190,390	100			
	доработка грунта вручную	м3	4417.68	1046.02	4,620,982	1897	1,984,293	43			
	погрузка и вывозка грунта на 5 км	м3	41554.79	198.10	8,232,004	34327.90	6,800,466	83			
	выборка непригодного грунта 2 гр.	м3	5050	57.26	289,163	5050	289,163	100			
	транспортировка грунта на 5 км	м3	5050	235.46	1,189,073	5050	1,189,073	100			
	грунт для замены непригодного грунта	м3	5050	1123.06	5,671,453						
	уплотнение грунта	м3	5010	43.17	216,282	5010	216,282	100			
	грунт для укрепленного слоя на 0.4м от низа	м3	10280.31	1123.06	11,545,405						
	укрепление грунта дресвой	м3	10178.42	909.00	9,252,184	8408.30	7,643,108	83			
	грунт для отсыпки насыпи низа дородежды	м3	384.10	1333.64	512,251						
	планировка грунта насыпи	м2	1422.55	20.26	28,821	1175.20	23,813	83			
	уплотнение грунта	м3	380.19	43.17	16,413	314.10	13,558	83			
5	**Бульварная часть земляные работы**				**40,998,805**		**4,900,383**				

	Снятие плодородного слоя с вывозом на 5км	м3	[illegible]1.00	251.75	1,228,792	4881	1,228,792	100			
	Снятие плодородного слоя с вывозом на 5км	м3	8804.00	251.75	2,216,407	7273	1,830,932	83			
	досыпка грунта до проектной отметки	м3	26488.00	1333.64	35,325,456						
	разработка грунта бульдозерами	м3	1657.00	55.10	91,301	1369	75,429	83			
	планировка грунта насыпи	м2	49589.00	20.26	1,004,673	40965	829,946	83			
	уплотнение грунта	м3	26226.00	43.17	1,132,176	21665	935,284	83			
	Дорожная одежда										
6	**основные полосы проезжей части**				**621,446,947**		**340,913,318**			-	
	укрепление грунта цементом	м3	55002.15	2587.90	142,340,075	55002.15	142,340,075	100			
	подстилающий слой из песка	м3	5153	1525.6	7,861,417	5153	7,861,417	100			
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	25765	689.6	17,767,544	25765	17,767,544	100			
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	15773	802.4	12,656,255	15773	12,656,255	100			
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	15773	802.0	12,649,946	15773	12,649,946	100			
	розлив битума	тн	41.80	45757.6	1,912,668	41.8	1,912,668	100			
	покрытие из фракц.Н=12см	м2	15774	376	5,931,024	15774	5,931,024	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз.бі	м2	16060	1825.9	29,323,954	16060	29,324,181	100			
	подстилающий слой из песка	м3	9738.7	1892.06	18,426,205						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	32899.8	954.35	31,397,924						
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	40462.4	994.83	40,253,209						
	средний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	39761	994.83	39,555,436						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=17см	м2	37676	942.01	35,491,169						
	розлив битума	тн	97.2	58073.00	5,644,696	58.32	3,386,818	60		-	
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз.бі	м2	37390	1907.63	71,326,286	17490.4	33,365,212	47		-	
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	53450.04	1734.07	92,686,111	33264.4	59,228,848	61		-	
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	53450.04	1051.88	56,223,028	13774.7	14,489,331	25		-	
7	**съезды с основной дороги и площадки для остановки**										
	общественного транспорта				**107,344,789**		**9,558,507**			-	
	подстилающий слой из песка	м3	3097.50	1892.06	5,860,656						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	12389.37	954.35	11,823,795						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	11909.59	942.01	11,218,953						
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	11909.59	994.83	11,848,017						
	средний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	11909.59	994.83	11,848,017						
	розлив битума	тн	29.771	58124.57	1,730,427	5.15	299,341	17		-	
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	11295.20	1907.63	21,547,062	1972.73	3,763,239	17		-	
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	11295.20	1734.07	19,586,667	1972.73	3,420,852	17		-	
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	11295.20	1051.88	11,881,195	1972.73	2,075,075	17		-	
8	**местные проезды, примыкания к местным проездам**										
	автобусные остановки на местных проездах				**119,658,755**		**29,416,086**				
	подстилающий слой из песка	м3	5056.73	1892.06	9,567,637						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	20226.99	954.35	19,303,628						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	19289.04	836.36	16,132,581						
	розлив битума	тн	41.37	58056.67	2,401,804	16.55	960,838	40		-	

	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	1[illegible].83	1599.45	26,352,266	7507.10	12,007,231	45		-	
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	16475.83	1734.07	28,570,243	7507.10	13,017,837	45		-	
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	16475.83	1051.88	17,330,596	3261.00	3,430,181	20		-	
9	**право и левоповоротные съездах, развязка**										
	с пр. Абылай Хана				**171,040,571**		**39,253,139**			**-**	
	укрепление грунтов цементом	м3	6741.00	2588	17,442,405	6741.00	17,442,405	100			
	подстилающий слой из песка	м3	131.00	1526	199,906	131	199,906	100			
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	524.00	690	361,560	524	361,560	100			
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	479.00	802	384,158	479	384,158	100			
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	479.00	802	384,158	479	384,158	100			
	розлив битума	тн	15.17	45758	694,149	15.17	694,149	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	6377.00	1387.324	8,846,966	6377	8,846,966	100			
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	403.00	1661	669,383	403	669,383	100			
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	403.00	1023	412,269	403	412,269	100			
	подстилающий слой из песка	м3	5739.97	1892.06	10,860,368						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	25420.50	954.35	24,260,054						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=15см	м2	19833.04	836.36	16,587,561						
	нижний слой из щебеночной смеси Н=15см	м2	20950.17	821.42	17,208,889						
	розлив битума	тн	34.215	64507.51	2,207,124	2.05	132,434	6		-	
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	11479.16	1907.63	21,897,990						
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	17453.16	1734.07	30,265,001	3491	6,053,638	20		-	
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	17453.16	1051.88	18,358,630	3491	3,672,113	20		-	
10	**пр. Абылай Хана**				**118,338,602**						
	подстилающий слой из песка	м3	2369.15	1892.06	4,482,574						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	9476.60	954.35	9,043,993						
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17см	м2	13717.20	942.01	12,921,740						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	14094.92	994.83	14,022,049						
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	14483.56	994.83	14,408,680						
	розлив битума	тн	33.831	58075.43	1,964,750						
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	13101.90	1907.63	24,993,577						
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	13101.90	1734.07	22,719,612						
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	13101.90	1051.88	13,781,627						
11	**сгон с основной дорожной одеждой**				**5,334,941**						
	подстилающий слой из песка	м3	188.20	1892	356,074						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	764.80	954	729,619						
	верхний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	695.50	836	581,438						
	нижний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	731.20	836	611,283						
	розлив битума	тн	1.6900	58206	98,368						
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	630.20	1908	1,202,422						
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	630.20	1734	1,092,767						
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	630.20	1052	662,970						
12	**Бортовой камень**				**314,595,556**		**32,947,006**			**16,604,622**	
	установка бортового камня сеч.150х300мм	пм	14935.20	9180	137,105,136	1778	16,322,040	12			

	обмазка битумом бортового камня	м2	[illegible].28	248	555,589	82	20,344	4			
	бортовой камень бетонный БР100.30.18	пм	6251.00	4011.08	25,073,261	1020.00	4,091,302	16.00	1020.00	4,091,302	16
	бортовой камень гранитный 1ГП	пм	14903.00	10190	151,861,570	1228.00	12,513,320	8.00	1228.00	12,513,320	8
13	**Дренажи**				**60,982,130**		**25,980,048**			**-**	
	устройство дренажей продольных	**м**	**8985.90**	**4688**	**42,125,899**	**1520**	**7,123,817**	**17**			
	дренаж мелкого заложения	**мп**	**3609.00**	**5224.78**	**18,856,231**	**3609**	**18,856,231**	**100**			
	Инженерные сети										
14	**Вынос КЛ 10кВ и КЛ 0.4кВ**				**64,310,290**						
	разработка грунта с вывозом	м3	5604.00	262.476	1,470,916						
	засыпка грунтом	м3	4137.00	414.666	1,715,473						
	засыпка песком	м3	147.00	1831.517	269,233						
	прокладка кабеля	м	8403.78	5498.055	46,204,445						
	монтаж опоры	шт	1.00	69645.123	69,645						
	устройство колодцев	шт	48.00	173542.671	8,330,048						
	монтаж комплекстной подстанции	шт	2.00	3077634.60	6,155,269						
	демонтажные работы	км	1.1760	81004.401	95,261						
15	**Сети наружного освещения**				**226,574,073**		**8,752,443**			**8,752,443**	
	разработка грунта с транспортом на 2 км	м3	22428.00	250.21	5,611,710						
	засыпка грунтом с трансп на 2 км	м3	20754.00	391.35	8,122,078						
	установка щита управления	шт	4.00	148163.00	592,652						
	заземление из полосовой стали	м	28.00	692.44	19,388						
	устройство колодцев	шт	20.00	165859.00	3,317,180						
	устройство песчаного основания	м3	400.00	2731.42	1,092,568						
	укладка труб а/ц д=150мм	м	10448.00	960.25	10,032,692						
	укладка труб д=32х2,5мм	м	1225.00	563.26	689,994						
	укладка труб д=76х3мм	м	1020.00	1167.32	1,190,666						
	устройство постели	м	11910.00	222.81	2,653,667						
	кабель ВВГ 3х1,5мм2	м	8800.00	222.78	1,960,464						
	кабель ВВБбШв 4х50мм2	м	22694.00	3941.26	89,442,954						
	присоединение к зажимам жил кабелей	шт	510.00	10742.17	5,478,507						
	устройство ж/б монолитных фундаментов	шт	255.00	21896.37	5,583,574						
	установка опор СТ11-3 Н=11м	шт	255.00	119626.80	30,504,834						
	установка светильников UM-400W	шт	510.00	54122.80	27,602,628						
	светильник с лампами на кронштейнах	шт	8.00	18675.25	149,402						
	выключатели автоматические	шт	48.00	2810.33	134,896						
	установка ящиков РУС М 5130-3274	шт	55.00	80380.95	4,420,952						
	кабельная линия КЛ-10 кВ										
	подстанция комплектная с трансформатором	шт	2.00	368450.40	736,901						
	кабели силовые ААБлГУ 3х240мм2	м	7400.00	3680.59	27,236,366	2378.00	8,752,443	32.00	2378	8,752,443	32
16	**электроосвещение путепровода ч/ул.Уголь**	**тн**			**72,825,443**		**54,146,061**			**980,874**	
	разработкам грунта с транспортом на 2 км	м3	2528.00	250.252	632,638	2275.2	569,374	90	1237.2	309,612	49
	засыпка грунта	м3	2473.00	412.98	1,021,300	2225.7	919,170	90	1203.70	497,104	49
	установка мщита управления	шт	1.00	1495457	1,495,457						
	укладка трубопровода из а/ц труд д=150мм	м	285.00	929.958	265,038	285.0	265,038	100			
	укладка трубопровода из а/ц труд д=100мм	м	84.00	746.512	62,707	84.0	62,707	100			
	устройство постели при одном кабели в траншее	м	711.00	199.831	142,080	639.9	127,872	90	359.90	71,919	51
	кабель АВБбШв 4х16мм2	м	400.00	511.19	204,476	200.0	102,238	50	200.00	102,238	50

	кабель АВБбШв 4х50мм2	м	.00	1072.638	423,692						
	кабель АВБбШв 4х70мм2	м	285.00	1302.326	371,163						
	покрытие кирпичом кабеля	м	711.00	409.194	290,937						
	заделка концевая	шт	12.00	7449.167	89,390						
	прокладка кабелей съездов										
	укладка трубопроводов из а/ц труб д=150	м	803.00	929.965	746,762	803	746,762	100			
	укладка трубопроводов из стальных труб д=108х4м	м	595.00	1811.106	1,077,608						
	устройство постели при одном кабели в траншее	м	5897.00	100.288	591,401	4705	471,853	80			
	кабели силовые ВВГ 3х1,5мм2	м	2920.00	185.665	542,143	2338	434,159	80			
	кабели силовые АВБбШв 4х16мм2	м	5120.00	502.020	2,570,341	4102	2,059,286	80			
	кабели силовые АВБбШв 4х25 мм2	м	1140.00	647.704	738,382	1141	738,382	100			
	кабели силовые АВБбШв 4х35 мм2	м	1180.00	752.964	888,498	1180	888,498	100			
	покрытие кирпичом кабеля	м	5897.00	109.398	645,121	5897	645,121	100			
	присоединение к зажимам жил кабелей	шт	264.00	9938.20	2,623,685	211	2,098,551	80			
	заделка концевая	шт	564.00	7449.085	4,201,284	451	3,360,729	80			
	пластиковая вставка (предохранитель)	шт	56.00	1008.714	56,488						
	монтаж стоимость светильников										
	устройство ж/б фундаментов на гран основание	шт	268.00	23744.67	6,363,571	246	5,841,188	92			
	установка опор	шт	264.00	112320.8	29,652,684	246	27,630,917	93			
	светильникм Сириус	шт	325.00	24519.51	7,968,840	293	7,184,216	90			
	светильник торшерный	шт	18.00	132726.4	2,389,075						
	установка опор металлических подкосов	шт	23.00	19228.91	442,265						
	заземление вертикальное	шт	24.00	1147.38	27,537						
	защита кабеля по упорам из уголков	тн	6.75	160438.1	1,082,957						
	окраска тубчатых опор	тн	72.69	8297.70	603,185						
	трансформаторная подстанция										
	трансформаторная подстанция	шт	1.00	4468279	4,468,279						
	проводник заземляющий	м	36.00	341.22	12,284						
	вертикальный заземлитель	шт	12.00	1687.17	20,246						
	подготовка площадки под ТП	м2	153.68	741.34	113,929						
17	**транспортная развязка на пр.Аблайхана**				**159,337,439**		**18,960,829**				
	разработка грунта бульдозерами	м3	660.00	86.45	57,057						
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	660.00	254.60	168,036						
	разработка грунта бульдозерами	м3	1122.00	86.45	96,997						
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	1122.00	254.60	285,661						
	укрепление обочин георешетками	м2	7300.00	659.30	4,812,890						
	установка бортовых камней сеч.150х300мм	м	865.00	9628.80	8,328,912						
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м3	12435.20	909.00	11,303,597	1872	1,702,012	15			
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	3562.00	1583.20	5,639,358	729	1,154,897	20			
	прослойка из геотестиля	м2	14247.00	495.00	7,052,265	4291	2,124,045	30			
	основание из фр.щебня Н=36см	м2	13181.00	1306.40	17,219,658	3978	5,196,859	30			
	розлив битума	тн	14.75	37964.8	559,981	4.38	166,286	30			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	13173.00	376.00	4,953,048	3978	1,495,330	30			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз.бе	м2	12949.40	1826.00	23,645,604	3900	7,121,400	30			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	12949.40	1661.00	21,508,953						
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	12949.40	1023.00	13,247,236						

	устройство бетонных плит	м2	1[illegible]80	404.789	494,571						
	подстилающий слой из песка	м3	207.70	1526.00	316,950						
	прослойка из геотекстиля	м2	1221.80	495.00	604,791						
	основание из фр.щебня Н=15см	м2	183.30	724.85	132,865						
	подстилающий слой из песка Н=5см	м3	61.10	1526.0	93,239						
	покрытие из брусчатки	м2	1221.80	2350.30	2,871,597						
	установка бортового камня сеч.150х300мм	м	1656.00	2819.60	4,669,258						
	барьернрое ограждение	м	790.00	10718.90	8,467,931						
	перильное ограждение	м	790.00	28869.60	22,806,984						
18	**транспортная развязка на ул. Угольной**				**771,956,337**		**93,940,752**			**-**	
	разработка грунта бульдозерами	м3	34700.00	86.45	2,999,815						
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	34700.00	254.60	8,834,620						
	разработка грунт.2 группы с транспорт.до 43км	м3	441933.80	1334.00	589,539,689						
	устройство дорожной насыпей	м3	568201.00	25.24	14,341,393	568201	14,341,393	100			
	уплотнение грунта	м3	568200.80	43.17	24,529,229	568201	24,529,237	100			
	грунт для план.внутрикольцевого простра	м3	108000.00	115.00	12,420,000	82620	9,501,300	77			
	уплотнение грунта	м3	108000.00	43.17	4,662,360	82620	3,566,705	77			
	планировка верха, откосов зем.полотна	м2	160900.00	37.73	6,070,757	85934	3,242,289	53			
	планировка вручную	м2	4431.00	87.69	388,554	797.58	69,940	18		-	
	укрепление обочин георешеткой	м2	47610.00	2272.00	108,169,920	17029	38,689,888	35		-	
19	**Дорожная одежда по ул. Угольной**				**244,102,381**		**240,933,034**			**-**	
	установка бортовых камней сеч.150х300мм	м	921.00	2754.00	2,536,434	921	2,536,434	100			
	укрепление грунтов цементом Н=40см	м3	33200.00	909.00	30,178,800	31540	28,669,678	95			
	укрепление грунта цементом	м3	15540.00	2588.00	40,217,520	15540	40,217,520	100			
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	4970.00	1583.00	7,867,510	4970	7,868,136	100			
	прослойка из геотекстиля	м2	24600.00	495.00	12,177,000	24600	12,177,000	100			
	основание из фр.щебня Н=36см	м2	25440.00	1306.00	33,224,640	24168	31,564,040	95			
	розлив битума	тн	14.00	37965.00	531,510	14	531,510	100			
	основание из фр.щебня Н=17см	м2	23330.20	376.00	8,772,155	23330	8,771,904	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	18030.00	1826.00	32,922,780	18030	32,922,780	100			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	9977.00	1661.00	16,571,797	9977	16,571,797	100			
	устройство бордюра 150х300	м	740.00	2754.00	2,037,960	740	2,037,960	100			
	розлив битума	тн	44.33	58066.43	2,574,085	44.33	2,574,085	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	4593.00	1907.63	8,761,745	4593	8,761,745	100			
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	12646.00	1734.07	21,929,049	12646	21,929,049	100			
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	22623.00	1052.00	23,799,396	22623	23,799,396	100			
20	**Дорожная одежда по ул.№14**				**164,701,118**		**143,590,444**			**5,127,906**	
	установка бортовых камней сеч.150х300мм	м	614	9629	5,912,206	614	5,912,206	100			
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м2	16133	909	14,664,897	16133	14,665,261	100			
	подстилающий слой из песка Н=17см	м2	4063	1583	6,431,729	4063	6,431,286	100			
	прослойка из геотескстиля	м2	20079	495	9,939,105	20079	9,939,105	100			
	основание из фр.щебня Н=36см	м2	12147	1306	15,863,982	12147	15,863,982	100			
	розлив битума	тн	8.60	37965	326,499	9	326,499	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	11977	376	4,503,352	11977	4,502,631	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	10508	1826	19,187,608	10508	19,187,608	100			

	устройство бордюра 1ГП 150х300	м	1123	10297	11,563,531	1123	11,563,531	100	498	5,127,906	44
	подстилающий слой из песка	м3	2703.90	1892	5,115,779	270	511,578	10			
	устройство прослойки из геотекстиля	м2	6874.50	883	6,070,184	687	607,018	10			
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17см	м2	2703.90	1047	2,830,983	270	283,098	10			
	средний слой из оптимальной смеси Н=18см	м2	4270.80	1105	4,719,234	427	471,923	10			
	нижний слой из оптимальной смеси Н=18см	м2	4270.80	1105	4,719,234	427	471,923	10			
	розлив битума	тн	17.28	58377	1,008,755	17.28	1,008,755	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	4808	1908	9,173,664	4808	9,173,664	100			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	15316	1734	26,557,944	15316	26,557,944	100			
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	15316	1052	16,112,432	15316	16,112,432	100			
21	**Тротуары по ул. Угольной**				**59,808,810**		**59,809,310**			**-279433**	
	устройство корыта	м3	7560	617.17	4,665,808	7560	4,665,808	100			
	дополнительный слой из песка	м2	4354	460.78	2,006,217	4354	2,006,366	100			
	прослойка из геотесктиля	м2	4354	882.75	3,843,488	4354	3,843,741	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	4354	894.71	3,895,568	4354	3,895,818	100			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м3	4665	257.42	1,200,873	4665	1,200,942	100			
	покрытие из брусчатки	м2	4665	4719.12	22,014,696	4665	22,014,696	100			
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3110	2761.05	8,586,851	3110	8,586,851	100	-101.0	-279433	-3
	технический прикромный тротуар										
	устройство корыта	м3	698	1395.96	974,378	698	974,325	100			
	дополнительный слой из песка	м2	1245.70	440.44	548,655	1245.70	548,684	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	1096.30	894.71	980,873	1096.30	980,670	100			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м3	1229.10	257.42	316,397	1229.10	316,403	100			
	покрытие из брусчатки	м2	1328.80	4719.12	6,270,768	1328.80	6,270,768	100			
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1661	2711.76	4,504,238	1661	4,504,238	100			
22	**Тротуары по ул.14**				**75,597,380**		**73,516,823**			**2,583,954**	
	тротуары по ул.14										
	устройство корыта	м3	2323.00	617.23	1,433,814	2323.00	1,433,814	100			
	дополнительный слой из песка	м2	43449.20	451.34	19,610,164	43449.20	19,610,164	100			
	прослойка из геотесктиля	м2	4449.20	882.75	3,927,525	4449.20	3,927,525	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	4449.20	894.71	3,980,744	4449.20	3,980,744	100			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м3	4580.00	257.42	1,178,993	4580.00	1,178,993	100	458.00	117,903	10
	покрытие из брусчатки	м2	4767.00	4719.12	22,496,047	4767.00	22,496,047	100	476.70	2,249,605	10
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3178.00	2754.13	8,752,610	3178.00	8,752,610	100	317.80	875,255	10
	технический прикромный тротуар										
	устройство корыта	м3	730.00	1395.96	1,019,048	657.00	917,143	90		-	
	дополнительный слой из песка	м2	1302.85	440.44	573,827	1066.90	469,903	82	-105.67	-46541	-8
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	1146.40	894.71	1,025,695	951.30	851,137	83	-80.46	-71988	-7
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м3	1285.40	257.42	330,890	1057.00	272,095	82	-99.86	-25706	-8
	покрытие из брусчатки	м2	1389.60	4719.12	6,557,690	1141.60	5,387,348	82	-109.04	-514573	-8
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1737.00	2711.76	4,710,333	1563.30	4,239,300	90		-	

23	Дорожная одежда на съездах				294,385,915		243,398,398			-	
	устройство бортового камня сеч. 150х300мм	м	1600.00	9629.00	15,406,400	1600	15,406,400	100			
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м2	11112.00	909.00	10,100,808	11112	10,100,808	100			
	подстилающий слой из песка Н=20см	м3	6139.00	1583.00	9,718,037	6139	9,718,037	100			
	прослойка из геотекстиля	м2	30695.00	495.00	15,194,025	30695	15,194,025	100			
	основание из фр.щебня Н=30см	м2	27090.00	1303.00	35,298,270	27090	35,298,270	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	18680.00	1826.00	34,109,680	18680	30,212,080	100			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	2560.00	1661.00	4,252,160	2560	4,252,160	100			
	устройство бортового камня сеч. 150х300мм	м	4541.00	10297.00	46,758,677	4541	46,758,677	100			
	розлив битума	тн	22.10	56884.00	1,257,364	22.10	1,257,364	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	5880.00	1907.63	11,216,864	5880	11,216,864	100			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	22000.00	1734.07	38,149,540	22000	38,149,540	100			
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=7см	м2	24560.00	1051.88	25,834,173	24560	25,834,173	100			
	барьернрое ограждение	м	3339.00	14103.00	47,089,917						
24	Тротуары вдоль съездов №1,2,7,8				91,808,489		91,808,489			-	
	устройство корыта под тротуары	м3	2281	617.26	1,407,970	2281	1,407,970	100			
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	4368	460.78	2,012,687	4368	2,012,687	100			
	прослойка из геотекстиля	м2	4368	882.75	3,855,852	4368	3,855,852	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	4368	894.71	3,908,093	4368	3,908,093	100			
	подстилающий слой из песка Н=5см	м3	4492	257.42	1,156,331	4492	1,156,331	100			
	покрытие из брусчатки	м2	4680	4719.12	22,085,482	4680	22,085,482	100			
	устройство бортового камня сеч. 150х300мм	м	3120	2738.98	8,545,618	3120	8,545,618	100			
	технический прокромочный тротуар										
	устройство корыта	м3	2505	1395.96	3,496,880	2505	3,496,880	100			
	дополнительный слой из песка Н=14см	м2	4471.40	440.44	1,969,383	4471.40	1,969,383	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	3935.60	894.71	3,521,221	3935.60	3,521,221	100			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м2	4412.60	264.82	1,168,545	4412.60	1,168,545	100			
	покрытие из брусчатки	м2	4770	4719.12	22,510,202	4770	22,510,202	100			
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	5963	2711.76	16,170,225	5963	16,170,225	100			
25	Водоотвод с насыпи а/д №14										
	(на перес.ул.Угольн.-ж/д-ул.Махтум)	м3	42.93	155897	6,692,658						
26	Дорожные знаки на развязке	шт	238	33683	8,016,554	186	6,265,038	78	71	2,391,438	30
27	Временная объездная дорога	м3	4230	21044	89,016,680						
28	Тротуары по дороге				457,395,466		6,803,869			6,803,869	
	Установка бортовых камней	м	39171.1	2,826.10	110,701,322	900	2,543,487	2	900	2,543,487	2
	Технический прикромочный тротуар				-					-	
	дополнительный слой из песка Н=14см	м2	13583.8	440.44	5,982,843	675	297,297	5	675	297,297	5
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	12002.2	894.71	10,738,476	675	603,924	6	675	603,924	6
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м2	13457	257.42	3,464,098	675	173,755	5	675	173,755	5
	покрытие из брусчатки	м2	14548	4,719.12	68,653,681	675	3,185,406	5	675	3,185,406	5
	Пешеходный тротуар				-						
	дополнительный слой из песка Н=15см	м2	34088	460.78	15,707,051						

	прослойка из геотекстиля	м2	34088	882.75	30,091,149						
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	34088.4	894.71	30,499,198						
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м2	35062.4	257.42	9,025,753						
	покрытие из брусчатки	м2	36523.3	4,719.12	172,357,642						
	Лестничные сходы				-						
	Установка бортовых камней	м	51.2	2,849.76	145,907						
	дополнительный слой из песка Н=15см	м2	16	501.74	8,028						
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	11.04	610.98	6,745						
	покрытие из м/з а/бетона толщиной 3 см	м2	12.6	1,077.30	13,573						
	Всего				**4,406,446,276**		**1,557,135,682**			**42,965,728**	

Генподрядчик:

Начальник участка

Начальник ПТО

Тех.надзор

СДО

Субподрядчик:

Начальник участка

Начальник ПТО

Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС- Нойбург"
Наименование стройки: ***Строительство магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, №14, №12 и Бейсековой. Строительство участка улицы №14 от ул.№12 до ул.Угольной***

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2008г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподряд-
чиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№59	03.09.2007	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМР в сметных базисн.ценах 1991г.	Дополнит.затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	Всего
				Из них									
				СМР в сметных ценах базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке	875250226		538942736								100692504	
	в т.ч. Текущий м-ц		38913921		23961576							4476823	

М.п.

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Наименование стройки: **Строительство магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, №14, №12 и Бейсековой.**
Строительство участка улицы №14 от ул.№12 до ул.Угольной
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС- Нойбург"

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2008 г

№№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за единицу	Общая стоим.	С начала стр-ва			ноябрь		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Проезжая и бульварная часть										
1	**Восстановление и закрепление оси**	**км**	**2.214**		**70,146**	**2.21**	**70,145**				
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**9,821,158**		**9,821,077**				
	корчевка кустарников	га	8.904	14578.7	129,809	8.904	129,809	100			
	сгребание срезанного кустарника	га	8.90	475	4,229	8.904	4,229	100			
	погрузка, разгрузка и вывозка на 2 км	тн	168.16	1019.35	171,414	168.160	171,414	100			
	валка деревьев диам.до 24см	шт	32072.30	45.6	1,462,497	32072.30	1,462,497	100			
	разделка древисины диам.до 24см	шт	32072.30	139.65	4,478,897	32072.30	4,478,897	100			
	корчевка пней	шт	32072.30	74.1	2,376,557	32072.30	2,376,557	100			
	погрузка, разгрузка и вывозка на 2 км	тн	3893.76	107.35	417,995	3893.00	417,914	100			
	разчистка свалки с вывозом на 3км	тн	5400.00	144.4	779,760	5400.00	779,760	100			
	Основной проезд										
3	**Снятие плодородного слоя с вывозом на 3км**				**2,039,213**		**2,039,213**				
	Снятие плодородного слоя с вывозом на 3км	м3	2466	216.6	534,136	2466.00	534,136	100			
	Снятие плодородного слоя с вывозом на 3км	м3	6493.13	231.8	1,505,077	6493.13	1,505,077	100			
4	**Земляные работы основной проезд**				**48,245,630**		**20,311,268**				
	Разработка грунта 2 гр. с погрузкой	м3	75707.30	72.40	5,481,209	13277	961,121	18			
	Разработка грунта 2 гр. Для просушки	м3	20989.00	56.7	1,190,390	20989	1,190,390	100			
	доработка грунта вручную	м3	4417.68	1046.02	4,620,982	1897	1,984,293	43			
	погрузка и вывозка грунта на 5 км	м3	41554.79	198.10	8,232,004	34327.90	6,800,466	83			
	выборка непригодного грунта 2 гр.	м3	5050	57.26	289,163	5050	289,163	100			
	транспортировка грунта на 5 км	м3	5050	235.46	1,189,073	5050	1,189,073	100			
	грунт для замены непригодного грунта	м3	5050	1123.06	5,671,453						
	уплотнение грунта	м3	5010	43.17	216,282	5010	216,282	100			
	грунт для укрепленного слоя на 0.4м от низа	м3	10280.31	1123.06	11,545,405						
	укрепление грунта дресвой	м3	10178.42	909.00	9,252,184	8408.30	7,643,108	83			
	грунт для отсыпки насыпи низа дородежды	м3	384.10	1333.64	512,251						
	планировка грунта насыпи	м2	1422.55	20.26	28,821	1175.20	23,813	83			
	уплотнение грунта	м3	380.19	43.17	16,413	314.10	13,558	83			

5	**Бульварная часть земляные работы**				**40,998,805**		**4,900,383**				
	Снятие плодородного слоя с вывозом на 5км	м3	4881.00	251.75	1,228,792	4881	1,228,792	100			
	Снятие плодородного слоя с вывозом на 5км	м3	8804.00	251.75	2,216,407	7273	1,830,932	83			
	досыпка грунта до проектной отметки	м3	26488.00	1333.64	35,325,456						
	разработка грунта бульдозерами	м3	1657.00	55.10	91,301	1369	75,429	83			
	планировка грунта насыпи	м2	49589.00	20.26	1,004,673	40965	829,946	83			
	уплотнение грунта	м3	26226.00	43.17	1,132,176	21665	935,284	83			
	Дорожная одежда										
6	**основные полосы проезжей части**				**621,446,947**		**340,913,318**			-	
	укрепление грунта цементом	м3	55002.15	2587.90	142,340,075	55002.15	142,340,075	100			
	подстилающий слой из песка	м3	5153	1525.6	7,861,417	5153	7,861,417	100			
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	25765	689.6	17,767,544	25765	17,767,544	100			
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	15773	802.4	12,656,255	15773	12,656,255	100			
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	15773	802.0	12,649,946	15773	12,649,946	100			
	розлив битума	тн	41.80	45757.6	1,912,668	41.8	1,912,668	100			
	покрытие из фракц.Н=12см	м2	15774	376	5,931,024	15774	5,931,024	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз.бі	м2	16060	1825.9	29,323,954	16060	29,324,181	100			
	подстилающий слой из песка	м3	9738.7	1892.06	18,426,205						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	32899.8	954.35	31,397,924						
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	40462.4	994.83	40,253,209						
	средний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	39761	994.83	39,555,436						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=17см	м2	37676	942.01	35,491,169						
	розлив битума	тн	97.2	58073.00	5,644,696	58.32	3,386,818	60		-	
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз.бі	м2	37390	1907.63	71,326,286	17490.4	33,365,212	47		-	
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	53450.04	1734.07	92,686,111	33264.4	59,228,848	61		-	
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	53450.04	1051.88	56,223,028	13774.7	14,489,331	25		-	
7	**съезды с основной дороги и площадки для остановки**										
	общественного транспорта				**107,344,789**		**9,558,507**			-	
	подстилающий слой из песка	м3	3097.50	1892.06	5,860,656						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	12389.37	954.35	11,823,795						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	11909.59	942.01	11,218,953						
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	11909.59	994.83	11,848,017						
	средний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	11909.59	994.83	11,848,017						
	розлив битума	тн	29.771	58124.57	1,730,427	5.15	299,341	17		-	
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	11295.20	1907.63	21,547,062	1972.73	3,763,239	17		-	
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	11295.20	1734.07	19,586,667	1972.73	3,420,852	17		-	
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	11295.20	1051.88	11,881,195	1972.73	2,075,075	17		-	
8	**местные проезды, примыкания к местным проездам**										
	автобусные остановки на местных проездах				**119,658,755**		**29,416,086**				
	подстилающий слой из песка	м3	5056.73	1892.06	9,567,637						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	20226.99	954.35	19,303,628						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	19289.04	836.36	16,132,581						

	розлив битума	тн	41.37	58056.67	2,401,804	16.55	960,838	40		-	
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	16475.83	1599.45	26,352,266	7507.10	12,007,231	45		-	
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	16475.83	1734.07	28,570,243	7507.10	13,017,837	45		-	
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	16475.83	1051.88	17,330,596	3261.00	3,430,181	20		-	
9	**право и левоповоротные съездах, развязка**										
	с пр. Абылай Хана				**171,040,571**		**39,253,139**			**-**	
	укрепление грунтов цементом	м3	6741.00	2588	17,442,405	6741.00	17,442,405	100			
	подстилающий слой из песка	м3	131.00	1526	199,906	131	199,906	100			
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	524.00	690	361,560	524	361,560	100			
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	479.00	802	384,158	479	384,158	100			
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	479.00	802	384,158	479	384,158	100			
	розлив битума	тн	15.17	45758	694,149	15.17	694,149	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	6377.00	1387.324	8,846,966	6377	8,846,966	100			
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	403.00	1661	669,383	403	669,383	100			
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	403.00	1023	412,269	403	412,269	100			
	подстилающий слой из песка	м3	5739.97	1892.06	10,860,368						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	25420.50	954.35	24,260,054						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=15см	м2	19833.04	836.36	16,587,561						
	нижний слой из щебеночной смеси Н=15см	м2	20950.17	821.42	17,208,889						
	розлив битума	тн	34.215	64507.51	2,207,124	2.05	132,434	6		-	
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	11479.16	1907.63	21,897,990						
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	17453.16	1734.07	30,265,001	3491	6,053,638	20		-	
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	17453.16	1051.88	18,358,630	3491	3,672,113	20		-	
10	**пр. Абылай Хана**				**118,338,602**						
	подстилающий слой из песка	м3	2369.15	1892.06	4,482,574						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	9476.60	954.35	9,043,993						
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17см	м2	13717.20	942.01	12,921,740						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	14094.92	994.83	14,022,049						
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	14483.56	994.83	14,408,680						
	розлив битума	тн	33.831	58075.43	1,964,750						
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	13101.90	1907.63	24,993,577						
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	13101.90	1734.07	22,719,612						
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	13101.90	1051.88	13,781,627						
11	**сгон с основной дорожной одеждой**				**5,334,941**						
	подстилающий слой из песка	м3	188.20	1892	356,074						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	764.80	954	729,619						
	верхний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	695.50	836	581,438						
	нижний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	731.20	836	611,283						
	розлив битума	тн	1.6900	58206	98,368						
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	630.20	1908	1,202,422						
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	630.20	1734	1,092,767						
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	630.20	1052	662,970						

12	**Бортовой камень**				**314,595,556**		**32,947,006**			**-**	
	установка бортового камня сеч.150х300мм	пм	14935.20	9180	137,105,136	1778	16,322,040	12			
	обмазка битумом бортового камня	м2	2240.28	248	555,589	82	20,344	4			
	бортовой камень бетонный БР100.30.18	пм	6251.00	4011.08	25,073,261	1020.00	4,091,302	16.00		-	
	бортовой камень гранитный 1ГП	пм	14903.00	10190	151,861,570	1228.00	12,513,320	8.00		-	
13	**Дренажи**				**60,982,130**		**28,277,168**			**2,297,120**	
	устройство дренажей продольных	**м**	**8985.90**	**4688**	**42,125,899**	**2010**	**9,420,937**	**22**	**490.00**	**2,297,120**	**5**
	дренаж мелкого заложения	**мп**	**3609.00**	**5224.78**	**18,856,231**	**3609**	**18,856,231**	**100**			
14	**Дорожные знаки**				**8,552,162**		10852 ~~**2,123,626**~~			~~**2,123,626**~~	10852
	разработка грунта 2 гр.	м3	93.50	1091.13	102,021	23.37	25,500	25	~~23.37~~ 12,16	13 268 25,500	25
	устройство песчаного основания	м3	29.50	2390.61	70,523	7.37	17,619	25	7.37 3,84	9180 17,619	25
	укладка блоков	м3	60.60	42299.59	2,563,355	15.15	640,839	25	15.15 7,8	333321 640,839	25
	установка дорожных знаков на стойках	шт	303.00	19195.59	5,816,263	75.00	1,439,669	25	75 38	729430 1,439,669	25
	Инженерные сети										
15	**Вынос КЛ 10кВ и КЛ 0.4кВ**				**64,310,290**		**4,381,382**			**4,381,382**	
	разработка грунта с вывозом	м3	5604.00	262.476	1,470,916	630	165,360	11	630	165,360	11
	засыпка грунтом	м3	4137.00	414.666	1,715,473	510	211,480	12	510	211,480	12
	засыпка песком	м3	147.00	1831.517	269,233	17	31,136	12	17	31,136	12
	прокладка кабеля	м	8403.78	5498.055	46,204,445	628	3,452,779	7	628	3,452,779	7
	монтаж опоры	шт	1.00	69645.123	69,645		-			-	
	устройство колодцев	шт	48.00	173542.671	8,330,048	3	520,628	6	3	520,628	6
	монтаж комплекстной подстанции	шт	2.00	3077634.60	6,155,269		-			-	
	демонтажные работы	км	1.1760	81004.401	95,261		-			-	
16	**Сети наружного освещения**				**226,574,073**		**21,129,688**			**12,377,245**	
	разработка грунта с транспортом на 2 км	м3	22428.00	250.21	5,611,710	2691.36	673,405	12	2691.36	673,405	12
	засыпка грунтом с трансп на 2 км	м3	20754.00	391.35	8,122,078	2490.48	974,649	12	2490.48	974,649	12
	установка щита управления	шт	4.00	148163.00	592,652		-			-	
	заземление из полосовой стали	м	28.00	692.44	19,388		-			-	
	устройство колодцев	шт	20.00	165859.00	3,317,180		-			-	
	устройство песчаного основания	м3	400.00	2731.42	1,092,568		-			-	
	укладка труб а/ц д=150мм	м	10448.00	960.25	10,032,692	326.00	313,042	3	326.00	313,042	3
	укладка труб д=32х2,5мм	м	1225.00	563.26	689,994		-			-	
	укладка труб д=76х3мм	м	1020.00	1167.32	1,190,666		-			-	
	устройство постели	м	11910.00	222.81	2,653,667	1419.00	316,167	12	1419.00	316,167	12
	кабель ВВГ 3х1,5мм2	м	8800.00	222.78	1,960,464		-			-	
	кабель ВВБбШв 4х50мм2	м	22694.00	3941.26	89,442,954	2000.00	7,882,520	9	2000.00	7,882,520	9
	присоединение к зажимам жил кабелей	шт	510.00	10742.17	5,478,507		-			-	
	устройство ж/б монолитных фундаментов	шт	255.00	21896.37	5,583,574	30.00	656,891	12	30	656,891	12
	установка опор СТ11-3 Н=11м	шт	255.00	119626.80	30,504,834		-			-	
	установка светильников UM-400W	шт	510.00	54122.80	27,602,628		-			-	
	светильник с лампами на кронштейнах	шт	8.00	18675.25	149,402		-			-	
	выключатели автоматические	шт	48.00	2810.33	134,896		-			-	
	установка ящиков РУС М 5130-3274	шт	55.00	80380.95	4,420,952		-			-	
	кабельная линия КЛ-10 кВ						-			-	
	подстанция комплектная с трансформатором	шт	2.00	368450.40	736,901		-				
	кабели силовые ААБлГУ 3х240мм2	м	7400.00	3680.59	27,236,366	2802.00	10,313,013	38	424	1,560,570	6

17	электроосвещение путепровода ч/ул.Уголь	тн			72,825,443		56,532,177			2,386,116	
	разработкам грунта с транспортом на 2 км	м3	2528.00	250.252	632,638	2528.0	632,638	100	252.8	63,264	10
	засыпка грунта	м3	2473.00	412.98	1,021,300	2473.0	1,021,300	100	247.30	102,130	10
	установка мщита управления	шт	1.00	1495457	1,495,457						
	укладка трубопровода из а/ц труд д=150мм	м	285.00	929.958	265,038	285.0	265,038	100			
	укладка трубопровода из а/ц труд д=100мм	м	84.00	746.512	62,707	84.0	62,707	100			
	устройство постели при одном кабели в траншее	м	711.00	199.831	142,080	711.0	142,080	100	71.10	14,208	10
	кабель АВБбШв 4х16мм2	м	400.00	511.19	204,476	400.0	204,476	100	200.00	102,238	50
	кабель АВБбШв 4х50мм2	м	395.00	1072.638	423,692						
	кабель АВБбШв 4х70мм2	м	285.00	1302.326	371,163						
	покрытие кирпичом кабеля	м	711.00	409.194	290,937						
	заделка концевая	шт	12.00	7449.167	89,390						
	прокладка кабелей съездов										
	укладка трубопроводов из а/ц труб д=150	м	803.00	929.965	746,762	803	746,762	100			
	укладка трубопроводов из стальных труб д=108х4м	м	595.00	1811.106	1,077,608						
	устройство постели при одном кабели в траншее	м	5897.00	100.288	591,401	5897	591,401	100	1192.00	119,548	20
	кабели силовые ВВГ 3х1,5мм2	м	2920.00	185.665	542,143	2920	542,143	100	582.00	107,984	20
	кабели силовые АВБбШв 4х16мм2	м	5120.00	502.020	2,570,341	5120	2,570,341	100	1018.00	511,055	20
	кабели силовые АВБбШв 4х25 мм2	м	1140.00	647.704	738,382	1140	738,382	100		-	
	кабели силовые АВБбШв 4х35 мм2	м	1180.00	752.964	888,498	1180	888,498	100		-	
	покрытие кирпичом кабеля	м	5897.00	109.398	645,121	5897	645,121	100		-	
	присоединение к зажимам жил кабелей	шт	264.00	9938.20	2,623,685	264	2,623,685	100	53.00	525,134	20
	заделка концевая	шт	564.00	7449.085	4,201,284	564	4,201,284	100	113.00	840,555	20
	пластиковая вставка (предохранитель)	шт	56.00	1008.714	56,488						
	монтаж стоимость светильников										
	устройство ж/б фундаментов на гран основание	шт	268.00	23744.67	6,363,571	246	5,841,188	92			
	установка опор	шт	264.00	112320.8	29,652,684	246	27,630,917	93			
	светильникм Сириус	шт	325.00	24519.51	7,968,840	293	7,184,216	90			
	светильник торшерный	шт	18.00	132726.4	2,389,075						
	установка опор металлических подкосов	шт	23.00	19228.91	442,265						
	заземление вертикальное	шт	24.00	1147.38	27,537						
	защита кабеля по упорам из уголков	тн	6.75	160438.1	1,082,957						
	окраска тубчатых опор	тн	72.69	8297.70	603,185						
	трансформаторная подстанция										
	трансформаторная подстанция	шт	1.00	4468279	4,468,279						
	проводник заземляющий	м	36.00	341.22	12,284						
	вертикальный заземлитель	шт	12.00	1687.17	20,246						
	подготовка площадки под ТП	м2	153.68	741.34	113,929						
18	транспортная развязка на пр.Аблайхана				159,337,439		18,960,829				
	разработка грунта бульдозерами	м3	660.00	86.45	57,057						
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	660.00	254.60	168,036						
	разработка грунта бульдозерами	м3	1122.00	86.45	96,997						
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	1122.00	254.60	285,661						
	укрепление обочин георешетками	м2	7300.00	659.30	4,812,890						
	установка бортовых камней сеч.150х300мм	м	865.00	9628.80	8,328,912						
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м3	12435.20	909.00	11,303,597	1872	1,702,012	15			
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	3562.00	1583.20	5,639,358	729	1,154,897	20			

	прослойка из геотестиля	м2	14247.00	495.00	7,052,265	4291	2,124,045	30			
	основание из фр.щебня Н=36см	м2	13181.00	1306.40	17,219,658	3978	5,196,859	30			
	розлив битума	тн	14.75	37964.8	559,981	4.38	166,286	30			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	13173.00	376.00	4,953,048	3978	1,495,330	30			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз.б	м2	12949.40	1826.00	23,645,604	3900	7,121,400	30			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	12949.40	1661.00	21,508,953						
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	12949.40	1023.00	13,247,236						
	устройство бетонных плит	м2	1221.80	404.789	494,571						
	подстилающий слой из песка	м3	207.70	1526.00	316,950						
	прослойка из геотекстиля	м2	1221.80	495.00	604,791						
	основание из фр.щебня Н=15см	м2	183.30	724.85	132,865						
	подстилающий слой из песка Н=5см	м3	61.10	1526.0	93,239						
	покрытие из брусчатки	м2	1221.80	2350.30	2,871,597						
	установка бортового камня сеч.150х300мм	м	1656.00	2819.60	4,669,258						
	барьернрое ограждение	м	790.00	10718.90	8,467,931						
	перильное ограждение	м	790.00	28869.60	22,806,984						
19	**транспортная развязка на ул. Угольной**				**771,956,337**		**93,940,752**			**-**	
	разработка грунта бульдозерами	м3	34700.00	86.45	2,999,815						
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	34700.00	254.60	8,834,620						
	разработка грунт.2 группы с транспорт.до 43км	м3	441933.80	1334.00	589,539,689						
	устройство дорожной насыпей	м3	568201.00	25.24	14,341,393	568201	14,341,393	100			
	уплотнение грунта	м3	568200.80	43.17	24,529,229	568201	24,529,237	100			
	грунт для план.внутрикольцевого простра	м3	108000.00	115.00	12,420,000	82620	9,501,300	77			
	уплотнение грунта	м3	108000.00	43.17	4,662,360	82620	3,566,705	77			
	планировка верха, откосов зем.полотна	м2	160900.00	37.73	6,070,757	85934	3,242,289	53			
	планировка вручную	м2	4431.00	87.69	388,554	797.58	69,940	18		-	
	укрепление обочин георешеткой	м2	47610.00	2272.00	108,169,920	17029	38,689,888	35		-	
20	**Дорожная одежда по ул. Угольной**				**244,102,381**		**240,933,034**			**-**	
	установка бортовых камней сеч.150х300мм	м	921.00	2754.00	2,536,434	921	2,536,434	100			
	укрепление грунтов цементом Н=40см	м3	33200.00	909.00	30,178,800	31540	28,669,678	95			
	укрепление грунта цементом	м3	15540.00	2588.00	40,217,520	15540	40,217,520	100			
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	4970.00	1583.00	7,867,510	4970	7,868,136	100			
	прослойка из геотекстиля	м2	24600.00	495.00	12,177,000	24600	12,177,000	100			
	основание из фр.щебня Н=36см	м2	25440.00	1306.00	33,224,640	24168	31,564,040	95			
	розлив битума	тн	14.00	37965.00	531,510	14	531,510	100			
	основание из фр.щебня Н=17см	м2	23330.20	376.00	8,772,155	23330	8,771,904	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	18030.00	1826.00	32,922,780	18030	32,922,780	100			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	9977.00	1661.00	16,571,797	9977	16,571,797	100			
	устройство бордюра 150х300	м	740.00	2754.00	2,037,960	740	2,037,960	100			
	розлив битума	тн	44.33	58066.43	2,574,085	44.33	2,574,085	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	4593.00	1907.63	8,761,745	4593	8,761,745	100			
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	12646.00	1734.07	21,929,049	12646	21,929,049	100			
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	22623.00	1052.00	23,799,396	22623	23,799,396	100			
21	**Дорожная одежда по ул.№14**				**164,701,118**		**143,590,444**			**-**	
	установка бортовых камней сеч.150х300мм	м	614	9629	5,912,206	614	5,912,206	100			

	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м2	16133	909	14,664,897	16133	14,665,261	100			
	подстилающий слой из песка Н=17см	м2	4063	1583	6,431,729	4063	6,431,286	100			
	прослойка из геотекстиля	м2	20079	495	9,939,105	20079	9,939,105	100			
	основание из фр.щебня Н=36см	м2	12147	1306	15,863,982	12147	15,863,982	100			
	розлив битума	тн	8.60	37965	326,499	9	326,499	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	11977	376	4,503,352	11977	4,502,631	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	10508	1826	19,187,608	10508	19,187,608	100			
	устройство бордюра 1ГП 150х300	м	1123	10297	11,563,531	1123	11,563,531	100			
	подстилающий слой из песка	м3	2703.90	1892	5,115,779	270	511,578	10			
	устройство прослойки из геотекстиля	м2	6874.50	883	6,070,184	687	607,018	10			
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17см	м2	2703.90	1047	2,830,983	270	283,098	10			
	средний слой из оптимальной смеси Н=18см	м2	4270.80	1105	4,719,234	427	471,923	10			
	нижний слой из оптимальной смеси Н=18см	м2	4270.80	1105	4,719,234	427	471,923	10			
	розлив битума	тн	17.28	58377	1,008,755	17.28	1,008,755	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	4808	1908	9,173,664	4808	9,173,664	100			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	15316	1734	26,557,944	15316	26,557,944	100			
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	15316	1052	16,112,432	15316	16,112,432	100			
22	**Тротуары по ул. Угольной**				**59,808,810**		**59,809,310**				
	устройство корыта	м3	7560	617.17	4,665,808	7560	4,665,808	100			
	дополнительный слой из песка	м2	4354	460.78	2,006,217	4354	2,006,366	100			
	прослойка из геотекстиля	м2	4354	882.75	3,843,488	4354	3,843,741	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	4354	894.71	3,895,568	4354	3,895,818	100			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м3	4665	257.42	1,200,873	4665	1,200,942	100			
	покрытие из брусчатки	м2	4665	4719.12	22,014,696	4665	22,014,696	100			
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3110	2761.05	8,586,851	3110	8,586,851	100			
	технический прикромный тротуар										
	устройство корыта	м3	698	1395.96	974,378	698	974,325	100			
	дополнительный слой из песка	м2	1245.70	440.44	548,655	1245.70	548,684	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	1096.30	894.71	980,873	1096.30	980,670	100			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м3	1229.10	257.42	316,397	1229.10	316,403	100			
	покрытие из брусчатки	м2	1328.80	4719.12	6,270,768	1328.80	6,270,768	100			
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1661	2711.76	4,504,238	1661	4,504,238	100			
23	**Тротуары по ул.14**				**75,597,380**		**73,516,823**			**-**	
	тротуары по ул.14										
	устройство корыта	м3	2323.00	617.23	1,433,814	2323.00	1,433,814	100			
	дополнительный слой из песка	м2	43449.20	451.34	19,610,164	43449.20	19,610,164	100			
	прослойка из геотекстиля	м2	4449.20	882.75	3,927,525	4449.20	3,927,525	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	4449.20	894.71	3,980,744	4449.20	3,980,744	100			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м3	4580.00	257.42	1,178,993	4580.00	1,178,993	100			
	покрытие из брусчатки	м2	4767.00	4719.12	22,496,047	4767.00	22,496,047	100			
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3178.00	2754.13	8,752,610	3178.00	8,752,610	100			
	технический прикромный тротуар										
	устройство корыта	м3	730.00	1395.96	1,019,048	657.00	917,143	90		-	
	дополнительный слой из песка	м2	1302.85	440.44	573,827	1066.90	469,903	82			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	1146.40	894.71	1,025,695	951.30	851,137	83			

	выравнивающий слой из песка Н=5см	м3	1285.40	257.42	330,890	1057.00	272,095	82			
	покрытие из брусчатки	м2	1389.60	4719.12	6,557,690	1141.60	5,387,348	82			
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1737.00	2711.76	4,710,333	1563.30	4,239,300	90		-	
24	**Дорожная одежда на съездах**				**294,385,915**		**243,398,398**			**-**	
	устройство бортового камня сеч. 150х300мм	м	1600.00	9629.00	15,406,400	1600	15,406,400	100			
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м2	11112.00	909.00	10,100,808	11112	10,100,808	100			
	подстилающий слой из песка Н=20см	м3	6139.00	1583.00	9,718,037	6139	9,718,037	100			
	прослойка из геотекстиля	м2	30695.00	495.00	15,194,025	30695	15,194,025	100			
	основание из фр.щебня Н=30см	м2	27090.00	1303.00	35,298,270	27090	35,298,270	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	18680.00	1826.00	34,109,680	18680	30,212,080	100			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	2560.00	1661.00	4,252,160	2560	4,252,160	100			
	устройство бортового камня сеч. 150х300мм	м	4541.00	10297.00	46,758,677	4541	46,758,677	100			
	розлив битума	тн	22.10	56884.00	1,257,364	22.10	1,257,364	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	5880.00	1907.63	11,216,864	5880	11,216,864	100			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	22000.00	1734.07	38,149,540	22000	38,149,540	100			
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=7см	м2	24560.00	1051.88	25,834,173	24560	25,834,173	100			
	барьернрое ограждение	м	3339.00	14103.00	47,089,917						
25	**Тротуары вдоль съездов №1,2,7,8**				**91,808,489**		**91,808,489**			**-**	
	устройство корыта под тротуары	м3	2281	617.26	1,407,970	2281	1,407,970	100			
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	4368	460.78	2,012,687	4368	2,012,687	100			
	прослойка из геотекстиля	м2	4368	882.75	3,855,852	4368	3,855,852	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	4368	894.71	3,908,093	4368	3,908,093	100			
	подстилающий слой из песка Н=5см	м3	4492	257.42	1,156,331	4492	1,156,331	100			
	покрытие из брусчатки	м2	4680	4719.12	22,085,482	4680	22,085,482	100			
	устройство бортового камня сеч. 150х300мм	м	3120	2738.98	8,545,618	3120	8,545,618	100			
	технический прокромочный тротуар										
	устройство корыта	м3	2505	1395.96	3,496,880	2505	3,496,880	100			
	дополнительный слой из песка Н=14см	м2	4471.40	440.44	1,969,383	4471.40	1,969,383	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	3935.60	894.71	3,521,221	3935.60	3,521,221	100			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м2	4412.60	264.82	1,168,545	4412.60	1,168,545	100			
	покрытие из брусчатки	м2	4770	4719.12	22,510,202	4770	22,510,202	100			
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	5963	2711.76	16,170,225	5963	16,170,225	100			
26	**Водоотвод с насыпи а/д №14**										
	(на перес.ул.Угольн.-ж/д-ул.Махтум)	**м3**	**42.93**	**155897**	**6,692,658**						
27	**Дорожные знаки на развязке**	**шт**	**238**	**33683**	**8,016,554**	**232**	**7,814,456**	**97**	**46**	**1,549,418**	**19**
28	**Временная объездная дорога**	**м3**	**4230**	**21044**	**89,016,680**						
29	**Тротуары по дороге**				**457,395,466**		**6,803,869**			**-**	
	Установка бортовых камней	м	39171.1	2,826.10	110,701,322	900	2,543,487	2			
	Технический прикромочный тротуар				-						
	дополнительный слой из песка Н=14см	м2	13583.8	440.44	5,982,843	675	297,297	5			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	12002.2	894.71	10,738,476	675	603,924	6			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м2	13457	257.42	3,464,098	675	173,755	5			
	покрытие из брусчатки	м2	14548	4,719.12	68,653,681	675	3,185,406	5			
	Пешеходный тротуар				-						
	дополнительный слой из песка Н=15см	м2	34088	460.78	15,707,051						

	прослойка из геотекстиля	м2	34088	882.75	30,091,149						
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	34088.4	894.71	30,499,198						
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м2	35062.4	257.42	9,025,753						
	покрытие из брусчатки	м2	36523.3	4,719.12	172,357,642						
	Лестничные сходы				-						
	Установка бортовых камней	м	51.2	2,849.76	145,907						
	дополнительный слой из песка Н=15см	м2	16	501.74	8,028						
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	11.04	610.98	6,745						
	покрытие из м/з а/бетона толщиной 3 см	м2	12.6	1,077.30	13,573						
30	**Дополнительный проезд на ул.Угольная**				**26,334,109**		**14,836,746**			**14,836,746**	
	Дорожная одежда										
	устройство бордюра БР100.30.18	м	558	3,970.00	2,215,260	558	2,215,260	100	558	2,215,260	100
	подстилающий слой из песка	м3	573.8	1,892.06	1,085,665					-	
	верхний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	2573.5	836.36	2,152,382					-	
	нижний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	2679.4	836.36	2,240,951					-	
	розлив битума	тн	6.3	58,176.29	366,511					-	
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	2249.8	1,907.63	4,291,779	2249.8	4,291,779	100	2249.8	4,291,779	100
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	2249.8	1,734.07	3,901,311	2249.8	3,901,311	100	2249.8	3,901,311	100
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	2249.8	1,068.43	2,403,743	2249.8	2,403,743	100	2249.8	2,403,743	100
	Технический прикромочный тротуар				-						
	дополнительный слой из песка Н=14см	м2	155.48	440.44	68,479	155.48	68,479	100	155.48	68,479	100
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	136.8	894.72	122,397	136.8	122,397	100	136.8	122,397	100
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м2	153.4	257.43	39,489	153.4	39,489	100	153.4	39,489	100
	покрытие из брусчатки	м2	165.8	4,719.12	782,430	165.8	782,430	100	165.8	782,430	100
	Пешеходный тротуар				-						
	дополнительный слой из песка Н=15см	м2	971.6	460.78	447,690	125	57,597	13	125	57,597	13
	основание из фракционного щебня Н=12см	м2	971.6	894.71	869,301	125	111,839	13	125	111,839	13
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м2	999.4	257.42	257,267	129	33,207	13	129	33,207	13
	покрытие из брусчатки	м2	1041	4,719.12	4,912,604	134	632,362	13	134	632,362	13
	Дорожные знаки	**шт**	**6**		**176,851**	**6**	**176,851**	**100**	**6**	**176,851**	**100**
31	**Подходы к путепроводу ч/р пр.Абылай Хана**				**16,288,479**		**-**			**-**	
	устройство неподтопляемой прослойки	м2	7300	1,515.97	11,066,573						
	укрепление откосов георешетками	м2	7300	715.33	5,221,906						
	Всего				**4,457,621,026**		**1,597,087,332**			**39,951,653**	

1596049692 38 913 921

Генподрядчик:

Начальник участка

Начальник ПТО

Тех.надзор

СДО

Субподрядчик:

Начальник участка

Начальник ПТО