АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2015г.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
Пордрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ««Мостдорпроект»

Выполнение работ согласно технической спецификации по разработке проектно-сметной документации с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге ««Алматы-Оскемен», Подъезд к с. Кенжыра», км. 8+140 Аксуского района Алматинской области. Договор № 252 от 22.06.2015 года

№ п.п.	Наименование работ	Общая стоимость, тенге	Выполнение с начала года, тенге	В том числе за отчетный период, тенге
1	Обследование существующего моста	340 164	340 164	340 164
2	Инженерно-геодезические работы	620 335	620 335	620 335
3	Инженерно-геологические работы	522 144	522 144	522 144
4	Инженерно-гидрологические работы	1 016 887	748 903,41	748 903,41
5	Проектирование моста	4 600 470	-	-
6	Разработка проекта «Оценка воздействия на окружающую среду»	500 000	-	-
	ИТОГО	**7 600 000**	**2 231 546,41**	**2 231 546,41**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Зам. Рук. _____ Самуратов С.З.

МП

Поставщик:
ТОО «Мостдорпроект»

Директор _____ Головкина А.Б.

МП

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015 г

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

Выполнение работ согласно технической спецификации по разработке проектно-сметной документации с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен", подъезд к с.Кенжыра», км 8+140 Аксуского района Алматинской области. Дополнительное соглашение № 1 от 31.07.15 г. к Договору № 252 от 22.06.2015г.

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость, тенге	Выполнение с начала года, тенге	В том числе за отчетный период, тенге
1	Обследование существующего моста	340 164	340 164	-
2	Инженерно-геодезические работы	620 335	620 335	-
3	Инженерно-геологические работы	522 144	522 144	-
4	Инженерно-гидрологические работы	1 016 887	1 016 887	267 983,59
5	Проектирование моста	4 600 470	2 024 799,92	2 024 799,92
6	Разработка проекта «Оценка воздействия на окружающую среду»	500 000	-	-
	Итого	**7 600 000**	**4 524 329,92**	**2 292 783,51**

Заказчик:

ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Зам. руководителя

_____ Самуратов С.З.

Поставщик:

ТОО «Мостдорпроект»

Директор

_____ Головкина А.Б.

Заказчик:**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, д. 26 **БИН 050140000775**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"**
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 348, оф. 317**БИН 091040009170**

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015 г

Заказчик:ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

Выполнение работ согласно технической спецификации по разработке проектно-сметной документации с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы на капитальный ремонт мостана автомобильной дороге"Алматы-Оскемен",подъезд к с.Кенжыра»,км 8+140Аксуского района Алматинской области. Дополнительное соглашение№ 2от 09.10.15г. к Договору №252 от 22.06.2015г.

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость, тенге	Выполнение с начала года, тенге	В том числе за отчетный период, тенге
1	Обследование существующего моста	340 164	340 164	-
2	Инженерно-геодезические работы	620 335	620 335	-
3	Инженерно-геологические работы	522 144	522 144	-
4	Инженерно-гидрологические работы	1 016 887	1 016 887	-
5	Проектирование моста	3 477 709,02	3 477 709,02	1 452 909,10
6	Разработка проекта «Оценка воздействия на окружающую среду»	500 000	500 000	500 000
	Итого	**6 477 239,02**	**6 477 239,02**	**1 952 909,10**

Заказчик:

ГУ «Управления пассажирского транспорта иавтомобильных дорог Алматинской области»

Зам. руководителя

_____ Самуратов С.З.

Поставщик:

ТОО «Мостдорпроект»

Директор

_____ Гоповкина А.Б.