Утверждена
постановлениемПравительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года №1277

Акт приемочной комиссии

с.Аккистау «7» декабря **2012 г.**

Приемочная комиссия, назначенная приказом генерального директора
АО «Эмбамунайгаз» - Жамауовым Ж.К.
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)
решением от «4» декабря 2012 года №124 в составе:

Председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика)
Габдуллин А.Г.- заместитель генерального директора по производству АО «Эмбамунайгаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя представителя комиссии -
представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора
Ахмет М. - начальник отдела ГАСК Атырауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии - представителей:
генерального подрядчика
Багитов Л.Б. - генеральный директор ТОО «Фирма АТК»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных организации _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика
Нургазиева Г. - руководитель проектно-сметной службы
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Абилов У.Ш. - заведующий отдела архитектуры и градостроительства Исатайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы
Омаров Б. - начальник ДЧС и ПБ Атырауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Шакесова У.Г. - начальник УГЭН по Исатайскому району
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации
Абилгазиев Т.М. - начальник отдела капитального строительства АО «Эмбамунайгаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Касымгалиев К.М. - начальник отдела добычи нефти и газа АО «Эмбамунайгаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Турегалиев Д.Т. - начальник НГДУ «Жайыкмунайгаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Муканов М.Б. - руководитель службы строительства НГДУ «Жайыкмунайгаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Нарешев А.А. - руководитель ПТС НГДУ «Жайыкмунайгаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Габдуллин А.Р. - руководитель МЭС НГДУ «Жайыкмунайгаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сабетов М.А. - заместитель руководителя МЭС НГДУ «Жайыкмунайгаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) вводимого в эксплуатацию объекта

Науанова К.Б. - гос. экологический инспектор департамента экологии по Исатайскому району
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма АТК»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект **«Расширение системы сбора и транспорта нефти по м/р НГДУ «Жайыкмунайгаз» (21 скв.)** в Исатайском районе.
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании постановления о предоставлении соответствующего права на землю от «27» ноября 2012 года №113 Акимата Исатайского района Атырауской области.
(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от «03» мая 2012 года№ 178 Департамент Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Атырауской области, постановления Акимата Исатайского района от «23» января 2012 года №13.
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, ТОО «Фирма АТК»
(наименование организации)
выполнившим обустройство 21 скважин
(виды работ)
и субподрядными организациями
(наименование организаций)
выполнившими
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ПСБ АО «Эмбамунайгаз»
(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту 11/11
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Приказом АО «РД «КазМунайГаз»
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)
«15» декабря 2012 года №789.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ января 2012 год
(месяц и год)
Окончание работ декабря 2012 год
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:
по норме или по проекту организации строительства 6,8 мес. фактически 12 мес.

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
паспорта на оборудования.
Исполнительная документация по строительно-монтажным работам: акты скрытых работ, исполнительные схемы, сертификаты на материалы и тех. паспорта на ж/б продукцию.
Исполнительная документация по электроснабжению: акты скрытых работ, ведомость смонтированного оборудования, исполнительные схемы, протоколы испытаний.
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактическая	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Обустройство скважин	скв	21	21	21	21

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

м/р Жанаталап скв. № 178, №179, №204, №228, 210н, 219н:
-обустройство эксплуатационных скважин - 4шт;
-монтаж станок-качалки СКДР-6 – 4компл;
-обустройство нагнетательных скважин - 2шт;
-выкидные линии из стальных труб ф114х6мм – 2,56км;
-нагнетательные линии ф100/45 из СВТ – 2,34км;
-напорный коллектор ф150/45 из СВТ – 0,603км;
-монтаж блок гребенки (ВРП) - 1компл;
-ВЛ-6кВ – 0,035км;
-ВЛ-0,4кВ – 3,68км/1провод;
-монтаж КТП-6/0,4-40кВА с трансформатором – 1компл;
-монтаж КТП-6/0,4-100кВА с трансформатором – 1компл;
-монтаж КТП-6/0,4-160кВА с трансформатором – 1компл;
-монтаж щита с частотным управлением ЩЧУ-22кВт – 4компл.

м/р Забурунье скважин № 144, №145, №146, №147:
-обустройство эксплуатационных скважин - 4шт;
-монтаж станок-качалки СКДР-6 – 4компл;
-выкидные линии из стальных труб ф114х6мм – 2,52км;
-ВЛ-6кВ – 0,0325км;
-ВЛ-0,4кВ – 0,216км/1провод;

-монтаж КТП-6/0,4-40кВА с трансформатором – 3компл;
-монтаж КТП-6/0,4-63кВА с трансформатором – 1компл;
-монтаж щита с частотным управлением ЩЧУ-22кВт – 4компл.

м/рЮ.З.Камышитовое скважин № 250, №251, №252, №253, №254:
-обустройство эксплуатационных скважин - 5шт;
-монтаж станок-качалки СКДР-6 – 5компл;
-выкидные линии из стальных труб ф114х6мм – 1,22км;
-ВЛ-6кВ – 0,132км;
-ВЛ-0,4кВ – 1,86км/1провод;
-монтаж КТП-6/0,4-63кВА с трансформатором – 2компл;
-монтаж КТП-6/0,4-100кВА с трансформатором – 1компл;
-монтаж щита с частотным управлением ЩЧУ-22кВт – 5компл.

м/р Ю.В.Новобогатинск скважин № 21, №23, №24, №26, №29:
-обустройство эксплуатационных скважин - 5шт;
-монтаж станок-качалки СКДР-6 – 5компл;
-выкидные линии из стальных труб ф114х6мм – 2,74км;
-ВЛ-6кВ – 1,48км;
-монтаж КТП-6/0,4-40кВА с трансформатором – 5компл;
-монтаж щита с частотным управлением ЩЧУ-22кВт – 5компл.

м/рЗ.Новобогатинск скважин №15
-обустройство эксплуатационных скважин - 1шт;
-монтаж станок-качалки СКДР-6 – 1компл;
-выкидные линии из стальных труб ф114х6мм – 0,34км;
-ВЛ-0,4кВ – 0,8км/1провод;
-монтаж щита с частотным управлением ЩЧУ-22кВт – 1компл.

_____
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке (перечень актов приведен в приложении _____ к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____выполнены_____.
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ____ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **434963,29** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **192989,5** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **168653,57** тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **«Расширение системы сбора и транспорта нефти по месторождениям НГДУ «Жайыкмунайгаз» (21 скв.)**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель
приемочной комиссии _____ Габдуллин А.Г.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель представителя
приемочной комиссии _____ Ахмет М.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Членов приемочной комиссии:

_____ Багитов Л.Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Нургазиева Г.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Абилов У.Ш.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Омаров Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Шакесова У.Г.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Абилгазиев Т.М.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Касымгалиев К.М.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Турегалиев Д.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Муканов М.Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Нарешев А.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Габдуллин А.Р.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Сабетов М.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Науанов К.Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

ЗАКАЗЧИК: АО "Эмбамунайгаз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Фирма АТК"
Наименование строительства и его адрес:
"Расширение системы сбора и транспорта нефти по месторождениям НГДУ "Жайкмунайгаз"

Типовая межведомственная форма КС- 3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1999г №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код докум	код заказчика		код подрядчика		номер договора	дата договора	КС
	код учрежд банка	№ счета	код учрежд банка	№ счета			
					144-36 д/с №3635-36//118-15	24.01.2012г 28.09.2012г	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов	№п п	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ (тенге)					объем работ зачитываемый в выполнения работ			КС
			сумма по лоту	на 1кв 1п/г., 9 мес. в т.ч год	с начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР в ценах 2001 г.	из них экономия от совершенствования проектной	из гр. 4 работы по монтажу оборудования	стоимость выполненных прочих затрат не входящих в СМР	СМР	Кап.ремонт и другие подрядные работы	Всего к оплате (тенге)	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту			380 499 840.00		380 499 840.00							2 593 833.76	
в т.ч. Без НДС			339 732 000,00		339 732 000							2 315 923	
НДС 12%			40 767 840.00		40 767 840.00							277 910.76	

Итого к оплате: 2 593 833,76 (два миллиона пятьсот девяносто три тысяча восемьсот тридцать три) тенге 76 тиын с НДС.

ЗАКАЗЧИК:

Зам.ген. директора _____ Габдуллин А.Г.

Нач. ОКСа _____ Абилгазиев Т.М

Ст.инж. ОКС _____ Мусина Г.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор _____ Л.Б. Багитов

Начальник НГДУ "Жайкмунайгаз" _____ Турегалиев Д.Т

Руководитель службы по строительству _____ Муканов М.Б

приложение 1-б

Заказчик: АО "ЭмбаМунайГаз"

Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Акт

приемки выполненных работ за декабрь 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся зам.ген.директора АО "Эмбамунайгаз" Габдуллин А.Г. с одной стороны и ген. директор ТОО "Фирма АТК" Багитов Л.Б. с другой стороны составили акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договора № 144-36 от 24.01.2012 г., д/с №3635-36//118-15 от 28.09.2012г по объекту: "Расширение системы сбора и транспорта нефти по месторождениям НГДУ "Жайкмунайгаз"

№ п.п.	код затрат	месторождения (№ скв.)	СПП, ВЗ, МВЗ	наименование работ	ед. изм.	кол-во	ст-ть ед.	сумма	примеч.
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	9809-22		108-236	Обвалование				817 512	
2	9809-22	Новобогатинское Западное	108-236	Монтаж ВЛ-6/0.4кв. КЛ-0.4кв и установка СУ				1 033 429	
3	9809-22		108-236	Пусконаладочные работы				464 982	
	ИТОГО							2 315 923	
	НДС 12%							277 910,76	
	ВСЕГО:							2 593 833,76	

Общая сумма по акту составила: **2 593 833,76** (два миллиона пятьсот девяносто три тысяча восемьсот тридцать три) тенге 76 тиын с НДС

ЗАКАЗЧИК:

Зам.Ген.директора

Габдуллин А.Г.

Начальник ОКСа

Абилгазиев Т.М.

14.12.12

ПОДРЯДЧИК:

Ген. директор

Багитов Л.Б.