Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-05-26 № 81 қосымша келісім

Ақмола облысы №111

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, басқарма басшысы Кулаков Владимир Захарович тұлғасындағы "Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Бекенов Самат Дулатович тұлғасындағы "Есиль-Строй-Экспертиза" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-05-26 № 81 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 2.2 тармағы келесідей баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 28 420 304.47 (жиырма сегіз миллион төрт жүз жиырма мың үш жүз төрт тенге қырық жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 28 420 304.47 (жиырма сегіз миллион төрт жүз жиырма мың үш жүз төрт тенге қырық жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая,
89
БСН 050140006318
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 25-10-40
басқарма басшысы Кулаков Владимир
Захарович

Өнім беруші:
"Есиль-Строй-Экспертиза"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, Сыганак, 54а, 133
БСН/ЖСН 040140001355
БСК ALFAKZKA
ЖСК KZ059470398990740193
"Альфа-Банк" Еншілес банкі" АҚ
Тел.: 8-7152-34-00-88
Басшысы Бекенов Самат Дулатович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5550006-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Ақмола облысы КС-2 «Ерейментау- Еркіншілік-Аршалы» обл. маңызы бар автомобиль жолы 68-120,5 шақырымына орташа жөндеу бойынша жұмыстардың барысына техникалық қадағалау және технологиялық сүйемелдеу жүргізу бойынша инжинирингілік қызметтер						
42655866-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Ақмола облысы КС-2 «Ерейментау-Еркіншілік-Аршалы» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 68-120,5 шақырымына орташа жөндеу бойынша жұмыстардың барысына техникалық қадағалау және технологиялық сүйемелдеу жүргізу бойынша инжинирингілік қызметтер	Бір қызмет	1	56 840 608.94	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Аршалы ауданы (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

42655866-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Ақмола облысы КС-2 «Ерейментау-Еркіншілік-Аршалы» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 68-120,5 шақырымына орташа жөндеу бойынша жұмыстардың барысына техникалық қадағалау және технологиялық сүйемелдеу жүргізу бойынша инжинирингілік қызметтер	Бір қызмет	1	56 840 608.94	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Аршалы ауданы (1)	0	28 420 304.47
42655866-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Ақмола облысы КС-2 «Ерейментау-Еркіншілік-Аршалы» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 68-120,5 шақырымына орташа жөндеу бойынша жұмыстардың барысына техникалық қадағалау және технологиялық сүйемелдеу жүргізу бойынша инжинирингілік қызметтер	Бір қызмет	1	56 840 608.94	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Аршалы ауданы (1)	0	28 420 304.47

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 81 от 2021-05-26

Акмолинская область №111

государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель управления Кулаков Владимир Захарович, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль-Строй-Экспертиза", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Бекенов Самат Дулатович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 81 от 2021-05-26 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пунк 2.2 договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2022 год 28 420 304.47 (двадцать восемь миллионов четыреста двадцать тысяч триста четыре тенге сорок семь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2023 год 28 420 304.47 (двадцать восемь миллионов четыреста двадцать тысяч триста четыре тенге сорок семь тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 89
БИН 050140006318
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 25-10-40
руководитель управления Кулаков Владимир Захарович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль-Строй-Экспертиза"
г.Нур-Султан, Сыганак, 54а, 133
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040140001355
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ059470398990740193
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
Тел.: 8-7152-34-00-88
Руководитель Бекенов Самат Дулатович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5550006-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						Инжиниринговые услуги по осуществлению тех. надзора и техн. сопр. за ходом работ по ср. ремонту автомобильной дороги областного значения КС-2 «Ерейментау-Еркиншилик-Аршалы» км 68–120,5 Акмолинской области						
42655866-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом работ по среднему ремонту автомобильной дороги областного значения КС-2 «Ерейментау-Еркиншилик-Аршалы» км 68–120,5 Акмолинской области	Одна услуга	1	56 840 608.94	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	Акмолинская область, Аршалынский район (1)	0	0.00
42655866-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом работ по среднему ремонту автомобильной дороги областного значения КС-2 «Ерейментау-Еркиншилик-Аршалы» км 68–120,5 Акмолинской области	Одна услуга	1	56 840 608.94	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	Акмолинская область, Аршалынский район (1)	0	28 420 304.47
42655866-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом работ по среднему ремонту автомобильной дороги областного значения КС-2 «Ерейментау-Еркиншилик-Аршалы» км 68–120,5 Акмолинской области	Одна услуга	1	56 840 608.94	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года	Акмолинская область, Аршалынский район (1)	0	28 420 304.47

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.