Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2021 года по дополнительному соглашению №2 от 17.02.2021 к договору №16 от 12.02.2020 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 053 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	По договору на 2020 год	По договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Бакалы", км 0,912-9,412 Саркандского района Алматинской области	тенге	292 741 441,63	173 687 000,00	119 054 441,63	283 431 667,27	-	270 458 720,08	12 972 947,19	-	12 972 947,19
	в т.ч. 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета		155 687 000,00	155 687 000,00		155 687 000,00		155 687 000,00			0,00
	в т.ч. 015 - за счет средств местного бюджета		18 054 441,63	18 000 000,00	54 441,63	18 054 441,63		18 054 441,63	0,00		0,00
	в т.ч. 053 - трансферты за счет субвенции из республиканского бюджета		119 000 000,00		119 000 000,00	109 690 225,64		96 717 278,45	12 972 947,19		12 972 947,19
	Всего по акту:		292 741 441,63	173 687 000,00	119 054 441,63	283 431 667,27	-	270 458 720,08	12 972 947,19	-	12 972 947,19

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской
_____**Самуратов С.З**

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**

Представитель заказчика:_____ Алипбаев М.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений "Алматы-Усть-Каменогорск,подъезд к с.Бакалы",км 0,912-9,412 Сарканского района Алматинской области
Наименование объекта - Основные виды работ

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2021 года

на Основные ви ды работ

Составлен(а) в текущи х ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ												
1	**Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум.Разогреваниев котлах вместимостью 400 л**	**т битума**		**0,699068**	**16050,60**	**6382,32**	**11220,46**	**4461,68**	**--**	**7299,49**	**20001,54**
		НР - 108%; СП - 8%				**9668,28**	**--**	**6758,79**	**--**		**1481,60**	
		Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов										
2	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания.Розливвяжущих материалов**	**т**		**0,699068**	**128437,84**	**1817,43**	**89786,79**	**1270,51**	**88516,28**	**720,78**	**97748,17**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**954,68**	**--**	**667,39**		**7240,61**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
3	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ В,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Уст ройство**	**м2 покрытия**		**572,94**	**1463,93**	**100,11**	**838743,39**	**57355,15**	**754879,91**	**48267,09**	**957971,31**
		НР - 108%; СП - 8%				**46,27**	**31,74**	**26508,33**	**18183,42**		**70960,84**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
4	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=1718,82**	**Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей.Устройство.добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11270602-0301**	**м2 покрытия**		**572,94**	**329,08**	**0,04**	**188543,42**	**24,75**	**188376,66**	**153,37**	**203792,54**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			0,25	--	142,01	--		15095,74	
5	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины.Укреплениетолщиной 20 см** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	м2 покрытия обочин	16000	181,18 33,51	147,47 46,03	2898913,28 536110,40	2359554,88 736471,52	3248,00	1374388,47 341864,14	4615165,89
6	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	3904	1653,42 --	--	6454951,68 --	-- --	6454951,68	-- 516396,13	6971347,81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10482159,02 569519,52	2422667,00 755322,33	7489972,53 --	1430829,20 953039,06	12866027,27
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10482159,02				
	Материалы		Тенге				1035020,85				
	Всего заработная плата		Тенге					1324841,85			
	Местные материалы		Тенге				6454951,68				
		Накладные расходы	Тенге				1430829,20				
		Сметная прибыль	Тенге				953039,06				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12866027,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								997,75
		Сметная заработная плата	Тенге					1324841,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12866027,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								997,75
		Сметная заработная плата	Тенге					1324841,85			
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ Ж/Б МОСТА РАЗМЕР 2 х 16м на КМ 2+480									
7	С121-040804-0107 2104-0804-0107 РСНБ РК 2015	**Плита для укрепления откосов конусов мостов,ирригационных сооружений,затопляемых участков автомобильных дорог типа ПУ,размерами 1 500 мм х 750 мм х 150 мм СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	84	-7876,00 --	--	-661584,00 --	-- --	-661584,00	-- -52926,72	-714510,72
8	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Исправление изоляции и стыков/Фундаменты мон олитные.Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	м3 бетона в деле	3,5	-20669,14 -3343,05	-11,43 -0,69	-72341,98 -11700,67	-39,99 -2,41	-60601,32	-9830,59 -6573,81	-88746,38
9	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подсыпка ПГС на откосах/Подушки под фундаменты песчаные,из гравия,дрес вы или их смеси с песком.Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	м3 подушки	40	-2254,12 -2050,58	-203,54 -97,22	-90164,85 -82023,20	-8141,65 -3888,65	--	-72165,95 -12986,46	-175317,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	48,8	-1653,42	--	-80686,90	--	-80686,90	--	-87141,85
		СП - 8%			--	--	--	--		-6454,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-904777,73	-8181,64	-802872,21	-81996,54	-1065716,21
							-93723,88	-3891,06	--	-78941,94	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-904777,73				
	Материалы		Тенге				-60601,32				
	Всего заработная плата		Тенге					-97614,93			
	Местные материалы		Тенге				-742270,90				
		Накладные расходы	Тенге				-81996,54				
		Сметная прибыль	Тенге				-78941,94				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1065716,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-89,35
		Сметная заработная плата	Тенге					-97614,93			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1065716,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-89,35
		Сметная заработная плата	Тенге					-97614,93			
		РАЗДЕЛ 3. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ									
		Дорожные знаки и дорожная разметка									
11	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлова на до 4 м- ТИП ф1**	шт.сборных конструкций	15	2280,74	1273,41	34211,04	19101,17	--	26258,67	65307,29
		НР - 118%; СП - 8%			1007,33	476,22	15109,88	7143,24		4837,58	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									
12	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Стоимость фундаментов типа Ф1**	м3	5,25	46813,00	--	245768,25	--	245768,25	--	265429,71
		СП - 8%			--	--	--	--		19661,46	
13	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное.Устройство**	м3 основания	2,25	4115,55	1028,71	9259,98	2314,60	5090,34	2605,81	12815,05
		НР - 93%; СП - 8%			824,46	420,85	1855,04	946,91		949,26	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
14	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожныена металлических стойках.Установка**	шт.	15	4989,43	816,46	74841,39	12246,83	7250,57	64209,45	150174,91
		НР - 108%; СП - 8%			3689,60	273,95	55344,00	4109,19		11124,07	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**2**	**899,32**	**--**	**1798,64**	**--**	**207,50**	**1718,43**	**3798,43**
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Крепление щитков			**795,57**	**--**	**1591,14**	**--**		**281,37**	
16	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**15**	**4742,00**	**--**	**71130,00**	**--**	**71130,00**	**--**	**76820,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5690,40**	
17	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство-замоноличивани е**	**м3**	**1,17**	**21428,71**	**1168,08**	**25071,59**	**1366,66**	**17094,78**	**6308,70**	**33890,71**
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси			**5649,70**	**275,63**	**6610,15**	**322,49**		**2510,42**	
18	С124-010201-0346 2401-0201-0346 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28,размерами 200 мм х 300 мм,со свет овозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**7**	**2869,00**	**--**	**20083,00**	**--**	**20083,00**	**--**	**21689,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1606,64**	
19	С124-010201-0403 2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пл енкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**м2**	**12**	**28512,00**	**--**	**342144,00**	**--**	**342144,00**	**--**	**369515,52**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27371,52**	
20	С124-010201-0322 2401-0201-0322 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3,размерами 500 мм х 2250 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2 002**	**шт.**	**2**	**32516,00**	**--**	**65032,00**	**--**	**65032,00**	**--**	**70234,56**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5202,56**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**889339,89**	**35029,25**	**773800,44**	**101101,06**	**1069676,23**
							80510,20	**12521,83**	**--**	**79235,28**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**889339,89**				
		Материалы	Тенге				**29643,19**				
		Всего заработная плата	Тенге					**93032,03**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**498389,00**				
		Местные материалы	Тенге				**245768,25**				
		Накладные расходы	Тенге				**101101,06**				
		Сметная прибыль	Тенге				**79235,28**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1069676,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**93032,03**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1069676,23**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76,82
		Сметная заработная плата	Тенге					93032,03			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12869987,29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				556305,85				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2449514,58			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					763953,10			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7460900,75		
		- Накладные расходы	Тенге							1449933,72	
		- Сметная прибыль	Тенге							953332,39	

НДС 12%	**1 544 398,47**
Итого с ДНС	**14 414 385,76**
Тендерная скидка 10%	**1 441 438,58**
Итого по смете:	**12 972 947,19**

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____Самуратов С.З

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____Капаев Е.С.

Представитель заказчика:_____Алипбаев М.