Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной драматический театр имени А.П. Чехова" управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области,РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Астана, 166, тел.: (7182) 8618083 618086 618079** — **990440002183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

итель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАЛ-1",Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, город Павлодар, Потребительский Кооператив Садовоческое Товарищество Строитель, ул. Лимонная, ст-е 19** — **971240007502**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

р (контракт) Договор о гос. закупках работ в сфере строительства № 49 от 09.06.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000004	30.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

) ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Капитальный ремонт здания-памятник по ул. Астана, 166, Павлодарского областного драматического театра имени А.П. Чехова			услуга	1	3 567 518,00	3 567 518,00
				Итого	1	x	3 567 518,00

ния об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель) Директор / _____ / Мубарак А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2020

л.п. м.п.

ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 2

от 30 июля 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2020 г

АЗЧИК: **Коммунальное государственное казенное предприяти "Павлодарский областной драматический театр имени А.П.Чехова." управление культуры , развития языков и архивного дела Павлодарской области, акима Павлодарской области Павлодарская область,г.Павлодар,АСТАНА 166 . БИН 99440002183**

ЦРЯДЧИК: **ТОО «РЕАЛ-1» Павлодарская область,г.Павлодар ,Потребительский кооператив САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬ,Улица Лимонная ,19. БИН 971240007502**

ИМЕНОВАНИЕ ОЙКИ: Капитальный ремонт здания по улице Ленина, 166, Павлодарского областного драматического театра имени А.П.Чехова

вор подряда (контракт) № 49 от 2020-06-09

	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
именование пусковых омплексов, объектов	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
тальный ремонт здания ице Ленина, 166, одарского областного атического театра имени Чехова	165 171 015,00	68 078 980	68 078 980					3 567 518		3 567 518	
(12%)	0,00	0	0					0		0	
ГО по актам	**165 171 015,00**	**68 078 980**	**68 078 980**					**3 567 518**		**3 567 518**	
аванс		**19 353 439**	**0**					**0**		**0**	
а сдачу объекта		178 376	178 376					178 375,91		178 376	
ГО К ОПЛАТЕ		**48 547 166**	**67 900 605**					**3 389 143**		**3 389 143**	

чик: БИН 990440002183

Подрядчик:БИН 971240007502

ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 2

Руководитель: Коммунальное государственное казенное предприяти
"Павлодарский областной драматический театр имени А.П.Чехова."
управление культуры , развития языков и архивного дела Павлодарской
области, акима Павлодарской области.

_____Аввакумов В.В.

ехнический надзор:

:сперт "Технического надзора ТОО "Управление капитального строительства -ПВ"

_____Табаев А.Т.

Директор ТОО "РЕАЛ-1"

_____Мубэрак А.С.Y.

Авторский надзор:

ТОО"Вулкан-ЛТД"

_____Дяптерёв В.В.

5". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

:

Коммунальное государственное казенное предприяти "Павлодарский областной драматический театр имени А.П.Чехова." управление культуры , развития языков и архивного дела Павлодарской области, акима Павлодарской области Павлодарская область,г.Павлодар,АСТАНА 166 . БИН 99440002183

олное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

к:

ТОО «РЕАЛ-1» Павлодарская область,г.Павлодар ,Потребительский кооператив САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬ,Улица Лимонная ,19. БИН 971240007502

олное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Капитальный ремонт здания по улице Ленина, 166, Павлодарского областного драматического театра имени А.П.Чехова

(наименование, адрес)

Капитальный ремонт здания по улице Ленина, 166, Павлодарского областного драматического театра имени А.П.Чехова

(наименование)

дряда (контракт) № 49 от 2020-06-09

Акт приемки выполненных работ №5
от 30.07.2020 года за июль 2020 года

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы.

в текущих ценах с 26.03.18 г

ифр норм, д ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 6 Наружные работы

6.1 Фасад

203-0101-1503

Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 1 кирпич, площадь в одном месте до 1 м2 НР = 72 %	м2 отремонтированной поверхности	141,791	15808,61	86,48	2241519	12262	1007322	882956	3374432,5
			8617,86	30,98	1221935	4393	–	249958	

Всего	**3 374 433**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 221 935
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 262
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 393
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 007 322
Накладные расходы, тенге	882 956
Сметная прибыль (8 %), тенге	249 958
Всего	**3 374 433**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	40 493
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	82 641
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**69 951**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**3 567 518**

казчик:БИН 990440002183

Подрядчик:БИН 971240007502

дитель : Коммунальное государственное казенное предприяти
одарский областной драматический театр имени А.П.Чехова."
ние культуры развития языков и архивного дела Павлодарской
области акима Павлодарской области.

Аввакумов В.В.

Директор ТОО "РЕАЛ-1"

Мубэрак А.С.Ы.

ехнический надзор:

ерт "Технического надзора ТОО "Управление капитального строительства -ПВ"

_____Табаев А.Т.

Авторский надзор:

ТОО"Вулкан-ЛТД"

_____Дягтерев В.В.