Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" декабря 2020 года

Заказчик - Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района", И.о. руководителя отдела – Інірбай Т.К., 60600, Атырауская область, Макатский район, п.Макат, ул. Сатпаева, 1

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «_____» _____ 2020 года Товарищества с ограниченной ответственностью "СұңқарҚұрылысLTD", генерального директор СанкибаевБ.М., 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, квартал Промзона, 256

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «___» _____ 2020 года Товарищество с ограниченной ответственностью " ТЭС-Инжиниринг ", Абежанова Г.Х., аттестат № KZ17VJE00029961 от 28.08.2017г., аттестат № KZ87VJE00029962 от 28.08.2017г., аттестат № KZ13VJE00026153 от 16.05.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «_____» _____ 2020 года Товарищество с ограниченной ответственностью «САЛА», эксперт авторского надзора Айтбаев Е.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническоеперевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровеньответственности, техническая итехнологическая сложность объекта

по адресу: Атырауская область, Макатский район, п. Макат

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 20.07.2009 года № 136

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

Акима п. Макат, Макатского района, Атырауской области.

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», KZ70REA00186237 от «06» августа 2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «САЛА» Проекты НВК «Наружные сети водоснабжения и канализации»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Приказом Акимата Макатского района ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района » № 24 от 15 апреля 2020 года.

наименование организации утвердившей (переутвердивший) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2020 год

окончание работ: октябрь 2020 года

при продолжительности строительства, месяц: 2 (два)

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 (два);

фактически, месяц: 4 (четыре);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах

измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района	п.м.	215	-	215	-

поселка Макат»					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом вобъеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____-_____факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуютсяследующими данными:

Капремонт двух резервуаров на 3000м3 для питьевой воды расположен в пос. Макат, Макатского района Атырауской области. Проектом предусмотрено устройство насосной для заполнение резервуаров питьевой водой от существующей центральной сети. Вода питьевого качества используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам иконструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***145,733 млн. тенге***, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***110,594 млн. тенге***,

прочие затраты ***35,139 млн. тенге***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***111,479млн. тенге***, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***84,599млн. тенге***;

прочие затраты ***26,880 млн. тенге***

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Інірбай Т.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор **Абежанова Г.Х.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **Айтбаев Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик

(генеральный подрядчик) **Санкибаев Б. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«_____» _____2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD», г.Актобе, квартал Промзона 256

наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Санкибаева Б. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района»
в лице И.о. руководителя отдела Іңірбай Т.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Спарта и Ко"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «САЛА» Проекты НВК «Наружные сети водоснабжения и канализации»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): Приказом Акимата Макатского района ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района » № 24 от 15 апреля 2020 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди
«Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат»	п.м.	215	-	215	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Капремонт двух резервуаров на 3000м3 для питьевой воды расположен в пос. Макат, Макатского района Атырауской области. Проектом предусмотрено устройство насосной для заполнение резервуаров питьевой водой от существующей центральной сети. Вода питьевого качества используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ: август 2020г.;

месяц, год

окончание работ: октябрь 2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:2 (два);
фактически, месяц:4 (четыре);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Электроснабжение

Технические условия на электроснабжение

№ 27-6339 от 04.11.2020г., выданный АО «Атырау-Жарык»

Макатский РЭС АО «Атырау-Жарык» Тарабас С.Г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат».

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

«_____» _____ 2020г.

Генеральный директор ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD» _____ Санкибаев Б.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат"

Договор подряда (контракт): №4 от 29.04.2020г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№4	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат	27 324 186,20	27 324 186,20							3 278 902,34	30 603 088,54
Всего к оплате:	30 603 088,54 (тридцать миллионов шестьсот три тысячи восемьдесят восемь) тенге, 54 тиын									

Заказчик:

И.о. руководителя

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"

_____ **Айжарыков А.**

Технадзор:

ТОО "ТЭС-Инжиниринг"

_____ **Абежанова Г.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

Авторский надзор:

ТОО "САЛА"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар Курылыс LTD"**
Наименование объекта: "Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат"
Договор подряда (контракт): **№4 от 29.04.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2020

на 6-1 Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п		Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
по порядку	позиция по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Сварочные работы									
1	30	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Контроль качества сварных соединений шва	м шва	1200	1295,04	–	1554048	–	–	1414184	3205690
			НР - 91%, СП - 8%			1295,04	–	1554048	–		237459	
2	31	Е11-440401-0101 1144-0401-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические, толщина стали до 4 мм. Электросварка	м шва	1380	4381,81	1863,96	6046098	2572265	3474633	1151688	7774473
			НР - 80%, СП - 8%			–	948,36	–	1308737		575887	
3	32	Е11-061401-0101 1106-1401-0101 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	м2 поверхности	1282,8	2974,15	2320,01	3815234	2976106	65423	1639322	5909920
			НР - 91%, СП - 8%			603,14	801,17	773705	1027747		436364	
4	33	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 первый слой	м2	1282,8	93,54	2,33	119990	2990	59025	40241	173050
			НР - 69%, СП - 8%			45,19	0,27	57975	346		12819	
5	34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 второй слой	м2	1282,8	93,54	2,33	119990	2990	59025	40241	173050
			НР - 69%, СП - 8%			45,19	0,27	57975	346		12819	
6	35	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой первый слой	м2	1282,8	119,73	3,00	153593	3854	124288	17919	185234
			НР - 69%, СП - 8%			19,84	0,40	25451	519		13721	
7	36	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой второй слой	м2	1282,8	119,73	3,00	153593	3854	124288	17919	185234
			НР - 69%, СП - 8%			19,84	0,40	25451	519		13721	
8	37	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 первый слой	м2	50	93,54	2,33	4677	117	2300	1569	6745
			НР - 69%, СП - 8%			45,19	0,27	2260	13		500	
9	38	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 второй слой	м2	50	93,54	2,33	4677	117	2300	1569	6745
			НР - 69%, СП - 8%			45,19	0,27	2260	13		500	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
10	39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50	87,47	1,66	4374	83	2970	921	5718
			НР - 69%, СП - 8%			26,41	0,27	1321	13		424	
11	40	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50	87,47	1,66	4374	83	2970	921	5718
			НР - 69%, СП - 8%			26,41	0,27	1321	13		424	
12	41	Е12-150101-0909 1215-0101-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода	14	9771,92	89,03	136807	1246	93936	301,37	180300
			НР - 72%, СП - 6%			2973,20	16,60	41625	232		13356	
			РАЗДЕЛ 3.Капитальный ремонт здания									
13	42	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	117	1522,83	58,77	178171	6876	73502	82842	281895
			НР - 80%, СП - 8%			835,84	49,22	97793	5759		20881	
14	43	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	2073,78	115,44	12443	693	–	8691	22825
			НР - 72%, СП - 8%			1958,34	53,56	11750	321		1691	
15	44	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	12,6	46505,37	544,81	588968	6865	564808	14489	648493
			НР - 90%, СП - 8%			1134,54	143,13	14295	1803		48037	
16	45	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	1390,87	57,22	8345	343	–	5880	15363
			НР - 72%, СП - 9%			1333,64	27,46	8002	165		1138	
17	46	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	8	2786,02	173,29	22288	1386	10466	9993	34863
			НР - 90%, СП - 6%			1304,49	83,38	10436	667		2582	
18	47	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	42	819,82	30,99	34432	1302	–	24346	63481
			НР - 72%, СП - 8%			788,83	16,26	33131	683		4702	
19	48	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	42	4746,73	73,46	199362	3085	144055	50455	269802
			НР - 94%, СП - 8%			1243,38	34,60	52222	1453		19985	
20	49	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	52	770,73	55,22	40078	2872	–	27765	73270
			НР - 72%, СП - 8%			715,51	26,08	37206	1356		5427	
21	50	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	52	7299,22	31,02	379560	1613	194585	147320	569030
			НР - 50%, СП - 6%			3526,20	15,14	183362	788		42150	
			ИТОГО:					19 771 899,00				
			В том числе :									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы					4 728 412,00				
			Сметная прибыль					1 464 587,00				
			Итого с премиями			2,6%	514 069,37	20 285 968,38				
			Итого с зимними удорожаниями			2,07%	419 919,55	20 705 887,92				
			Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901					21 739 132,43				
			НДС			12 %		2 608 695,89				
			Итого с НДС					24 347 828,33				

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района""
Айжарыков А.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "ТЭС-Инжиниринг"
Абежанова Г.

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
Айтбаев Е.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар Курылыс LTD"**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат**
Договор подряда (контракт): **№4 от 29.04.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2020

на 4-1 Наружное электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
по порядку	позиция по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2 Видопровод01									
1	4	51-080102-0102 5108-0102-0102 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	3345418,00	–	3345418	–		–	3345418
						–	–	–	–	3345418	–	
2	6	51-080101-0104 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624634,00	–	624634	–		–	624634
						–	–	–	–	624634	–	
3	8	С123-0н0133-0936 2306-0133-0936 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,11	9340026,00	–	1027403	–	1027403	–	1109595
			СП - 8%			–	–	–	–		82192	
			ИТОГО:					5 079 647,00				
			В том числе :									
			Накладные расходы					0,00				
			Сметная прибыль					82 192,00				
			Итого с временными			2,6%	132 070,82	5 211 717,82				
			Итого с зимними удорожаниями			2,07%	107 882,56	5 319 600,38				
			Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901					5 585 053,76				
			НДС			12 %		670 206,45				
			Итого с НДС					6 255 260,21				

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района""
Айжарыков А.

Технадзор:
ТОО "ТОС-Инжиниринг"
Абежанова Г.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Курылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
Айтбаев Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат"

Договор подряда (контракт): №4 от 13.05.2020г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№4	13.05.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат	64 139 525,37	29 943 247,17							3 593 189,66	33 536 436,83
Всего к оплате:	**33 536 436,83 (тридцать три миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч четыреста тридцать шесть) тенге, 83 тиын**									

Заказчик:

И.о. руководителя

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"

Ішрбай Т.К.

Технадзор:

ТОО "ТЭС-Инжиниринг"

Абежанова Г.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Авторский надзор:

ТОО "САЛА"

Амантурлы Ж.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат».
Договор подряда (контракт): №4 от 13.05.2020г.

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за декабрь 2020 г.

№ смет	* Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2020г.				Процентное отношение (%) с начала строительства
				сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат**	125 676 255,58	64 139 525,37	0,00	0,00	30 603 088,54	33 536 436,83	51,04
1-1	ВодопроводВ1 (Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая -215м; Гильза полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая -1500м; Водопроводные колодцы В1 1,5м-2шт; Блочно - модульная насосная станция-1комп; Электрохимическая активация "Аквабиокс" для очистки воды-1комп;)	94 398 527,29	32 861 797,08				32 861 797,08	
1-2	Сварочные работы	21 910 789,38	21 910 789,38			21 910 789,38		
1-3	Капитальный ремонт здания	2 437 038,95	2 437 038,95			2 437 038,95		
2-1	Наружное электроснабжение (Подстанции комплектные трансформаторные, мощность 100 кВА.- 1компл; Кабели силовые ВБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80-110м;	6 929 899,96	6 929 899,96			6 255 260,21	674 639,75	
	ИТОГО:	125 676 255,58	64 139 525,37	0,00	0,00	30 603 088,54	33 536 436,83	0,00

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"
Інірбай Т.К.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "ТЭС-Инжиниринг"
Абежанова Г.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Авторский надзор:
Руководитель
ТОО "САЛА"
Амантурлы Ж.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар Курылыс LTD"**
Наименование объекта: **«Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат».**
Договор подряда (контракт): **№4 от 13.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2020

на 6-1 Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
по порядку	позиция по смете					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ВодопроводВ1									
1	1	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2083,77 1674,40	81,99 40,47	6251 5023	246 121	982	5093 908	12252
			НР - 99%, СП - 8%									
2	2	С123-040102-1106 2304-0102-1106 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	163869,00 --	-- --	491607 --	-- --	491607	-- 39329	530936
			СП - 8%									
3	3	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка втулки	шт.	6	1426,40 513,36	913,04 255,86	8558 3080	5478 1535	--	4569 1050	14178
			НР - 99%, СП - 8%									
4	4	С123-020303-7306 2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1532,00 --	-- --	9192 --	-- --	9192	-- 735	9927
			СП - 8%									
5	5	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1426,40 513,36	913,04 255,86	1426 513	913 256	--	762 175	2363
			НР - 99%, СП - 8%									
6	6	С123-020304-3645 2302-0304-3645 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7573,00 --	-- --	7573 --	-- --	7573	-- 606	8179
			СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,215	360573,39 249096,80	105563,51 30865,83	77523 53556	22696 6636	1271	59590 10969	148082
8	8	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 * СП - 8%	м	215	1719,00 --	-- --	369585 --	-- --	369585	-- 29567	399152
9	9	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	11	1426,40 513,36	913,04 255,86	15690 5647	10043 2814	--	8377 1925	25993
10	10	С123-020302-2610 2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	5	2073,00 --	-- --	10365 --	-- --	10365	-- 829	11194
11	11	С123-021101-0120 2302-1101-0120 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86 СП - 8%	1000 шт.	0,006	143464,00 --	-- --	861 --	-- --	861	-- 69	930
12	12	С121-130206-0301 2113-0206-0301 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм ГОСТ 1759,0-87 СП - 8%	т	0,0048	257710,00 --	-- --	1237 --	-- --	1237	-- 99	1336
13	13	С121-130201-1201 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром М16 ГОСТ 1759,0-87 СП - 8%	т	0,006336	309505,00 --	-- --	1961 --	-- --	1961	-- 157	2118
14	14	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-04 СП - 8%	т	0,03416	463226,00 --	-- --	15824 --	-- --	15824	-- 1266	17090
15	15	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка гильз из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,3	630686,86 373552,00	218162,25 65479,99	189182 112066	65449 19644	11667	130393 25566	345141
16	16	С123-010501-1520 2301-0501-1520 РСНБ РК 2015	Гильза полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	300	12971,00	--	3891300	--	3891300	--	4202604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		311304	
17	17	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка гильз из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	1,5	630686,86 373552,00	218162,25 65479,99	945910 560328	327243 98220	58339	651963 127830	1725703
			НР - 92%, СП - 8%									
18	18	С123-010501-1515 2301-0501-1515 РСНБ РК 2015	Гильза полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1500	4065,00 --	-- --	6097500 --	-- --	6097500	-- 487800	6585300
			СП - 8%									
19	19	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	129	4023,46 2811,58	27,03 11,74	519027 362694	3487 1514	152846	276798 63666	859490
			НР - 76%, СП - 8%									
			Водопроводные колодцы В1 1,5м									
20	20	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,98	49059,82 17847,60	9321,72 3818,82	48079 17491	9135 3742	21453	21021 5528	74627
			НР - 99%, СП - 8%									
21	21	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 табл.5 п.2.2	Плиты днищ железобетонные для колодцев КЦД-15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21894,57 --	-- --	43789 --	-- --	43789	-- 3503	47292
			СП - 8%									
22	22	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 табл.5 п.2.2	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20143,69 --	-- --	40287 --	-- --	40287	-- 3223	43510
			СП - 8%									
23	23	С121-040301-0109 2104-0301-0109 РСНБ РК 2015 табл.5 п.2.2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦ-15.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13740,06 --	-- --	27480 --	-- --	27480	-- 2198	29679
			СП - 8%									
24	24	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 табл.5 п.2.2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦ-15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23492,18 --	-- --	93969 --	-- --	93969	-- 7517	101486
			СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
				комплект	2	19227,00	--	38454	--	38454	--	41530
			СП - 8%			--	--	--	--		3076	
26	26	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-04									
				т	0,03416	463226,00	--	15824	--	15824	--	17090
			СП 8%			--	--	--	--		1266	
27	29	Ком.пред ТОО"МТЦ ЭХА "БИПАРТ" №24 РК	Электрохимическая активация "Аквабиокс" для очистки воды. Комплект оборудования с учетом материалов, монтажа, наладки, транспортных расходов.									
				шт	1	11428571,43	--	11428571	--		--	11428571
						--	--	--	--	11428571	--	
			ИТОГО:					26 685 753,00				
			В том числе :									
			Накладные расходы					1 158 566,00				
			Сметная прибыль					1 130 161,00				
			Итого с временными			2,6%	693 829,58	27 379 582,58				
			Итого с зимними удорожаниями			2,07%	566 757,36	27 946 339,94				
			Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901					29 340 890,25				
			НДС			12 %		3 520 906,83				
			Итого с НДС					32 861 797,08				

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района""

Ініpбай Т.К.

Технадзор:
ТОО "ТЭС-Инжиниринг"
Абежинова Г.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Курылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
Айтбаев Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар Курылыс LTD"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат».
Договор подряда (контракт): №4 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2020

на 4-1 Наружное электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
по порядку	позиция по смете					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18	1678,60	--	30215	--	--	21755	56127
			НР - 72%; СП - 8%			1678,60	--	30215	--		4158	
2	2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	875,77	--	10509	--	--	7567	19522
			НР - 72%; СП - 8%			875,77	--	10509	--		1446	
			РАЗДЕЛ 2.ВодопроводВ1									
3	3	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 100 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	36344,78	9074,61	36345	9075	10632	15929	56456
			НР - 80%; СП - 8%			16637,50	3274,04	16638	3274		4182	
4	5	Ц13-080103-1101 1308-0103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трансформатор силовой, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	57093,39	21155,18	57093	21155	10307	23985	87564
			НР - 72%; СП - 8%			25631,00	7681,12	25631	7681		6486	
5	7	Ц13-100902-1002 1310-0902-1002 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 4 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	110	629,93	85,19	69292	9371	34925	21010	97527
			НР - 72%; СП - 8%			227,24	38,04	24996	4185		7224	
6	9	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	110	529,79	448,85	58277	49374	--	19357	83845
			НР - 72%; СП - 8%			80,94	163,47	8903	17982		6211	
7	10	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 К=2	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	110	311,22	257,26	34234	28298	--	11694	49602
			НР - 72%; СП - 8%			53,96	93,69	5936	10306		3674	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
8	11	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6	1550,00	--	9300	--	9300	--	10044
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
9	12	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	100	462,33	381,39	46233	38139	--	15829	67026
			НР - 72%; СП - 8%			80,94	138,90	8094	13890		4965	
10	13	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	46608,00	--	18643	--	18643	--	20135
			СП - 8%			--	--	--	--		1491	
			ИТОГО:				547 848,00					
			В том числе :									
			Накладные расходы				137 126,00					
			Сметная прибыль				40 581,00					
			Итого с временными		2,6%	14 244,05	562 092,05					
			Итого с зимними удорожаниями		2,07%	11 635,31	573 727,35					
			Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901				602 356,92					
			НДС		12 %		72 282,83					
			Итого с НДС				674 639,75					

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
_____ *Інірбай Т.К.*

Технадзор:
ТОО "ТЭС-Инжиниринг"
_____ *Абежанова Г.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Курылыс LTD"
_____ *Санкайаев Б.М.*

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
_____ *Айтбаев Е.*

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнкар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат"

Договор подряда (контракт): №4 от 13.05.2020г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№4	13.05.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат	125 676 255,58	54 943 509,12							6 593 221,09	61 536 730,21
Всего к оплате:	**61 536 730,21 (пятьдесят четыре миллиона девятьсот сорок три тысячи пятьсот девять) тенге, 12 тиын**									

Заказчик:

И.о. руководителя

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"

_____ **Інірбай Т.К.**

Технадзор:

ТОО "ТЭС-Инжиниринг"

_____ **Абежанова Г.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

Авторский надзор:

ТОО "САЛА"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнкар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат».
Договор подряда (контракт): №4 от 13.05.2020г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за декабрь 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2020г.					Процентное отношение (%) с начала строительства
				сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат**	**125 676 255,58**	**125 676 255,58**	**0,00**	**0,00**	**30 603 088,54**	**33 536 436,83**	**61 536 730,21**	**100,00**
1-1	ВодопроводВ1 (Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая -215м; Гильза полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая -1500м; Водопроводные колодцы В1 1,5м-2шт; Блочно - модульная насосная станция-1комп; Электрохимическая активация "Аквабиокс" для очистки воды-1комп;)	94 398 527,29	94 398 527,29				32 861 797,08	61 536 730,21	
1-2	Сварочные работы	21 910 789,38	21 910 789,38			21 910 789,38			
1-3	Капитальный ремонт здания	2 437 038,95	2 437 038,95			2 437 038,95			
2-1	Наружное электроснабжение (Подстанции комплектные трансформаторные, мощность 100 кВА.- 1компл; Кабели силовые ВБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80-110м;	6 929 899,96	6 929 899,96			6 255 260,21	674 639,75		
	ИТОГО:	**125 676 255,58**	**125 676 255,58**	**0,00**	**0,00**	**30 603 088,54**	**33 536 436,83**	**61 536 730,21**	**0,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"

Ініpбай Т.К.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "ТЭС-Инжиниринг"

Абежанова Г.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Авторский надзор:
Руководитель
ТОО "САЛА"

Амантурлы Ж.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар Курылыс LTD"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт на двух резервуаров 3000 м3 для питьевой воды Атырауской области Макатского района поселка Макат».
Договор подряда (контракт): №4 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2020

на 6-1 Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т. ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в т. ч. эксплуатация машин	в т. ч. материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						в т. ч. зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	в т. ч. зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ВодопроводВ1									
1	27	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	21506,43	433,95	21506	434	3879	16987	41573
			НР - 98%; СП - 8%			17192,76	140,92	17193	141		3079	
2	28	Ком.пред ТОО"Жахан Атырау" №ОКП155 от 12.06.2019г РК	Блочно - модульная насосная станция в комплекте: насос консольный, шкаф управления, насосная станция, поплавковый выключатель	шт	1	55552187,50	--	55552188	--		--	55552188
						--	--	--	--	55552188	--	
			ИТОГО:					55 593 761,00				
			В том числе :									
			Накладные расходы					16 987,00				
			Сметная прибыль					3 079,00				
			Итого с временными			2,6%	1 445 437,79	57 039 198,79				
			Итого с зимними удорожаниями			2,07%	1 180 711,41	58 219 910,20				
			Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901					61 125 141,94				
			Понижающий коэффициент			0,89886922749692		54 943 509,12				
			НДС			12 %		6 593 221,09				
			Итого с НДС					61 536 730,21				

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"
_____ Інірбай Т.К.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Курылыс LTD"
_____ Санкибаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "ТЭС-Инжиниринг"
_____ Абежанова Г.

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
_____ Айтбаев Е.