Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", г.Алматы, Байзакова, 300**	**960740000618**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Сазановская, дом № 192**	**050240006817**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №51 от 22.04.2021г

Номер документа	Дата составления
45	**23.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧСпо адресу: ул.Байзакова 300			работа			42 606 169,20
				Итого		x	42 606 169,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Аскаров Б.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		51	22.04.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**42 606 169,20**	**38 041 222,50**							**4 564 946,70**	**42 606 169,20**

Заказчик:

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Начальник _____ **Касыбаев Р.А.**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор:

ТОО "ТЛГ 2002"

_____ **Садирспамов Е.А.**

Авторский надзор:

ТОО "DAB LTD"

_____ **Иманбаев М.М.**

Заказчик: ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧС по адресу: ул.Байзакова 300."

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№51	2021-04-22				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧС по адресу: ул.Байзакова 300"	42 606 169,20	38 041 223							4 564 947	42 606 169,20

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия", БИН 050 240 006 817

Директор_____ **Кумар С.Ж.**

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Садырсламов Е.А.**

Квалификационный аттестат № KZ84VJE0003876 от 11.06.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018

Квалификационный аттестат № KZ84VJE0002661 от 11.10.2016

ПИН

Заказчик: Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", БИН 960 740 000 618

Начальник _____ **Касыбаев Р.А.**

И.о. начальника _____ Алибеков Е.А.

Разработчик проекта строительства или эксперты авторского надзора ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725

Авторский надзор _____ **Имашбаев М.М.**

Гослицензия 15021466 от 11.12.2015 г.

Приказ № 14 от 19.056.2021 г., Актобе

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС
(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 22.04.2021г.

Акт выполненных работ №1

за июль 2021 года на 2-1-1 Архитектурные решения

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	E11-460201-0802	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	140,24	258,32	0	36227	0	0	27387	68703	
						258,32	0	36227	0		5089		
2	2	E12-180101-1202	Покрытия и основания щебеночные отмостки. Разборка	м3 конструкции	6,68	583,7	371,71	3899	2483	0	1350	5669	
						211,99	99,9	1416	667		420		
3	3	E12-180101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные отмостки. Разборка	м3 конструкции	17,82	2253,74	1306,33	40162	23279	0	15802	60441	
						947,41	421,06	16883	7503		4477		
4	4	E11-460201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	780,42	258,32	0	201598	0	0	152408	382327	
						258,32	0	201598	0		28321		
5	5	E12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	53	1661,06	63,52	88036	3367	0	55996	155555	
						1597,54	32,9	84670	1744		11523		
6	6	E12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	166,07	574,87	22,47	95469	3732	0	60799	168770	
						552,4	12,58	91737	2089		12501		
7	7	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	48	2476,07	127,63	118851	6126	0	75042	209404	
						2348,44	64,16	112725	3080		15511		
8	8	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	98,91	426,65	0	42200	0	0	27346	75109	
						426,65	0	42200	0		5564		
9	9	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	777,55	132,07	3,14	102691	2442	0	65848	182023	
						128,93	1,76	100250	1368		13483		
10	10	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	52,8	980,13	34,79	51751	1837	0	33011	91543	
						945,34	19,48	49914	1029		6781		
11	11	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	674,3	42,68	0	28779	0	0	18649	51222	
						42,68	0	28779	0		3794		
12	12	E11-460201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	843,4	258,32	0	217867	0	0	164708	413181	
						258,32	0	217867	0		30606		
13	13	E11-460201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2164,77	258,32	0	559203	0	0	422758	1060518	
						258,32	0	559203	0		78557		
14	14	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	216,91	918,6	61,18	199254	13271	0	124908	350094	
						857,42	31,24	185983	6776		25933		
15	15	E12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м р ешетки	7,5	602,31	1,27	4517	10	336	2703	7798	
						556,25	0	4172	0		578		
	15.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,045	5717				257,26			Казахстан 100%
	15.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2925	269				78,68			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	E12-090101-0601	**Поручни деревянные. Разборка прямой части**	м поручня	7,5	116,06	0	870	0	0	564	1549	
						116,06	0	870	0		115		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									3283906	
			Раздел: 2. Усиление фундаментов										
17	17	E12-010101-0203	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления**	м3 грунта	55	4075,14	0,3	224133	17	0	145233	398915	
						4074,84	0,16	224116	9		29549		
18	18	E11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебне м**	м2 площади уплотнения	40,3	258,16	34,24	10404	1380	5437	3520	15037	
						89,01	14,22	3587	573		1114		
	18.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,0553	2644				5434,21			Казахстан 100%
19	19	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,7	17560,66	1145,48	47414	3093	40195	4027	55556	
						1528,2	292,98	4126	791		4115		
	19.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,754	12896				35515,58			Казахстан 100%
20	20	E11-460101-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	м3	16,1	69260,85	2304,04	1115100	37095	631961	350558	1582910	
						27704,6	1096,67	446044	17656		117253		
	20.1	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,898	16501				47819,9			Казахстан 100%
	20.2	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	4,186	44582				186620,25			Казахстан 100%
	20.3	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	16,422	15995				262669,89			Казахстан 100%
21	21	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 -2014**	т	1,57022	225135		353511		353511	28281	381792	
22	22	E12-010101-0203	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления**	м3 грунта	135	4075,14	0,3	550144	41	0	356481	979155	
						4074,84	0,16	550103	22		72530		
23	23	E11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	98,4	258,16	34,24	25403	3369	13275	8594	36716	
						89,01	14,22	8759	1399		2720		
	23.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,0184	2644				13268,65			Казахстан 100%
24	24	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	6,6	17560,66	1145,48	115900	7560	98254	9844	135804	
						1528,2	292,98	10086	1934		10060		
	24.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,732	12896				86815,87			Казахстан 100%
25	25	E11-460101-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	м3	55,7	69260,85	2304,04	3857829	128335	2186348	1212798	5476278	
						27704,6	1096,67	1543146	61085		405650		
	25.1	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,026	16501				165439,03			Казахстан 100%
	25.2	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	14,482	44582				645636,52			Казахстан 100%
	25.3	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	56,814	15995				908739,93			Казахстан 100%
26	26	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,40318	225135		1216445		1216445	97316	1313761	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Усиление фундаментов									10375924	
			Раздел: 3. Усиление кирпичных стен										
27	27	E11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных из. Усиление стальными обоймами**	т	1,79123	347791,54	37892,36	622975	67874	25285	419460	1125830	
						295783,04	13971,36	529815	25026		83395		
28	28	C121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,4824	273644		405650		405650	32452	438102	Казахстан
29	29	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,25709	226837		58318		58318		62983	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							4665		
30	30	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05174	225135		11648		11648	932	12580	
31	31	Е11-460101-0402 Изм. и доп. ньп. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	6,90331	347791,54 295783,04	37892,36 13971,36	2400913 2041882	261583 96449	97448	1616578 321399	4338890	
32	32	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,8064	273644		1588887		1588887	127111	1715997	Казахстан
33	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98945	226837		224444		224444	17956	242399	
34	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-20 14	т	0,10746	225135		24193		24193	1935	26128	
			Итого по разделу: 3. Усиление кирпичных стен									7962909	
			Раздел: 4. Усиление сейсмопоиса										
35	35	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	1,48425	66757 65400,7	1356,3 727,2	99084 97071	2013 1079	0	104236 16266	219585	
36	36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1961	225135		269284		269284	21543	290827	Казахстан
37	37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28815	226837		65363		65363	5229	70592	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Усиление сейсмопоиса									581004	
			Раздел: 5. Усиление оконных и дверных проемов										
38	38	Е11-070112-0101	Усилен не установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	5,0176	66757 65400,7	1356,3 727,2	334960 328155	6805 3649	0	352375 54987	742322	
39	39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9592	220708		873827		873827	69906	943733	Казахстан
40	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0584	226837		240084		240084	19207	259291	Казахстан
41	41	Е11-070112-0101	Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,4	66757 65400,7	1356,3 727,2	26703 26160	543 291	0	28091 4384	59177	
42	42	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,319	220708		70406		70406	5632	76038	
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081	226837		18374		18374	1470	19844	
44	44	Е11-070112-0101	Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,15406	66757 65400,7	1356,3 727,2	10285 10076	209 112	0	10819 1688	22792	
45	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1276	220708		28162		28162	2253	30415	
46	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02646	226837		6002		6002	480	6482	Казахстан
47	47	Е11-070112-0101	Усилен не установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,4824	66757 65400,7	1356,3 727,2	32204 31549	654 351	0	33878 5287	71368	
48	48	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,404	220708		89166		89166	7133	96299	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0784	226837		17784		17784	1423	19207	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Усиление оконных и дверных проемов									2346968	
			Раздел: 6. Усиление металлической рамы										
50	50	Е11-460101-0903	Решетка металлическая стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м. Усиление профильной сталью	т усиления	5,2092	662489,48 544808	54508,14 2402,8	3451040 2838014	283944 12517	329083	2155001 448483	6054525	
	50.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3126	498172				155704,65			Казахстан 100%
	50.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,6772	219597				148710,21			Казахстан 100%
51	51	С121-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	4,164	405133		1686974		1686974	134958	1821932	
52	52	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1224	224017		27420		27420	2194	29613	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Усиление металлической рамы									7906070	
			Раздел: 7. Отделка помещений										
53	63	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка в нутренних оштукатуренных (цементно-песчаными раств орами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1267,79	1554,24 887,35	12,64 4,63	1970450 1124973	16025 5870	829452	814207 222773	3007430	
	63.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	8856,7809	88				779396,72			Казахстан 100%
54	65	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	118,57	1276,36 965,9	86,04 71,98	151338 114527	10202 8535	26609	88604 19195	259138	
	65.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,7904	14736				26383,44			Казахстан 100%
55	70	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными раств орами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1009,6	1554,24 887,35	12,64 4,63	1569161 895869	12761 4674	660531	648391 177404	2394956	
	70.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	7053,0656	88				620669,77			Казахстан 100%
56	72	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,94	1527,1 1158,1	91,36 74,96	155673 118057	9313 7641	28303	90503 19694	265869	
	72.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,9063	14736				28090,91			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Отделка помещений									5927393	
			Раздел: 8. Полы										
57	74	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	249,2808825	258,16 89,01	34,24 14,22	64354 22188	8535 3545	33630	21770 6890	93015	
	74.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,7133	2644				33614,03			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 8. Полы									93015	
			ИТОГО:					25902783 12702797	917899 277464	12282089	9724247 2850165	38477189	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,2 %		461726,27				38938915,27	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		525675,36				39464590,62	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		789291,81				40253882,44	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												42268025,70	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС			12 %		5072163,08				47340188,78	
			Итого с НДС									42606169,20	
			Итого с тендерной скидкой										

Приняли (Заказчик):

"Управление по чрезвычайным ситуациям города Алматы
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
БИН 960 700 000 [illegible]
Начальник _____ Касыбаев Р.А.

И.о. начальника _____ Амбеков Е.А.

Сдал (Ген.подрядчик):

ТОО "Компания строй Индустрия"
БИН 050 240 006 [illegible]
Директор _____ [illegible]ман С.К.

Исполнитель: Генеральный директор ТОО "ТЛГ 2002"
_____ Садыгалиев Е.А.
KZ28VJE00036166 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018
KZ201VJE00020061 от 10.10.2016

Разработчики проекта строительства или
эксперты авторского надзора
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
_____ Иманбаев М.М.
Гослицензия 15021466 от 11.12.2015 г.
Приказ № 14 от 19.056.2021 г., Актобе