Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-05-19 № 62/04/20 қосымша келісім

Алматы облысы №2 2021-08-03

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Хренов Павел Владимирович тұлғасындағы "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-05-19 № 62/04/20 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Осы қосымша келісімнің мәні 1 680 321.44 (бір миллион алты жүз сексен мың үш жүз жиырма бір) теңге 44 тиын сомасындағы міндеттемелер сомасын 2021 жылдан 2022 жылға ауыстыру, оның ішінде ҚҚС 180 034 теңге 44 тиын, сондай-ақ 2021 жылғы міндеттемелер сомасын 75 588 820.25 (жетпіс бес миллион бес жүз сексен сегіз мың сегіз жүз жиырма) теңге 25 тиын мөлшерінде тіркеу болып табылады, оның ішінде ҚҚС 8 098 802 теңге 17 тиын Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңының негізінде "Алматы облысы Көксу ауданындағы Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін қайта жаңарту"нысаны бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау бойынша 45-бап 2-тармақ 7-тармақ негізінде. Негізгі шарттың жалпы сомасы 464 171 467.54 (төрт жүз алпыс төрт миллион бір жүз жетпіс бір мың төрт жүз алпыс жеті) теңге 54 тиынды, оның ішінде ҚҚС 49 732 657.24 теңге (қырық тоғыз миллион жеті жүз отыз екі мың алты жүз елу жеті) теңге 24 тиынды құрайды. 2020 жылы ҚР ҚМ аумақтық қазынашылық органдарында 005 кіші бағдарламасы бойынша 386 902 325.85 (үш жүз сексен алты миллион тоғыз жүз екі мың үш жүз жиырма бес) теңге 85 тиын тіркеліп, төленді. Осы қосымша келісім бойынша 75 588 820.25 (жетпіс бес миллион бес жүз сексен сегіз мың сегіз жүз жиырма) теңге 25 тиын, соның ішінде ҚҚС 8 098 802 теңге 17 тиын мөлшерінде 431 ерекшелік бойынша 020 п/п 015 бюджеттік бағдарлама бойынша ҚР ҚМ аумақтық қазынашылық органдарында тіркелуге тиіс. Шарттың қолданылу мерзімін 2021 жылғы 31 желтоқсаннан 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзарту.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282242209
Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович

2021-08-03 09:56:33
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Өнім беруші:
"Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Абылайхана, 266
БСН/ЖСН 991040002361
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ816017311000001524
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(7282) 23-53-16
Басшысы Хренов Павел Владимирович

2021-08-03 10:15:13
Хренов Павел Владимирович
"Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4202420-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-005-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						
34682250-КСП1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	464 171 467.54	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 15 ай	Алматы облысы, Көксу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Көксу ауданы, Көксу өзені (1)	30	386 902 325.85
020-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

34682250-КСП1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	464 171 467.54	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 15 ай	Алматы облысы, Көксу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Көксу ауданы, Көксу өзені (1)	30	75 588 820.25
34682250-КСП1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	464 171 467.54	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 15 ай	Алматы облысы, Көксу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Көксу ауданы, Көксу өзені (1)	30	1 680 321.44

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 62/04/20 от 2020-05-19

Алматинская область №2 2021-08-03

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Хренов Павел Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 62/04/20 от 2020-05-19 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является перенос суммы обязательств с 2021 года на 2022 год в сумме 1 680 321.44 (один миллион шестьсот восемьдесят тысяч триста двадцать один) тенге 44 тиын в том числе НДС 180 034 тенге 44 тиын, а также регистрация суммы обязательств 2021 года в размере 75 588 820.25 (семьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать) тенге 25 тиын, в том числе НДС 8 098 802 тенге 17 тиын на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» ст.45 п.2 п.п.7 по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области». Общая сумма основного договора составляет 464 171 467.54 (четыреста шестьдесят четыре миллиона сто семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят семь) тенге 54 тиын, в том числе НДС в сумме 49 732 657.24 тенге (сорок девять миллионов семьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят семь) тенге 24 тиын. В 2020 году в органах территориального Казначейства МФ РК по подпрограмме 005 было зарегистрировано и оплачено 386 902 325.85 (триста восемьдесят шесть миллионов девятьсот две тысячи триста двадцать пять) тенге 85 тиын. По настоящему дополнительному соглащению подлежит регистрации в органах территориального Казначейства МФ РК по бюджетной программе 020 по п/п 015 по специфике 431 в размере 75 588 820.25 (семьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать) тенге 25 тиын, в том числе НДС 8 098 802 тенге 17 тиын. Продление срока действия договора с 31 декабря 2021 года на 31 декабря 2022 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282242209
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

2021-08-03 09:56:33
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Абылайхана, 266
БИН/ИИН/ИНН/УНП 991040002361
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ816017311000001524
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(7282) 23-53-16
Директор Хренов Павел Владимирович

2021-08-03 10:15:13
Хренов Павел Владимирович
"Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4202420-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-005-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области"						
34682250-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области"	Работа	1	464 171 467.54	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	15 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Коксуский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Коксуский район, река Коксу (1)	30	386 902 325.85
020-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области						
34682250-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области"	Работа	1	464 171 467.54	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	15 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Коксуский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Коксуский район, река Коксу (1)	30	75 588 820.25
34682250-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области"	Работа	1	464 171 467.54	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	15 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Коксуский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Коксуский район, река Коксу (1)	30	1 680 321.44

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13173056

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13173056

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.