Форма № КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на май месяц 2021 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/1 от 22.10.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/2 от 29.12.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/3 от 17.02.2021г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашеного аванса по настоящему акту
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе				
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г. Тараз	1 074 013 462,24				38 947 368,42					
2	Удержание 5% за гарантию качества	1 947 368,42				1 947 368,42					
3	Удержание аванса 30%										
	Всего к оплате	**1 072 066 093,82**				**37 000 000,00**					
	В т.ч. НДС	114 864 224,34				3 964 285,71					

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Подрядчик:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **Муталиев М.К.**