Форма № КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на июнь месяц 2021 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/1 от 22.10.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/2 от 29.12.2020г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Дополнительное соглашение №113/3 от 17.02.2021г. к договору о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашеного аванса по настоящему акту
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе				
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г. Тараз	1 082 434 514,87				8 421 052,63					
2	Удержание 5% за гарантию качества	2 368 421,05				421 052,63					
3	Удержание аванса 30%										
	Всего к оплате	**1 080 066 093,82**				**8 000 000,00**					
	В т.ч. НДС	115 721 367,20				857 142,86					

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ Муталиев М.К.