Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-15 № 116 қосымша келісім

Қарағанды облысы №116/6 2021-08-04

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Қарағанды қаласы әкімдігінің 2017 жылы 31.03 №11/04 қаулысымен бекітілген Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Дюсембеков Алибек Серикович тұлғасындағы "Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Касымов Рустамбек тұлғасындағы "Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-15 № 116 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 12 797 189 944.30 (он екі миллиард жеті жүз тоқсан жеті миллион жүз сексен тоғыз мың тоғыз жүз қырық төрт тенге отыз тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "7 216 071 706.37 (жеті миллиард екі жүз он алты миллион жетпіс бір мың жеті жүз алты тенге отыз жеті тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "12 797 189 944.30 (он екі миллиард жеті жүз тоқсан жеті миллион жүз сексен тоғыз мың тоғыз жүз қырық төрт тенге отыз тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 773 150 539.97 тенге (жеті жүз жетпіс үш миллион жүз елу мың бес жүз отыз тоғыз тенге тоқсан жеті тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 1 371 127 494.03 тенге (бір миллиард үш жүз жетпіс бір миллион жүз жиырма жеті мың төрт жүз тоқсан төрт тенге үш тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Шарт
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 156 901 200.00 (жүз елу алты миллион тоғыз жүз бір мың екі жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 484 000 000.00 (төрт жүз сексен төрт миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 3 674 920 000.00 (үш миллиард алты жүз жетпіс төрт миллион тоғыз жүз жиырма мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен кіші бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 324 372 928.00 (үш жүз жиырма төрт миллион үш жүз жетпіс екі мың тоғыз жүз жиырма сегіз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 2 515 709 000.00 (екі миллиард бес жүз он бес миллион жеті жүз тоғыз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен кіші бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 5 641 286 816.30 (бес миллиард алты жүз қырық бір миллион екі жүз сексен алты мың сегіз жүз он алты тенге отыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен кіші бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БСН 130940019782
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ63070103KSN3004000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 41-44-11
Басшысы Дюсембеков Алибек Серикович

2021-08-04 14:59:56
Дюсембеков Алибек Серикович
"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

Өнім беруші:
"Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, Е 10, 17М, 18
БСН/ЖСН 050640000298
БСК ALFAKZKA
ЖСК KZ709470398000096841
"Альфа-Банк" Еншілес банкі" АҚ
Тел.: 87172796400
Директор Касымов Рустамбек

2021-08-04 15:13:36
Касымов Рустамбек
"Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3420639-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск						
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	156 901 200.00
045-028-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	2 515 709 000.00
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	5 641 286 816.30
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	3 674 920 000.00
045-015-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	0.00
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	0.00
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	484 000 000.00
045-034-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	0.00
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	0.00
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	324 372 928.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 116 от 2019-08-15

Карагандинская область №116/6 2021-08-04

Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Дюсембеков Алибек Серикович, действующий на основании Положения утвержденного Постановлением акимата города Караганды №11/04 от 31.03.2017 года , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Касымов Рустамбек, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 116 от 2019-08-15 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 12 797 189 944.30 (двенадцать миллиардов семьсот девяносто семь миллионов сто восемьдесят девять тысяч девятьсот сорок четыре тенге тридцать тиын).
В тексте Договора цифры и слова "7 216 071 706.37 (семь миллиардов двести шестнадцать миллионов семьдесят одна тысяча семьсот шесть тенге тридцать семь тиын)" заменить цифрами и словами "12 797 189 944.30 (двенадцать миллиардов семьсот девяносто семь миллионов сто восемьдесят девять тысяч девятьсот сорок четыре тенге тридцать тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 773 150 539.97 тенге (семьсот семьдесят три миллиона сто пятьдесят тысяч пятьсот тридцать девять тенге девяносто семь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 1 371 127 494.03 тенге (один миллиард триста семьдесят один миллион сто двадцать семь тысяч четыреста девяносто четыре тенге три тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
« Договор финансируется за счет средств, предусмотренных
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2019 год 156 901 200.00 (сто пятьдесят шесть миллионов девятьсот одна тысяча двести тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета , по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2020 год 484 000 000.00 (четыреста восемьдесят четыре миллиона тенге ноль тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2020 год 3 674 920 000.00 (три милиарда шестьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов , по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2020 год 324 372 928.00 (триста двадцать четыре миллиона триста семьдесят две тысячи девятьсот двадцать восемь тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета , по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2021 год 2 515 709 000.00 (два милиарда пятьсот пятнадцать миллионов семьсот девять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов , по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета , по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2022 год 5 641 286 816.30 (пять миллиардов шестьсот сорок один миллион двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестнадцать тенге тридцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов , по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 41-44-11
руководитель Дюсембеков Алибек Серикович

2021-08-04 14:59:56
Дюсембеков Алибек Серикович
"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой"
г.Нур-Султан, Е 10, 17М, 18
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050640000298
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ709470398000096841
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
Тел.: 87172796400
Директор Касымов Рустамбек

2021-08-04 15:13:36
Касымов Рустамбек
"Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3420639-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская						
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - ноябрь 2021	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	156 901 200.00
045-028-422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская						
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - ноябрь 2021	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	2 515 709 000.00
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - ноябрь 2021	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	5 641 286 816.30

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - ноябрь 2021	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	3 674 920 000.00
045-015-422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская						
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - ноябрь 2021	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	0.00
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - ноябрь 2021	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	0.00
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - ноябрь 2021	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	484 000 000.00
045-034-422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - ноябрь 2021	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	0.00
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - ноябрь 2021	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	0.00
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - ноябрь 2021	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	324 372 928.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13213518

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13213518

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.