Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республкики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Techno Trading Professional", адрес г.Алматы, пр.Достык, уг.ул.Богенбай Батыра, дом 27/100
РНН 600500560329 , БИН 061140010251 ИИК KZ798560000000374640
БИК KCJBKZKX в АО Банк Центр Кредит

Наименование строительства: Строительство сетей водопровода и канализации 2-го жилого квартала района "Сайран" в г. Алматы.

Договор №145 от
10.08.10г.

СПРАВКА 3
о стоимости выполненных работ
за 20 декабря 2010г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						НДС	ВСЕГО с НДС
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительно-монтажные работы	182 078 810	101 373 863						12 164 864	113 538 726

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Наименование стройки - МЖК (многофункциональный жилой комплекс) 2 квартал жилого района "Сайран" в г.Алматы

Форма 2

Наименование объекта - наружные сети канализации

А К Т
выполненных работ за декабрь 2010г.
на наружные сети канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1579,38	58,44	55,64	92299	87873	28997	0,02	30
		м3		2,75	16,18	4341	25553	97	0,06	87
2	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	48,85	897,35	--	43835	--	49533	5,26	257
		м3		897,35	--	43835	--	113	--	--
3	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	48,85	45,68	43,49	2232	2124	701	0,01	1
		м3		2,15	12,65	105	618	97	0,04	2
4	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км	3175,04	202,86	202,86	644089	644089	128818	--	--
		т		--	40,57	--	128818	100	0,85	2705
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1628,23	4,33	3,73	7043	6074	2906	--	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,55	1,29	899	2097	97	--	7
		м3								
6	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для	1532,85	58,44	55,64	89579	85284	28143	0,02	29
				2,75	16,18	4213	24800	97	0,06	85
		м3								
7	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км	2989,05	202,86	202,86	606359	606359	121272	--	--
				--	40,57	--	121272	100	0,85	2547
		т								
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей	229,92	154,22	--	35457	--	40066	1,12	257
				154,22	--	35457	--	113	--	--
		м3								
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1302,92	7,45	7,45	9709	9709	3057	--	--
				--	2,42	--	3152	97	0,01	12
		м3								
10	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на	1302,92	3,68	3,68	4794	4794	1510	--	--
				--	1,19	--	1556	97	--	6
		м3								
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1302,92	24,78	5,19	32284	6767	24752	0,12	162
				19,58	--	25517	--	97	--	--
		м3								
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под полиэтиленовые трубы	34,65	1441,13	175,40	49935	6078	10921	1,17	41
				176,73	65,72	6124	2277	130	0,32	11
		м3								
13	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,057	442964,01	1994,01	25249	114	5251	415,15	24
				70110,90	747,79	3996	43	130	3,65	--
		км								
14	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,108	498165,35	22847,00	53802	2467	11423	431,25	47
				72801,90	8556,87	7863	924	130	41,79	5
		км								
15	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,15	793391,32	32249,54	119009	4837	21183	573,85	86
				96555,15	12075,87	14483	1811	130	58,98	9
		км								
16	С130802-55	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 150 мм, Dн 212 мм	19	94,00	--	1786	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17	С130802-56	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 200 мм, Dн 262 мм	36	101,00	--	3636	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
18	С130802-57	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 300 мм, Dн 366 мм	42	154,00	--	6468	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	4127,16	95,66	4127	96	4285	19,37	19
				3260,25	36,23	3260	36	130	0,17	--
		врезка								
20	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	0,2538	88390,57	3526,06	22434	895	2258	35,88	9
				5511,38	1332,56	1399	338	130	6,51	2
		т								
21	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	14,72	7686,07	1769,68	113170	26057	48255	11,10	163
				1858,34	662,66	27362	9757	130	3,24	48
		м3								
22	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев круглые из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	7,8	29600,00	--	230880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
23	С143018-37	Кольца для колодцев высотой 0.89, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	10,68	7530,00	--	80420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
24	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	12	998,00	--	11976	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	6,02	6987,37	1325,24	42092	7983	16046	9,27	56
				1552,76	496,28	9354	2990	130	2,42	15
		м3								
26	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев круглые из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,2	29600,00	--	65120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
27	С143018-38	Кольца для колодцев 0.89, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,78	9450,00	--	16821	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
28	С143018-38	Кольца для колодцев 0.59, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	2,36	10395,00	--	24532	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
29	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	4	2270,00	--	9080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-9	3	3940,00	--	11820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин	2	998,00	--	1996	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,	86,66	251,62	4,39	21805	381	4562	0,24	21
				42,95	1,66	3722	144	118	0,01	1
		м2								
33	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1618	133700,00	--	21633	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
34	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	6	164,61	0,08	988	--	783	0,74	4
				124,20	0,02	745	--	105	--	--
		м2								
35	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,5168	9501,09	418,97	4910	217	6685	60,61	31
				9082,13	157,84	4694	82	140	0,77	--
		т								
36	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,5168	63800,00	--	32972	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,49	5358,03	75,91	40132	569	1996	1,55	12
				225,11	28,67	1686	215	105	0,14	1
		м3								
38	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	12	13400,00	--	160800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
39	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			2761389	1502766			1255
			Тенге			199055	326483			5542
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2739756				
	Материалы -		Тенге			229341				
	Всего заработная плата -		Тенге				525537,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			639555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			169040				
		Накладные расходы -	Тенге			563403				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84510,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3501349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7079
		Сметная заработная плата -	Тенге				610048,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21633				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21633				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1298				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22931				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			3524279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7079
		Сметная заработная плата -	Тенге				610048,00			
		Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,2%	1,20%			42 292	1059568	4074542		
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,07%	2,07%			73 829				
		Выслуга лет 1,0%	1,0%			35 666				
		дополнительные отпуска 0,4%	0,4%			14 267				
		ИТОГО в текущем уровне цен	1,823			6 727 478				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2%			134 550				
		НДС 12%	12%			823 443				
		ВСЕГО к оплате:				7 685 471				

СДАЛ

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Global Building Contract Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Наименование стройки - МЖК (многофункциональный жилой комплекс) 2 квартал жилого района "Сайран" в г.Алматы

Форма 2

Наименование объекта - Вынос существующего водопровода Ду500 из под пятна застройки

А К Т
выполненных работ за декабрь 2010г.

на Вынос существующего водопровода Ду500мм

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машин: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытияи								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	67,14	469,33	195,05	31511	13096	24910	1,78	120
				274,28	4,68	18415	314	133	0,02	1
		м3								
2	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках	147,71	27,10	--	4003	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
3	Е010333-А30 -1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 30 км	147,71	202,86	202,86	29964	29964	5993	--	--
				--	40,57	--	5993	100	0,85	126
		т								
4	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	74,6	1192,19	78,35	88937	5845	3896	0,17	12
				24,59	14,68	1834	1095	133	0,05	4
		м3								
5	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	164,12	878,35	84,82	144155	13920	8296	0,17	27
				24,59	13,42	4035	2202	133	0,05	8
		м3								
6	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых	746	387,54	17,65	289105	13170	12551	0,04	29
				6,83	5,82	5096	4341	133	0,02	15
		м2								

7	Е0127-54-6 к=2	Добавить 1см	746	90,29	--	67357	--	23	--	--
				0,02	--	17	--	133	--	--
		м2								
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых	746	520,38	17,65	388200	13170	12551	0,04	29
				6,83	5,82	5096	4341	133	0,02	15
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			1043232	89165			217
			Тенге			34493	18286			169
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1043232				
	Материалы -		Тенге			4834				
	Всего заработная плата -		Тенге				52779,00			
	Местные материалы -		Тенге			910737				
		Накладные расходы -	Тенге			68219				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10233,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1178138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	Тенге				63012,00			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			1178138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	Тенге				63012,00			
		Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,2%	1,20%			14 138				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,07%	2,07%			24 681				
		Выслуга лет 1,0%	1,0%			11 923				
		дополнительные отпуска 0,4%	0,4%			4 770				
		ИТОГО в текущем уровне цен	1,823			2 248 944				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2%			44 979				
		НДС 12%	12%			275 271				
		ВСЕГО к оплате:				2 569 194				

СДАЛ_____ ПРИНЯЛ_____

Алматы каласынын «КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Techno Trading Professional

Global Building Contract

Страниц -

Наименование стройки - МЖК (многофункциональный жилой комплекс) 2 квартал жилого района "Сайран" в г.Алматы

Форма 2

Наименование объекта - наружные сети водоснабжения

А К Т
выполненных работ за декабрь 2010г.
на наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	10120,01	58,44	55,64	591411	563055	185801	0,02	193
		м3		2,75	16,18	27815	163733	97	0,06	560
2	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	313,14	897,35	--	280995	--	317524	5,26	1646
		м3		897,35	--	280995	--	113	--	--
3	Е0101-162-9 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей (при пересечении с электрокабелем)	453,93	972,12	--	441276	--	498642	5,70	2586
		м3		972,12	--	441276	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-162-9 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб (при пересечении с коммуникациями)	651,54	859,96	--	560295	--	633134	5,04	3283
				859,96	--	560295	--	113	--	--
		м3								
5	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1418,62	45,68	43,49	64805	61694	20363	0,01	21
				2,15	12,65	3051	17942	97	0,04	61
		м3								
6	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км	22500,31	202,86	202,86	4564413	4564413	912883	--	--
				--	40,57	--	912883	100	0,85	19171
		т								
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11358,62	4,33	3,73	49131	42375	20273	--	43
				0,55	1,29	6270	14630	97	--	48
		м3								
8	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для	3068,74	58,44	55,64	179337	170738	56341	0,02	59
				2,75	16,18	8434	49650	97	0,06	170
		м3								
9	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км	5984,05	202,86	202,86	1213924	1213924	242785	--	--
				--	40,57	--	242785	100	0,85	5098
		т								
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей	2017,25	154,22	--	311090	--	351532	1,12	2255
				154,22	--	311090	--	113	--	--
		м3								
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7525,59	7,45	7,45	56076	56076	17660	--	--
				--	2,42	--	18206	97	0,01	70
		м3								
12	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на	7525,59	3,68	3,68	27690	27690	8720	--	--
				--	1,19	--	8990	97	--	34
		м3								
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7525,59	24,78	5,19	186469	39084	142963	0,12	935
				19,58	--	147385	--	97	--	--
		м3								
14	С143008-92	Песок природный	818,15	990,00	--	809969	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
15	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	3282,51	630,00	--	2067981	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под полиэтиленовые трубы	108,65	1441,13	175,40	156579	19057	34245	1,17	127
				176,73	65,72	19202	7141	130	0,32	35
		м3								
17	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,131	179004,55	118991,92	23450	15588	14586	351,90	46
				58995,00	26652,23	7728	3491	130	113,53	15
		км								
18	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	16	463,99	0,79	7424	13	3817	1,04	17
				183,20	0,31	2931	5	130	--	--
		м								
19	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,7709	160582,12	104413,24	123793	80492	78321	328,90	254
				55631,25	22520,25	42886	17361	130	96,68	75
		км								
20	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	28,8	337,46	0,48	9719	14	6740	1,03	30
				179,84	0,18	5179	5	130	--	--
		м								
21	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,1503	350747,44	132673,69	52717	19941	48879	985,55	148
				186300,00	63859,50	28001	9598	130	311,89	47
		км								
22	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,008	231930,36	98793,23	1855	790	1534	579,60	5
				110227,50	37319,51	882	299	130	182,28	1
		км								
23	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,05	175323,15	75911,27	8766	3796	7111	432,40	22
				80730,00	28677,26	4037	1434	130	140,06	7
		км								
24	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,023	79078,47	12276,22	1819	282	1817	310,50	7
				56148,75	4636,80	1291	107	130	22,64	1
		км								
25	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	5	4900,76	643,77	24504	3219	9942	9,19	46
				1518,86	10,68	7594	53	130	0,02	--
		футляр								
26	С130804-244	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 315 мм	148,47	7440,00	--	1104617	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
27	С130804-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 225 мм	803,84	4620,00	--	3713741	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
28	С130806-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм	9,04	721,00	--	6515	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
29	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	14,06	714,00	--	10039	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
30	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	50,2	2250,00	--	112950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
31	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	8,03	3360,00	--	26988	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
32	С130806-132 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х10 мм	150,9	11800,00	--	1780620	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
33	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,023	9492,63	--	218	--	276	59,23	1
				9237,38	--	212	--	130	--	--
		км								
34	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,8409	12096,38	--	10172	--	12106	71,07	60
				11074,50	--	9313	--	130	--	--
		км								
35	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,155	15225,01	--	2360	--	2602	82,92	13
				12911,63	--	2001	--	130	--	--
		км								
36	Е0122-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	105,5	26717,01	--	2818644	--	2785774	130,30	13746
				20311,88	--	2142903	--	130	--	--
		км								
37	Е0122-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,021	202872,17	27458,42	4260	577	1159	185,15	4
				32085,00	10373,29	674	218	130	50,66	1
		км								
38	Е0122-19-11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,1503	899786,05	151823,55	135238	22819	21823	316,25	48
				54337,50	57351,94	8167	8620	130	280,11	42
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодцы ==========								
39	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	90,81	9039,59	425,42	820885	38632	210495	9,21	836
				1622,36	160,69	147327	14592	130	0,78	71
		м3								
40	С143018-23	Плиты покрытий и днищ для колодцев, плоские прямоугольные	18,73	22600,00	--	423298	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
41	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	9	2270,00	--	20430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин	9	998,00	--	8982	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	18,22	8220,18	2161,85	149772	39389	53768	10,19	186
				1650,83	619,19	30078	11282	130	2,37	43
		м3								
44	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев, из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	7,18	29600,00	--	212528	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
45	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м, Dв 1500 мм	1,89	8283,00	--	15655	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
46	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1500 мм	4,98	7530,00	--	37499	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
47	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м, Dв 2000 мм	2,36	10395,00	--	24532	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
48	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 2000 мм	8,19	9450,00	--	77396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
49	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин1	15	998,00	--	14970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	С143018-41 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки К7-3	2	2270,00	--	4540	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.			--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тяжелый	10	13400,00	--	134000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный легкий	8	8060,00	--	64480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	1,55	9501,09	418,97	14727	649	20051	60,61	94
		т		9082,13	157,84	14077	245	140	0,77	1
54	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	1,55	91000,00	--	141050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12021-267	Стремянки	0,3843	133700,00	--	51381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0115-172-4	Окраска стремянок	15,37	164,61	0,08	2530	1	2005	0,74	11
		м2		124,20	0,02	1909	--	105	--	--
57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	249,12	251,62	4,39	62682	1094	13113	0,24	61
		м2		42,95	1,66	10700	413	118	0,01	2
58	Е0106-1-1	Бетонная упоры для углов	9,35	5358,03	75,91	50098	710	2492	1,55	15
		м3		225,11	28,67	2105	268	105	0,14	1
59	Е0106-1-1	Бетонная упоры для углов	2,45	5358,03	75,91	13127	186	653	1,55	4
		м3		225,11	28,67	552	70	105	0,14	--
		Арматура ==========								
60	Е0122-35-6	Установка чугунных затворов дисковых диам. 200 мм	12	1377,63	536,80	16532	6442	12352	3,50	42
		шт		589,95	201,83	7079	2422	130	0,99	12
61	Е0122-35-8	Установка чугунных затворов дисковых диам. 300 мм	8	3061,43	1678,46	24491	13428	17384	6,08	49
		шт		1037,59	633,94	8301	5072	130	3,09	25
62	Е0122-35-11	Установка чугунных затворов дисковых диам. 500 мм	2	5920,30	2854,68	11841	5709	8658	12,77	26
				2251,13	1078,99	4502	2158	130	5,27	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
63	С130904-73	Затвор дисковый чугунный диам.200 мм	10	10500,00	--	105000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	С130904-96	Затвор дисковый чугунный диам.300 мм	6	20300,00	--	121800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	С130904-90 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Затвор дисковый чугунный диам.500 мм 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 200 мм	2	101900,00	--	203800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
66	С130903-32	Клапаны обратные Dy 300 мм	2	35200,00	--	70400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
67	Е0122-35-2	Установка чугунных затворов дисковых диам. 80 мм	3	441,91	18,57	1326	56	1049	1,56	5
				261,34	7,76	784	23	130	0,03	--
		шт								
68	Е0122-35-3	Установка чугунных затворов дисковых диам. 100 мм	2	448,88	20,37	898	41	713	1,61	3
				266,51	7,76	533	16	130	0,03	--
		шт								
69	С130904-110 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	3	15100,00	--	45300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
70	С130904-111 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	2	20900,00	--	41800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
71	Ц0111-350-7	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной,	2	1968,94	8,06	3938	16	4528	11,50	23
				1738,80	2,59	3478	5	130	0,02	--
		шт								
72	Спрайс-лист	Регулятор давления д-200	2	1531402,60	--	3062805	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
73	Е0122-35-1	Установка чугунных затворов дисковых диам. 50 мм	2	264,72	7,99	529	16	437	1,01	2
				165,60	2,59	331	5	130	0,01	--
		шт								
74	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	2	13000,00	--	26000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0122-35-6	Установка фильтров сетчатых диам. 200 мм	2	1377,63	536,80	2755	1074	2059	3,50	7
				589,95	201,83	1180	404	130	0,99	2
		шт								
76	Спрайс-лист	Фильтр сетчатый д-200	2	90231,61	--	180463	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
77	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	4	967,12	1,81	3868	7	336	0,36	1
				64,69	--	259	--	130	--	--
		комплект								
78	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	4	459,57	21,62	1838	86	795	0,67	3
				152,95	--	612	--	130	--	--
		шт								
79	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	51	344,84	259,48	17587	13234	9798	0,48	24
				79,96	67,83	4078	3459	130	0,26	13
		шт								
80	С130805-134	Фитинги FLOWTITE: колена, d-250 мм, 90 град.	5	11200,00	--	56000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
81	С130805-123	Фитинги FLOWTITE: колена, d-125 мм, 15-30 град.	46	2670,00	--	122820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
82	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1,24	264818,84	56798,21	328375	70430	150959	359,61	446
				72191,25	21455,55	89517	26605	130	104,79	130
		т								
83	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	1,08	215251,79	45223,54	232472	48841	73028	169,86	183
				34931,25	17082,68	37726	18449	130	83,43	90
		т								
84	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	25	1140,00	--	28500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
85	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	12	1710,00	--	20520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
86	С130809-21	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500 мм	4	3120,00	--	12480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
87	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	6	135,83	18,94	815	114	868	0,53	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				111,26	--	668	--	130	--	--
		фланец								
88	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	178,55	24,65	714	99	753	0,69	3
				144,90	--	580	--	130	--	--
		фланец								
89	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	89	445,18	65,83	39621	5858	40415	1,64	146
				346,73	2,59	30859	230	130	0,01	1
		фланец								
90	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	30	802,82	117,80	24085	3534	23714	2,82	85
				602,89	5,17	18087	155	130	0,02	1
		фланец								
91	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	8	1110,64	153,60	8885	1229	8396	3,80	30
				799,54	7,76	6396	62	130	0,03	--
		фланец								
92	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	377,00	--	2262	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
93	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
94	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	89	1140,00	--	101460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
95	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	30	1710,00	--	51300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
96	С130809-21	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500 мм	8	3120,00	--	24960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
97	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	16	18124,62	42,54	289994	681	7212	2,09	33
				331,20	15,52	5299	248	130	0,08	1
		шт								
98	Е0127-83-3	Установка дорожных знаков на деревянных круглянках	16	561,95	168,12	8991	2690	6059	1,53	24
				252,29	32,45	4037	519	133	0,13	2
		шт								
99	С130810-164	Фасонные части из низколегированной стали, d 350-630 мм	0,128	252300,00	--	32294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
100	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1,79	22220,81	488,06	39686	872	25779	68,20	122
		км		10919,25	183,71	19502	328	130	0,90	2
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия и бордюра ==========								
101	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней с одной стороны	1620	91,86	--	148816	--	197926	0,65	1053
		м		91,86	--	148816	--	133	--	--
102	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	1620	453,26	7,63	734277	12353	273639	0,80	1300
		м		124,98	2,02	202471	3273	133	0,01	11
103	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Камни бетонные бортовые М-400 (100% новых)	7,29	27400,00	--	199746	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	171,97	469,33	195,05	80710	33543	63803	1,78	307
		м3		274,28	4,68	47167	805	133	0,02	3
105	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	491,54	27,10	--	13321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е010333-А30 -1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	491,54	202,86	202,86	99714	99714	19943	--	--
		т		--	40,57	--	19943	100	0,85	419
107	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	324	1192,19	78,35	386269	25386	16919	0,17	54
		м3		24,59	14,68	7966	4755	133	0,05	16
108	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	712,8	878,35	84,82	626090	60457	36031	0,17	118
		м3		24,59	13,42	17526	9565	133	0,05	34
109	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых	3240	387,54	17,65	1255630	57200	54511	0,04	125
		м2		6,83	5,82	22132	18854	133	0,02	66
110	Е0127-54-6 к=2	Добавить 1см	3240	90,29	--	292543	--	99	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,02	--	75	--	133	--	--
		м2								
111	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых	3240	520,38	17,65	1686016	57200	54511	0,04	125
				6,83	5,82	22132	18854	133	0,02	66
		м2								
		Пересечение с трубами железобетонными ==========								
112	Е0122-10-2 к=0,6	Демонтаж железобетонных труб диам. 600 мм	0,011	264282,96	141324,96	2907	1555	2522	731,40	8
				122958,00	53387,37	1353	587	130	260,74	3
		км								
113	Е0122-10-2	Укладка железобетонных труб диам. 600 мм	0,011	498962,10	235541,60	5489	2591	4203	1219,00	13
				204930,00	88978,95	2254	979	130	434,56	5
		км								
114	С143019-38	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 600 мм, прочность труб вторая	21	3280,00	--	68880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			36800407	9453164			31164
			Тенге			4992059	1641794			26467
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34173850				
	Материалы -		Тенге			1007819				
	Всего заработная плата -		Тенге				6633853,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9295241				
	Местные материалы -		Тенге			9412246				
		Накладные расходы -	Тенге			7861330				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3931
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1179200,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2522111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44557291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61562
		Сметная заработная плата -	Тенге				7813052,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51381				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3083				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54464				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2575176				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2575176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154511				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2729686				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			47362374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61562
		Сметная заработная плата -	Тенге				7813052,00			
		Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,2%	1,20%			568 349				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,07%	2,07%			992 166				
		Выслуга лет 1,0%	1,0%			479 308				
		дополнительные отпуска 0,4%	0,4%			191 723				
		ИТОГО в текущем уровне цен	1,823			90 409 717				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2%			1 808 195				
		НДС 12%	12%			11 066 149				
		ВСЕГО к оплате:				103 284 061				

СДАЛ

ПРИНЯЛ

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» МКМ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республкики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Techno Trading Professional", адрес г.Алматы, пр.Достык, уг.ул.Богенбай Батыра, дом 27/100
РНН 600500560329 , БИН 061140010251 ИИК KZ798560000000374640
БИК KCJBKZKX в АО Банк Центр Кредит

Наименование строительства: Строительство сетей водопровода и канализации 2-го жилого квартала района "Сайран" в г. Алматы.

Договор №145 от
10.08.10г.

СПРАВКА 2
о стоимости выполненных работ
за 5 ноября 2010г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	**с начала года по отчетный месяц**	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						**НДС**	**ВСЕГО с НДС**
		в отчетном месяце без НДС	**СМР в сметных базисных ценах 2001 года**	**из них в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года**	**из них по монтажу оборудования**	**стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах**	**Дополнительные затраты на приобретение материалов**		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительно-монтажные работы	**68 540 084**	**37 450 102**						**4 494 012**	**41 944 114**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма 2

Наименование стройки - МЖК (многофункциональный жилой комплекс) 2 квартал жилого района "Сайран" в г.Алматы

Наименование объекта - наружные сети водоснабжения

А К Т
выполненных работ за ноябрь 2010г.

на наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	5388,84	58,44	55,64	314922	299823	98938	0,02	103
		м3		2,75	16,18	14811	87187	97	0,06	298
2	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	166,52	897,35	--	149425	--	168850	5,26	876
		м3		897,35	--	149425	--	113	--	--
3	Е0101-162-9 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей (при пересечении с электрокабелем)	240,87	972,12	--	234154	--	264595	5,70	1372
		м3		972,12	--	234154	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-162-9 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб (при пересечении с коммуникациями)	346,56	859,96	--	298023	--	336766	5,04	1746
				859,96	--	298023	--	113	--	--
		м3								
5	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	753,94	45,68	43,49	34442	32788	10822	0,01	11
				2,15	12,65	1621	9536	97	0,04	33
		м3								
6	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км	11978,42	202,86	202,86	2429942	2429942	485988	--	--
				--	40,57	--	485988	100	0,85	10206
		т								
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6142,78	4,33	3,73	26570	22916	10964	--	23
				0,55	1,29	3391	7912	97	--	26
		м3								
8	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для	5730,28	58,44	55,64	334876	318820	105207	0,02	109
				2,75	16,18	15750	92711	97	0,06	317
		м3								
9	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км	11174,05	202,86	202,86	2266767	2266767	453353	--	--
				--	40,57	--	453353	100	0,85	9520
		т								
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей	1203,36	154,22	--	185576	--	209701	1,12	1345
				154,22	--	185576	--	113	--	--
		м3								
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4526,92	7,45	7,45	33732	33732	10623	--	--
				--	2,42	--	10952	97	0,01	42
		м3								
12	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на	4526,92	3,68	3,68	16657	16657	5246	--	--
				--	1,19	--	5408	97	--	21
		м3								
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4526,92	24,78	5,19	112168	23510	85998	0,12	562
				19,58	--	88657	--	97	--	--
		м3								
14	С143008-92	Песок природный	385,36	990,00	--	381506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
15	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	2635,93	630,00	--	1660635	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под полиэтиленовые трубы	75,6	1441,13	175,40	108949	13260	23828	1,17	89
				176,73	65,72	13361	4969	130	0,32	24
		м3								
17	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,7291	160582,12	104413,24	117084	76130	74076	328,90	240
				55631,25	22520,25	40562	16420	130	96,68	70
		км								
18	С130804-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 225 мм	736,41	4620,00	--	3402220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
19	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,7291	12096,38	--	8820	--	10497	71,07	52
				11074,50	--	8075	--	130	--	--
		км								
		Колодцы =========								
20	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	27,33	8220,18	2161,85	224657	59083	80652	10,19	278
				1650,83	619,19	45117	16923	130	2,37	65
		м3								
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев, из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	10,77	29600,00	--	318792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
22	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м, Dв 1500 мм	2,83	8283,00	--	23457	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
23	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1500 мм	7,48	7530,00	--	56294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
24	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м, Dв 2000 мм	3,54	10395,00	--	36798	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
25	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 2000 мм	12,28	9450,00	--	116065	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
26	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин1	22	998,00	--	21956	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.			--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К7-3	5	2270,00	--	11350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тяжелый	12	13400,00	--	160800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С12021-267	Стремянки	0,2562	133700,00	--	34254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0115-172-4	Окраска стремянок	10,25	164,61	0,08	1687	1	1337	0,74	8
		м2		124,20	0,02	1273	--	105	--	--
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	183,24	251,62	4,39	46106	805	9645	0,24	45
		м2		42,95	1,66	7871	303	118	0,01	1
32	Е0106-1-1	Бетонная упоры для углов	6,23	5358,03	75,91	33391	473	1661	1,55	10
		м3		225,11	28,67	1403	179	105	0,14	1
33	Е0106-1-1	Бетонная упоры для углов	1,63	5358,03	75,91	8744	124	435	1,55	3
		м3		225,11	28,67	367	47	105	0,14	--
		Арматура =========								
34	Е0122-35-6	Установка чугунных затворов дисковых диам. 200 мм	12	1377,63	536,80	16532	6442	12352	3,50	42
		шт		589,95	201,83	7079	2422	130	0,99	12
35	С130904-73	Затвор дисковый чугунный диам.200 мм	12	10500,00	--	126000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130903-38	Клапаны обратные Dy 200 мм	2	14900,00	--	29800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1,25	264818,84	56798,21	329699	70714	151567	359,61	448
		т		72191,25	21455,55	89878	26712	130	104,79	130
38	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	24	1140,00	--	27360	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	80	445,18	65,83	35614	5266	36328	1,64	132
		фланец		346,73	2,59	27738	207	130	0,01	1
40	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	80	1140,00	--	91200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия и бордюра ==========								
41	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	119,63	469,33	195,05	56144	23334	44383	1,78	213
		м3		274,28	4,68	32811	560	133	0,02	2
42	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	167,48	27,10	--	4539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е010333-А30 -1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	167,48	202,86	202,86	33974	33974	6795	--	--
		т		--	40,57	--	6795	100	0,85	143
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			15444742	7217620			7706
			Тенге			1266943	1228583			20913
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15262128				
	Материалы -		Тенге			221775				
	Всего заработная плата -		Тенге				2495525,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3749275				
	Местные материалы -		Тенге			2801977				
		Накладные расходы -	Тенге			2700606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1350
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				405091,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1077764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19040498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2900616,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34254				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34254				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2055				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36309				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			148360				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148360				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8902				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			157262				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			19234069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29969
		Сметная заработная плата -	Тенге				2900616,00			
		Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,2%	1,20%			230 809				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,07%	2,07%			402 923				
		Выслуга лет 1,0%	1,0%			194 649				
		дополнительные отпуска 0,4%	0,4%			77 860				
		ИТОГО в текущем уровне цен	1,823			36 715 786				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2%			734 316				
		НДС 12%	12%			4 494 012				
		ВСЕГО к оплате:				41 944 114				

СДАЛ_____

ПРИНЯЛ_____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республкики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Techno Trading Professional", адрес г.Алматы, пр.Достык, уг.ул.Богенбай Батыра, дом 27/100
РНН 600500560329 , БИН 061140010251 ИИК KZ798560000000374640
БИК KCJBKZKX в АО Банк Центр Кредит

Наименование строительства: Строительство сетей водопровода и канализации 2-го жилого квартала района "Сайран" в г. Алматы.

Договор №145 от
10.08.10г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных работ
за 4 октября 2010г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	наименование	код	Тенге
		стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							
				из них					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	**с начала года по отчетный месяц**	**в отчетном месяце без НДС**	**СМР в сметных базисных ценах 2001 года**	**в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года**	**по монтажу оборудования**	**стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах**	**Дополнительные затраты на приобретение материалов**	**НДС**	**ВСЕГО с НДС**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительно-монтажные работы	**26 595 970**	**23 746 402**						**2 849 568**	**26 595 970**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

80010

Форма 2

Наименование стройки - МЖК (многофункциональный жилой комплекс) 2 квартал жилого района "Сайран" в г.Алматы

Наименование объекта - Вынос существующего водопровода Ду500 из под пятна застройки

А К Т

выполненных работ за октябрь 2010г.

на Вынос существующего водопровода Ду500мм

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	5171,08	58,44	55,64	302197	287707	94940	0,02	99		
		м3		2,75	16,18	14213	83663	97	0,06	286		
2	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	159,93	897,35	--	143513	--	162169	5,26	841		
		м3		897,35	--	143513	--	113	--	--		
3	Е0101-162-9 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей (при пересечении с электрокабелем)	54,49	972,12	--	52973	--	59859	5,70	310		
		м3		972,12	--	52973	--	113	--	--		
4	Е0101-162-9 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от	433,82	859,96	--	373063	--	421561	5,04	2186		
				859,96	--	373063	--	113	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	648,24	45,68	43,49	29613	28191	9305	0,01	10
				2,15	12,65	1394	8199	97	0,04	28
		м3								
6	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	11347,67	79,28	79,28	899654	899654	179931	--	--
				--	15,86	--	179931	100	0,33	3779
		т								
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5819,32	4,33	3,73	25171	21710	10386	--	22
				0,55	1,29	3212	7495	97	--	25
		м3								
8	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для	2999,68	58,44	55,64	175301	166896	55074	0,02	57
				2,75	16,18	8245	48532	97	0,06	166
		м3								
9	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км	5849,38	79,28	79,28	463745	463745	92749	--	--
				--	15,86	--	92749	100	0,33	1948
		т								
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей	812,99	154,22	--	125376	--	141674	1,12	909
				154,22	--	125376	--	113	--	--
		м3								
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м	4527,62	7,45	7,45	33737	33737	10625	--	--
				--	2,42	--	10953	97	0,01	42
		м3								
12	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 2 группы добавлять на	4527,62	3,68	3,68	16659	16659	5246	--	--
				--	1,19	--	5409	97	--	21
		м3								
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4527,62	24,78	5,19	112185	23514	86011	0,12	562
				19,58	--	88671	--	97	--	--
		м3								
14	С143008-92	Песок природный	15,4	990,00	--	15246	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
15	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	2559,62	630,00	--	1612562	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Монтажные работы								
16	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0403	70436,41	7806,78	2839	315	2906	290,95	12
				52526,25	2949,75	2117	119	130	14,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
17	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	40,46	196,00	--	7930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
18	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,31	350747,44	132673,69	108732	41129	100814	985,55	306
				186300,00	63859,50	57753	19796	130	311,89	97
		км								
19	С130806-132 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х10 мм	311,24	11800,00	--	3672632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
20	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 38 мм	0,0403	9302,01	--	375	--	484	59,23	2
				9237,38	--	372	--	130	--	--
		км								
21	Е0122-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	0,31	26717,01	--	8282	--	8186	130,30	40
				20311,88	--	6297	--	130	--	--
		км								
22	Е0122-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0403	135881,80	26919,05	5476	1085	2214	182,85	7
				32085,00	10168,88	1293	410	130	49,67	2
		км								
23	Е0122-19-11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,31	899786,05	151823,55	278934	47065	45011	316,25	98
				54337,50	57351,94	16845	17779	130	280,11	87
		км								
24	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	307,13	20,37	307	20	289	1,23	1
				214,76	7,76	215	8	130	0,03	--
		шт								
25	С130901-118	Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	3900,00	--	3900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	Е0122-36-8	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	2	6509,77	2771,40	13020	5543	10327	17,25	35
				2923,88	1047,94	5848	2096	130	5,12	10
		шт								
27	С130904-101	Затворы дисковые поворотные д-500	2	202100,00	--	404200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	Е0122-40-1	Приварка ответных фланцев к стальным трубопроводам диам. 25	2	85,00	11,42	170	23	188	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
		фланец		72,45	--	145	--	130	--	--
29	С130809-50	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	225,00	--	450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	10	1110,64	153,60	11106	1536	10495	3,80	38
		фланец		799,54	7,76	7995	78	130	0,03	--
31	С130809-65	Фланцы плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 500 мм	10	6420,00	--	64200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	2	1191,90	161,06	2384	322	2186	3,96	8
		фланец		830,59	10,35	1661	21	130	0,05	--
33	С130809-46	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 600 мм	2	6510,00	--	13020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,756	215251,79	45223,54	162730	34189	51119	169,86	128
		т		34931,25	17082,68	26408	12915	130	83,43	63
35	Е0122-38-9	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм	2	8917,82	1049,62	17836	2099	6331	10,15	20
		врезка		2038,95	395,89	4078	792	130	1,93	4
36	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 25 мм	1	461,88	92,06	462	92	427	1,50	1
		врезка		292,39	36,23	292	36	130	0,17	--
37	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	122	27,17	0,13	3314	15	1856	0,10	13
		м2		16,85	0,06	2055	7	90	--	--
38	Е0106-36-2 прим	Устройство антикоррозийного покрытия	122	527,98	152,20	64413	18568	34715	1,18	144
		м2		212,96	58,04	25981	7081	105	0,32	39
39	Е0106-1-1	Устройство упор на углах поворота	0,3	5460,03	75,91	1638	23	80	1,55	--
		м3		225,11	28,67	68	9	105	0,14	--
40	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в	33,2	13692,89	425,42	454604	14124	76957	9,21	306
				1622,36	160,69	53862	5335	130	0,78	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
41	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,28	9501,09	418,97	2660	117	3622	60,61	17
				9082,13	157,84	2543	44	140	0,77	--
		т								
42	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,28	91000,00	--	25480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
43	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т, ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
44	С12021-267	Стремянки	0,1232	133700,00	--	16472	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
45	Е0115-172-4	Окраска стремянок	5	164,61	0,08	823	--	652	0,74	4
				124,20	0,02	621	--	105	--	--
		м2								
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	73	251,62	4,39	18368	321	3843	0,24	18
				42,95	1,66	3136	121	118	0,01	1
		м2								
47	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,14	5358,03	75,91	11466	162	570	1,55	3
				225,11	28,67	482	61	105	0,14	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			9812818	2108563			6199
			Тенге			1030725	503638			6624
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9796346				
	Материалы -		Тенге			552682				
	Всего заработная плата -		Тенге				1534363,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4245412				
	Местные материалы -		Тенге			1858964				
		Накладные расходы -	Тенге			1692803				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							846
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				253920,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			689349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12178498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13670
		Сметная заработная плата -	Тенге				1788284,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16472				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16472				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			988				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17460				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			12195959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13670
		Сметная заработная плата -	Тенге				1788284,00			
		Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,2%	1,20%			146 352				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,07%	2,07%			255 486				
		Выслуга лет и допполнительные отпуска 1,4%	1,4%			172 793				
		ИТОГО в текущем уровне цен	1,823			23 280 786				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2%			465 616				
		НДС 12%	12%			2 849 568				
		ВСЕГО к оплате:				26 595 970				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН