Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Techno Trading Professional", адрес г.Алматы, пр. Достык, уг.ул.Богенбай Батыра, дом 27/100
РНН 600500560329 , БИН 061140010251 ИИК KZ98560000000374640
БИК KCJBKZKX в АО Банк Центр Кредит

Наименование строительства: «Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей водопровода жилой застройки "Карасу", расположенной западнее ул.Высоковольтной севернее пробиваемой ул.Жумабаевой»
№141 от 19.05.2011 г

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ
за 8 ДЕКАБРЯ 2011г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	**с начала года по отчетный месяц**	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) **в отчетном месяце без НДС**	**СМР в сметных базисных ценах 2001 года**	**из них в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года**	**по монтажу оборудования**	**стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах**	**Дополнительные затраты на приобретение материалов**	**НДС**	**ВСЕГО с НДС**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительно-монтажные работы	**719 052 535**	**92 327 058**						**11 079 247**	**103 406 305**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма 2

Наименование стройки - Жилая застройка Карасу расположенная западнее ул. Высоковольтная, севернее пробиваемой ул. Жумабаева

Наименование объекта - Внеплощадочные сети водопровода

А К Т№1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2011г.

на Внеплощадочные сети водопровода

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0127-18-4**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**1310,78**	**469,33**	**195,05**	**615187**	**255673**	**486315**	**1,78**	**2336**
		м3		**274,28**	**4,68**	**359515**	**6136**	**133**	**0,02**	**21**
2	**Е0127-20-2**	**Разборка бортовых камней на щебеночном основании**	**1000**	**91,86**	**--**	**91862**	**--**	**122176**	**0,65**	**650**
		м		**91,86**	**--**	**91862**	**--**	**133**	**--**	**--**
		Разработка грунта в просадочных грунтах								
3	**Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.66 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами и находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора**	**3549,57**	**53,35**	**50,96**	**189369**	**180870**	**55677**	**0,02**	**58**
		м3		**2,35**	**13,82**	**8347**	**49052**	**97**	**0,05**	**168**
4	**Е0101-138-5**	**Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2**	**1547,53**	**97,07**	**66,63**	**150211**	**103108**	**61006**	**0,13**	**201**
				17,99	**22,66**	**27834**	**35059**	**97**	**0,08**	**127**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	227,54	327,30	--	74473	--	84155	2,30	524
		м3		327,30	--	74473	--	113	--	--
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	82,84	251,77	--	20856	--	23567	1,77	147
		м3		251,77	--	20856	--	113	--	--
7	Е0101-17-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.66 к=1,2	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами и находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора (погрузка грунта разработанного вручную)	310,38	43,37	41,44	13462	12860	3957	0,01	4
		м3		1,90	11,24	591	3488	97	0,04	12
		Разработка грунта в не просадочных грунтах								
8	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в	3472,08	44,47	42,46	154387	147435	45385	0,01	47
		м3		1,96	11,52	6804	39985	97	0,04	137
9	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в	4669,46	53,35	50,96	249115	237935	73244	0,02	76
		м3		2,35	13,82	10980	64529	97	0,05	221
10	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную	470,05	302,12	--	142012	--	160474	2,13	999
		м3		302,12	--	142012	--	113	--	--
11	Е0101-17-7 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в	470,05	36,15	34,53	16991	16230	4993	0,01	5
		м3		1,59	9,36	746	4402	97	0,03	15
12	Е0101-164-2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от	180	327,30	--	58915	--	66574	2,30	414
		м3		327,30	--	58915	--	113	--	--
13	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (разработка грунта в месте	1670,34	251,77	--	420539	--	475210	1,77	2958
		м3		251,77	--	420539	--	113	--	--
14	Е0101-17-7 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в	1850,34	36,15	34,53	66887	63891	19656	0,01	20
		м3		1,59	9,36	2936	17328	97	0,03	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах (прокол)	258,24	135,98	11,47	35116	2961	21719	0,45	116
		м2		70,13	4,30	18110	1111	113	0,02	5
16	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	25653,13	202,86	202,86	5203994	5203994	1040799	--	--
		т		--	40,57	--	1040799	100	0,85	21857
17	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	14321,88	4,33	3,73	61948	53430	25562	--	55
		м3		0,55	1,29	7906	18447	97	--	61
18	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4244,29	37,06	35,39	157300	150188	46232	0,01	48
		м3		1,63	9,60	6931	40731	97	0,03	139
19	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7427,51	202,86	202,86	1506745	1506745	301349	--	--
		т		--	40,57	--	301349	100	0,85	6328
20	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9321,92	3,85	3,85	35930	35930	12091	--	--
		м3		--	1,34	--	12465	97	--	41
21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9321,92	24,78	5,19	230978	48413	177088	0,12	1158
		м3		19,58	--	182565	--	97	--	--
22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6673,68	154,22	--	1029181	--	1162975	1,12	7460
		м3		154,22	--	1029181	--	113	--	--
23	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	14463,35	630,00	--	9111909	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
24	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	84	1441,13	175,40	121055	14733	26476	1,17	99
		м3		176,73	65,72	14845	5521	130	0,32	27
25	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,06	231930,36	98793,23	13916	5928	11509	579,60	35
		км		110227,50	37319,51	6614	2239	130	182,28	11
26	СПрайс лист	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм с	60,24	9523,76	--	573711	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,005	350747,44	132673,69	1754	663	1626	985,55	5
				186300,00	63859,50	932	319	130	311,89	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
28	СПрайс лист	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х9 мм с	5,02	16981,92	--	85249	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	2,78	228925,06	146688,06	636412	407793	411020	474,95	1320
		км		80978,98	32750,86	225122	91047	130	139,21	387
30	С130804-25	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 355 мм	280,78	61100,00	--	17155658	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	3	5920,30	2854,68	17761	8564	12987	12,77	38
		шт		2251,13	1078,99	6753	3237	130	5,27	16
32	СПрайс лист	Дисковый поворотный затвор Dy 500 мм с ручным приводом чугунный	3	661287,46	--	1983862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	14	3061,43	1678,46	42860	23498	30422	6,08	85
		шт		1037,59	633,94	14526	8875	130	3,09	43
34	СПрайс лист	Задвижка клиновая чугунная серии 006 Dy 300 мм	14	51424,64	--	719945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	264,72	7,99	2118	64	1749	1,01	8
		шт		165,60	2,59	1325	21	130	0,01	--
36	СПрайс лист	Задвижка клиновая чугунная серии 006 Dy 50 мм	8	5170,94	--	41367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	8	422,33	20,37	3379	163	3337	1,86	15
		шт		313,09	7,76	2505	62	130	0,03	--
38	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	8	13000,00	--	104000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	26	18124,62	42,54	471240	1106	11719	2,09	54
		шт		331,20	15,52	8611	404	130	0,08	2
40	У36-79-5	Футляры стальные, прокладываемые способами закрытой проходки, диаметром футляра 500 мм, длиной футляра 21 м	4	495117,98	84909,10	1980472	339636	316696	152,95	612
		футляр		27753,18	33149,90	111013	132600	130	106,95	428
41	У36-80-5	Исключать на каждый 1 м изменения длины футляра, при	7	-24713,26	-5336,00	-172993	-37352	-31566	-9,20	-64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметре футляра 500 мм, независимо от длины футляра		-1601,15	-1867,60	-11208	-13073	130	-5,75	-40
		м								
42	У36-80-5	Исключать на каждый 1 м изменения длины футляра, при диаметре футляра 500 мм, независимо от длины футляра	18	-24713,26	-5336,00	-444839	-96048	-81169	-9,20	-166
		м		-1601,15	-1867,60	-28821	-33617	130	-5,75	-104
43	Е0122-8-12 т.ч. п-1.9 п-3.1 к=1,1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием на опорах и эстакадах на	0,13	487235,26	209161,14	63341	27191	53903	1261,21	164
		км		239938,88	79011,90	31192	10272	130	385,89	50
44	С130806-135 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х9 мм	130,52	12700,00	--	1657604	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	У36-86-4	Протаскивание рабочего самотечного трубопровода в футляр, диаметром трубопровода 300 мм	2	283610,00	36273,76	567220	72548	109083	155,25	311
		трубопр.		28607,86	13347,01	57216	26694	130	65,55	131
46	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием (Футляры)	0,025	70416,41	7806,78	1760	195	1803	290,95	7
		км		52526,25	2949,75	1313	74	130	14,40	--
47	С130806-131 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х9 мм	25,1	10700,00	--	268570	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	У36-86-4	Протаскивание рабочего самотечного трубопровода в футляр, диаметром трубопровода 300 мм	1	283610,00	36273,76	283610	36274	54541	155,25	155
		трубопр.		28607,86	13347,01	28608	13347	130	65,55	66
49	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	6	4900,76	643,77	29405	3863	11930	9,19	55
		футляр		1518,86	10,68	9113	64	130	0,02	--
50	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	1,55	215251,79	45223,54	334372	70250	105038	169,86	264
		т		34931,25	17082,68	54262	26536	130	83,43	130
51	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	59	344,84	259,48	20346	15310	11335	0,48	28
		шт		79,96	67,83	4718	4002	130	0,26	15
52	С130805-106	Отводы, d-300 мм	59	13900,00	--	820100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых сальников	72	344,84	259,48	24829	18683	13833	0,48	34
		шт		79,96	67,83	5757	4884	130	0,26	19
54	С130804-273 Изм. и доп.вып.5 СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 566,4 мм (Сальники из	21,6	15000,00	--	324000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	8	1110,64	153,60	8885	1229	8396	3,80	30
		фланец		799,54	7,76	6396	62	130	0,03	--
56	С130809-21	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500	8	3120,00	--	24960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	100	802,82	117,80	80282	11780	79048	2,82	282
		фланец		602,89	5,17	60289	517	130	0,02	2
58	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	100	1710,00	--	171000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	16	85,00	11,42	1360	183	1507	0,37	6
		фланец		72,45	--	1159	--	130	--	--
60	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	16	285,00	--	4560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	64	1110,64	153,60	71081	9831	67167	3,80	243
		фланец		799,54	7,76	51170	497	130	0,03	2
62	С130809-21	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500	64	3120,00	--	199680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	39,42	37112,35	2420,47	1463154	95427	175995	15,99	630
		м3		2716,88	717,00	107113	28268	130	2,85	112
64	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного	11,76	24060,17	554,65	282899	6522	31997	10,43	123
		м3		1883,70	209,59	22149	2464	130	1,02	12
65	Е0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок (замок под колодцы)	24,67	2604,15	--	64239	--	36742	7,82	193
		м3		1210,95	--	29872	--	123	--	--
66	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	37,19	2396,12	315,32	89107	11726	55410	7,97	296
		м3		1143,68	119,02	42531	4426	118	0,58	21
67	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	36	13400,00	--	482400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	2,14	177199,02	2100,01	379830	4501	30337	49,11	105
				9315,00	794,36	19967	1703	140	3,88	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
69	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	2,14	18000,00	--	38583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,7165	133700,00	--	95796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	32,24	50,94	0,05	1642	1	278	0,05	2
		м2		9,57	--	308	--	90	--	--
72	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	4,44	15225,01	--	67599	--	74526	82,92	368
		км		12911,63	--	57328	--	130	--	--
73	Е0122-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	0,005	26717,01	--	134	--	132	130,30	1
		км		20311,88	--	102	--	130	--	--
74	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	2	3764,74	618,26	7529	1237	3996	6,43	13
		врезка		1304,10	232,87	2608	466	130	1,14	2
75	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300	0,06	672786,98	120032,08	40367	7202	9109	410,21	25
		км		71440,88	45343,35	4286	2721	130	221,46	13
76	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500	0,005	1069695,90	208569,43	5348	1043	1006	445,74	2
		км		75994,88	78789,37	380	394	130	384,80	2
77	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500	0,025	1069695,90	208569,43	26742	5214	5030	445,74	11
		км		75994,88	78789,37	1900	1970	130	384,80	10
78	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (трубы по опорам)	257,17	97,57	0,08	25091	21	18731	0,42	109
		м2		69,35	0,02	17833	6	105	--	--
79	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в	4,38	22220,81	488,06	97327	2138	63220	68,20	299
		км		10919,25	183,71	47826	805	130	0,90	4
80	Е0122-50-5	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 300 мм	4,38	22571,86	2638,61	98865	11557	14925	10,18	45
		км		1624,95	996,19	7117	4363	130	4,86	21
81	Е0126-5-11	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем	150	3081,38	76,81	462206	11521	257755	9,53	1430
		м		1689,64	28,73	253446	4309	100	0,14	21
82	С11031-171 Изм. и	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	16,8	7370,00	--	123816	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.4 СН РК	м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Прочие работы								
		Устройство арыка								
83	Е0127-9-1	Демонтаж лотков с проезжей части	41,67	1443,29	969,26	60137	40386	39897	2,97	124
		м3		474,03	245,92	19751	10247	133	0,99	41
84	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	125	758,14	--	94767	--	107087	4,09	512
		м3		758,14	--	94767	--	113	--	--
85	Е0111-2-1	Устройство подстилающих слоев песчаных	25	1659,60	--	41490	--	16868	3,44	86
		м3		548,55	--	13714	--	123	--	--
86	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	41,67	2931,31	1211,57	122138	50482	49871	3,71	155
		м3		592,54	307,40	24689	12808	133	1,24	52
87	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 450 мм, шириной по верху 300 мм	500	2860,00	--	1430000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Восстоновление асфальтобетонного покрытия								
88	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1485,55	878,35	84,82	1304841	126000	75092	0,17	246
		м3		24,59	13,42	36525	19935	133	0,05	70
89	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	8738,54	272,98	38,27	2385482	334458	220354	0,04	332
		м2		5,75	13,21	50247	115433	133	0,05	406
90	Е0127-22-1 т.ч. п1.37К=3	Добавить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (18см.)	8738,54	41,20	--	360046	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	8738,54	395,15	18,41	3453031	160855	141943	0,04	382
		м2		7,45	4,76	65120	41604	133	0,02	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0127-48-3 т.ч. п1.37К=4	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя (10см.)	8738,54	223,08	--	1949394	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых	8738,54	400,38	17,65	3498714	154272	147022	0,04	338
		м2		6,83	5,82	59693	50850	133	0,02	177
94	Е0127-54-3 К=8	Добавлять при изменении толщины покрытий на 0,5 см, к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность	8738,54	373,61	--	3264825	--	1069	--	7
		м2		0,09	--	804	--	133	--	--
95	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	8738,54	509,75	17,65	4454466	154272	147022	0,04	338
		м2		6,83	5,82	59693	50850	133	0,02	177
96	Е0127-54-1 К=2	Добавлять при изменении толщины покрытий на 0,5 см, к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность	8738,54	120,80	--	1055625	--	267	--	2
		м2		0,02	--	201	--	133	--	--
97	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1000	453,26	7,63	453257	7625	168913	0,80	803
		м		124,98	2,02	124982	2020	133	0,01	7
98	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Камни бетонные бортовые М-400	45	27400,00	--	1233000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Решение XXIV сесии маслихата г. Алматы П-128								
		Восстоновление асфальтобетонного покрытия не разобранной части дороги								
99	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3019,8	509,75	17,65	1539341	53312	50807	0,04	117
		м2		6,83	5,82	20628	17572	133	0,02	61
100	Е0127-54-1 К=2	Добавлять при изменении толщины покрытий на 0,5 см, к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (б 5см.)	3019,8	120,80	--	364795	--	92	--	1
		м2		0,02	--	69	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			78849288	10195518			27989
			Тенге			4320163	2292677			31740
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55119785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7648090				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3824
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1147214,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3766073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66533948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63552
		Сметная заработная плата -	Тенге				7760054,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			95796				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5748				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			101544				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23633707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1418022				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25051729				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			91686664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63552
		Сметная заработная плата -	Тенге				7760054,00			
		затраты на временные здания и сооружени	1,50%			1375300				
		затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%			1926383				
		доп.отпуска	0,40%			372248				
		выслуга лет	1%			930620				
		переход в текущий уровень цен	1,951			187861054				
		налоги, сборы, обязательные платежи	2%			3757221				
		НДС	12%			22994193				
		ВСЕГО:				**214 612 468**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Наименование стройки - Жилая застройка Карасу расположенная западнее ул. Высоковольтная, севернее пробиваемой ул. Жумабаева

Форма2

Наименование объекта - Внеплощадочные сети водопровода

А К Т№2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2011г.

на опоры под трубопроводы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СН РК 8.02-05-2002 приложение 4 п-7								
1	**Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах площадью до 100м2**	**5,31**	**44,47**	**42,46**	**236**	**225**	**69**	**0,01**	**--**
		м3		**1,96**	**11,52**	**10**	**61**	**97**	**0,04**	**--**
2	**Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	**8,08**	**40,90**	**38,68**	**330**	**312**	**94**	**0,02**	**--**
		м3		**2,22**	**9,74**	**18**	**79**	**97**	**0,03**	**--**
3	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**1,34**	**302,12**	**--**	**404**	**--**	**457**	**2,13**	**3**
		м3		**302,12**	**--**	**404**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е010333-А1- 1**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)**	**8,87**	**20,39**	**20,39**	**181**	**181**	**36**	**--**	**--**
		т		**--**	**4,08**	**--**	**36**	**100**	**0,09**	**1**
5	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**5,31**	**4,33**	**3,73**	**23**	**20**	**9**	**--**	**--**
		м3		**0,55**	**1,29**	**3**	**7**	**97**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5,65	3,85	3,85	22	22	7	--	--
		м3		--	1,34	--	8	97	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,42	154,22	--	374	--	422	1,12	3
		м3		154,22	--	374	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,65	24,78	5,19	140	29	107	0,12	1
		м3		19,58	--	111	--	97	--	--
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (из бетона В-7,5)	0,72	5460,03	75,91	3931	55	192	1,55	1
		м3		225,11	28,67	162	21	105	0,14	--
10	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов (из бетона В-25 W6)	4,59	7578,79	611,90	34787	2809	3257	2,93	13
		м3		499,39	151,63	2292	696	109	0,50	2
11	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,66	128,00	--	596	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,66	298,00	--	1388	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1114	9508,21	--	1059	--	1125	55,66	6
		т		9263,25	--	1032	--	109	--	--
14	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1114	68200,00	--	7597	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	15	251,62	4,39	3774	66	790	0,24	4
		м2		42,95	1,66	644	25	118	0,01	--
16	Е0109-12-1	Монтаж унифицированных одноярусных эстакад пролетом до 18 м	5,28	19027,40	6158,80	100422	32505	45371	45,54	240
		т		8124,75	1426,95	42881	7531	90	4,76	25
17	С12021-247	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб	1,32	159700,00	--	210325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали	3,67	63800,00	--	234388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,2862	154400,00	--	44189	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
20	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	**127,82**	**50,94**	**0,05**	**6511**	**6**	**1101**	**0,05**	**6**
		м2		**9,57**	**--**	**1223**	**--**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			**650679**	**36230**			**278**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**49154**	**8463**			**29**
		Накладные расходы -	Тенге			**295743**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**7667**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**1150,00**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18205**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**321614**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**45**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**8355,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**354937**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**45371**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**6806,00**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**24018**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**424326**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**288**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				**57217,00**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**745940**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**333**
		затраты на временные здания и сооружени	Тенге				**65573,00**			
		затраты при производстве работ в зимнее время	1,50%			11189				
		доп.отпуска	2,07%			15673				
		выслуга лет	0,40%			3029				
		переход в текущий уровень цен	1%			7571				
		налоги, сборы, обязательные платежи	1,951			152839				
		НДС	2%			30568				
		ВСЕГО:	12%			187075				
						1 746 035				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Techno Trading Professional

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Наименование стройки - Жилая застройка Карасу расположенная западнее ул. Высоковольтная, севернее пробиваемой ул. Жумабаева

Форма 2

Наименование объекта - Внеплощадочные сети водопровода (площадка №29)

Объект номер - 262-П

А К Т№3
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2011г.

на Внеплощадочные сети водопровода 29 площадка

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	21,6	469,33	195,05	10137	4213	8014	1,78	39
		м3		274,28	4,68	5924	101	133	0,02	--
2	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	70	91,86	--	6430	--	8552	0,65	45
		м		91,86	--	6430	--	133	--	--
3	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	40,04	468,34	--	18750	--	21188	3,04	122
		м3		468,34	--	18750	--	113	--	--
4	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии	1026,24	756,39	308,75	776237	316854	766406	2,84	2915
		м3		447,64	213,26	459384	218852	113	0,92	944
5	Е0101-168-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии	155,71	869,85	355,06	135446	55288	133730	3,27	509
		м3		514,78	245,24	80158	38187	113	1,06	165
6	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	1554,48	118,54	7,84	184269	12192	68763	0,23	361
		м2		36,23	2,92	56311	4541	113	0,01	22
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-	1243,59	37,06	35,39	46089	44005	13546	0,01	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,63	9,60	2031	11934	97	0,03	41
		м3								
8	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2186	202,86	202,86	443452	443452	88690	--	--
		т		--	40,57	--	88690	100	0,85	1862
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1221,99	4,33	3,73	5286	4559	2181	--	5
		м3		0,55	1,29	675	1574	97	--	5
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	773,85	30,13	28,77	23315	22267	6851	0,01	7
		м3		1,32	7,80	1023	6039	97	0,03	21
11	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1354,24	202,86	202,86	274721	274721	54944	--	--
		т		--	40,57	--	54944	100	0,85	1154
12	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	833,42	3,85	3,85	3212	3212	1081	--	--
		м3		--	1,34	--	1114	97	--	4
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	833,42	24,78	5,19	20650	4328	15832	0,12	104
		м3		19,58	--	16322	--	97	--	--
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	357,18	154,22	--	55083	--	62243	1,12	399
		м3		154,22	--	55083	--	113	--	--
15	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	508,44	630,00	--	320315	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
16	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	0,205	468252,64	209161,14	95992	42878	79187	1146,55	235
		км		218126,25	79011,90	44716	16197	130	385,89	79
17	СПрайс лист	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х9 мм с цементно-песчаной внутренней изоляцией	205,82	18632,70	--	3834983	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,005	350747,44	132673,69	1754	663	1626	985,55	5
				186300,00	63859,50	932	319	130	311,89	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
19	СПрайс лист	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х9 мм с цементно-песчаной внутренней изоляцией	5,02	16558,64	--	83124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,01	306413,06	132979,68	3064	1330	2537	761,30	8
		км		144900,00	50233,73	1449	502	130	245,34	2
21	СПрайс лист	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм с	10,04	10730,95	--	107739	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	8	9156,50	4738,62	73252	37909	49837	17,14	137
		шт		3001,50	1790,55	24012	14324	130	8,74	70
23	СПрайс лист	Задвижка фланцевая Pn ВЧШГ Dy 600 мм	8	812694,05	--	6501552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	1	5920,30	2854,68	5920	2855	4329	12,77	13
		шт		2251,13	1078,99	2251	1079	130	5,27	5
25	СПрайс лист	Задвижка фланцевая Pn ВЧШГ Dy 500 мм	1	618959,64	--	618960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	2	4696,66	2541,16	9393	5082	6600	9,32	19
		шт		1578,38	959,96	3157	1920	130	4,69	9
27	СПрайс лист	Задвижка фланцевая Pn ВЧШГ Dy 400 мм	2	239313,00	--	478626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах -	11	358,03	--	3938	--	3509	2,30	25
		шт		354,49	--	3899	--	90	--	--
29	СПрайс лист	Редуктор для межфланцевых поворотных задвижек с индикатором положения Dy 500-600 мм (VP REDUCTEUR)	9	111896,43	--	1007068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс лист	Редуктор для межфланцевых поворотных задвижек с индикатором положения Dy 400 мм (VP REDUCTEUR)	2	53542,71	--	107085	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	448,88	20,37	449	20	357	1,61	2
				266,51	7,76	267	8	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
32	СПрайс лист	Задвижка клиновая чугунная серии 006 Dy 100 мм	1	10455,26	--	10455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0111-350-1 3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный,	2	5531,70	19,76	11063	40	7741	27,60	55
		шт		4295,25	5,17	8591	10	90	0,03	--
34	СПрайс лист	Электромагнитный водомер диам. 600мм с дистанционным снятием показаний	2	562503,65	--	1125007	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0111-350-1 1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный,	1	4400,85	14,31	4401	14	3311	24,15	24
		шт		3674,25	5,17	3674	5	90	0,03	--
36	СПрайс лист	Регулятор давления "после себя" Ф400мм	1	717879,74	--	717880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	865,01	1,81	3460	7	238	0,25	1
		комплект		46,58	--	186	--	128	--	--
38	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,996	215251,79	45223,54	214391	45043	67348	169,86	169
		т		34931,25	17082,68	34792	17014	130	83,43	83
39	Е0122-38-10	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 600 мм	3	13023,99	2685,54	39072	8057	12412	10,79	32
		врезка		2168,33	1014,30	6505	3043	130	4,96	15
40	Е0122-38-9	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм	2	8917,82	1049,62	17836	2099	6331	10,15	20
		врезка		2038,95	395,89	4078	792	130	1,93	4
41	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	2	6019,99	867,08	12040	1734	5019	7,98	16
		врезка		1601,66	328,61	3203	657	130	1,60	3
42	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	16	1191,90	161,06	19070	2577	17492	3,96	63
		фланец		830,59	10,35	13289	166	130	0,05	1
43	С130809-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600	16	4570,00	--	73120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	2	1110,64	153,60	2221	307	2099	3,80	8
		фланец		799,54	7,76	1599	16	130	0,03	--
45	С130809-21	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с	2	3120,00	--	6240	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	10	977,48	134,63	9775	1346	9284	3,32	33
		фланец		708,98	5,18	7090	52	130	0,03	--
47	С130809-19	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 400 мм	10	2790,00	--	27900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	178,55	24,65	357	49	377	0,69	1
		фланец		144,90	--	290	--	130	--	--
49	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-31-13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм	0,205	29542,01	--	6056	--	5413	130,30	27
		км		20311,88	--	4164	--	130	--	--
51	Е0122-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	0,005	26717,01	--	134	--	132	130,30	1
		км		20311,88	--	102	--	130	--	--
52	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	0,01	18878,63	--	189	--	192	94,76	1
		км		14774,63	--	148	--	130	--	--
53	Е0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,205	1580594,73	250346,58	324022	51321	49407	533,60	109
		км		90821,25	94570,54	18618	19387	130	461,89	95
54	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,005	1345226,65	208622,55	6726	1043	1007	446,20	2
		км		76072,50	78810,08	380	394	130	384,91	2
55	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,01	1104404,15	177768,27	11044	1778	1818	423,20	4
		км		72708,75	67153,39	727	672	130	327,98	3
56	Е0122-49-4	Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке вне	0,19	12741,73	278,98	2421	53	1643	40,83	8
		км		6546,38	106,09	1244	20	130	0,52	--
57	Е0122-50-8	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 600 мм	0,19	109948,67	10982,96	20890	2087	2246	30,59	6
		км		4942,13	4150,35	939	789	130	20,26	4

РАЗДЕЛ 3.Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстоновление асфальтобетонного покрытия								
58	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	24,48	878,35	84,82	21502	2076	1237	0,17	4
		м3		24,59	13,42	602	329	133	0,05	1
59	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	144	272,98	38,27	39310	5511	3631	0,04	5
		м2		5,75	13,21	828	1902	133	0,05	7
60	Е0127-22-1 т.ч. п1.37К=3	Добавить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (18см.)	144	41,20	--	5933	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	144	395,15	18,41	56902	2651	2339	0,04	6
		м2		7,45	4,76	1073	686	133	0,02	2
62	Е0127-48-3 т.ч. п1.37К=4	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя (10см.)	144	223,08	--	32124	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых	144	400,38	17,65	57654	2542	2423	0,04	6
		м2		6,83	5,82	984	838	133	0,02	3
64	Е0127-54-3 К=8	Добавлять при изменении толщины покрытий на 0,5 см, к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность	144	373,61	--	53800	--	18	--	--
		м2		0,09	--	13	--	133	--	--
65	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	144	509,75	17,65	73404	2542	2423	0,04	6
		м2		6,83	5,82	984	838	133	0,02	3
66	Е0127-54-1 К=2	Добавлять при изменении толщины покрытий на 0,5 см, к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (б 5см.)	144	120,80	--	17395	--	4	--	--
		м2		0,02	--	3	--	133	--	--
67	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	70	453,26	7,63	31728	534	11824	0,80	56
		м		124,98	2,02	8749	141	133	0,01	--
68	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-400	3,15	27400,00	--	86310	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК									
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			**18399108**	**1409240**			**5627**
			Тенге			**905627**	**508077**			**4612**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2957040**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**147852**				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**37259**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**3142151**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**19403**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14562**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2184,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2038**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**36002**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18364,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7701368**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1602612**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**801**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**240392,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**558239**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9862219**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10934**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1637730,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**7721297**				
		Накладные расходы -	Тенге			**238**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**36,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**463292**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**8184828**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222,00**			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			**21225200**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11047**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1656316,00**			
		затраты на временные здания и сооружени	1,50%			271246				
		затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%			379934				
		доп.отпуска	0,40%			73417				
		выслуга лет	1%			183543				
		переход в текущий уровень цен	1,951			43181432				
		налоги, сборы, обязательные платежи	2%			863629				
		НДС	12%			5285407				
		ВСЕГО:				**49 330 468**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласының «Құрылысбасқармасы» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Наименование стройки - Жилая застройка Карасу расположенная западнее ул. Высоковольтная, севернее пробиваемой ул. Жумабаева

Форма 2

Наименование объекта - Внеплощадочные сети водопровода (площадка №29)

А К Т№4
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2011г.

на водопроводная камера №1 (3,5х4,0х3,0h) 2шт

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	296,31	756,39	308,75	224128	91487	221290	2,84	842
		м3		447,64	213,26	132641	63191	113	0,92	273
2	E0101-168-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений сильно налипающего на инструмент	45,9	869,85	355,06	39923	16296	39417	3,27	150
		м3		514,78	245,24	23627	11256	113	1,06	49
3	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	215,9	490,69	7,84	105940	1693	12140	0,30	65
		м2		46,84	2,92	10113	631	113	0,01	3
4	E0101-17-7 т.ч. п-3.66 к=1,2	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	342,21	36,15	34,53	12370	11816	3635	0,01	4
		м3		1,59	9,36	543	3205	97	0,03	11
5	E010333-A30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	598,87	202,86	202,86	121486	121486	24297	--	--
		т		--	40,57	--	24297	100	0,85	510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	342,21	4,33	3,73	1480	1277	611	--	1
		м3		0,55	1,29	189	441	97	--	1
7	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в	210,11	44,47	42,46	9343	8922	2746	0,01	3
		м3		1,96	11,52	412	2420	97	0,04	8
8	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	367,7	202,86	202,86	74592	74592	14918	--	--
		т		--	40,57	--	14918	100	0,85	313
9	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	147,08	3,85	3,85	567	567	191	--	--
		м3		--	1,34	--	197	97	--	1
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	63,03	154,22	--	9721	--	10985	1,12	70
		м3		154,22	--	9721	--	113	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	147,08	24,78	5,19	3644	764	2794	0,12	18
		м3		19,58	--	2880	--	97	--	--
12	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,2656	1335,64	111,63	355	30	54	0,90	--
		м3		129,38	41,40	34	11	118	0,21	--
13	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамиз бетонных блоков	53,66	9002,42	908,40	483034	48741	144654	9,51	510
		м3		1612,01	313,66	86494	16830	140	1,20	64
14	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	24,19	9790,00	--	236820	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	11,95	9040,00	--	107992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143015-35	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом	2,3	16900,00	--	38870	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	4,38	22600,00	--	98988	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных	0,96	24500,00	--	23520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки К0-6	4	3940,00	--	15760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
20	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0473	193404,51	349,88	9148	17	1896	227,70	11
		1т		38036,25	131,96	1799	6	105	0,64	--
22	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (гильзы)	1,16	159038,01	349,88	183816	404	4808	23,00	27
		1т		3829,50	131,96	4426	153	105	0,64	1
23	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0473	18000,00	--	851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	6	4237,09	7,99	25423	48	5266	4,09	25
		1сальник		683,10	2,59	4099	16	128	0,01	--
25	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	28	356,10	21,18	9971	593	3678	0,48	13
		м2		98,84	7,95	2768	223	123	0,04	1
26	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	28	241,17	10,41	6753	291	2149	0,29	8
		м2		58,48	3,91	1637	109	123	0,02	1
27	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	28	270,48	16,97	7573	475	2296	0,42	12
		м2		60,29	6,37	1688	178	123	0,03	1
28	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен,	138,32	724,97	9,46	100277	1309	15909	0,54	74
		м2		93,93	3,54	12993	490	118	0,02	2
29	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (гидроизол)	41,28	356,10	21,18	14700	874	5422	0,48	20
		м2		98,84	7,95	4080	328	123	0,04	2
30	Е0111-4-2К= 2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (всего	41,28	482,35	20,81	19911	859	6335	0,58	24
		м2		116,96	7,82	4828	323	123	0,04	2
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,28	206,94	11,44	8543	472	3266	0,41	17
		м2		60,03	4,30	2478	178	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			2027739	383015			1893
			Тенге			307450	139398			1243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1970077				
		Накладные расходы -	Тенге			523491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78524,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2643181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3373
		Сметная заработная плата -	Тенге				521258,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57663				
		Накладные расходы -	Тенге			5266				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				790,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3776				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			66704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4904,00			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			2709886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3401
		Сметная заработная плата -	Тенге				526162,00			
		затраты на временные здания и сооружени	1,50%			40648				
		затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%			56936				
		доп.отпуска	0,40%			11002				
		выслуга лет	1%			27505				
		переход в текущий уровень цен	1,951			5552409				
		налоги, сборы, обязательные платежи	2%			111048				
		НДС	12%			679615				
		ВСЕГО:				**6 343 072**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Наименование стройки - Жилая застройка Карасу расположенная западнее ул. Высоковольтная, севернее пробиваемой ул. Жумабаева

Форма 2

Наименование объекта - Внеплощадочные сети водопровода (площадка №29)

А К Т№5
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2011г.

на водопроводную камеру №2 (3,5х3,5х2,4h)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0101-163-8**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м**	**104,93**	**514,91**	**--**	**54031**	**--**	**61055**	**3,40**	**357**
		м3		**514,91**	**--**	**54031**	**--**	**113**	**--**	**--**
2	**Е0101-171-1**	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах**	**68,81**	**490,69**	**7,84**	**33763**	**540**	**3869**	**0,30**	**21**
		м2		**46,84**	**2,92**	**3223**	**201**	**113**	**0,01**	**1**
3	**Е0101-17-7 т.ч. п-3.66 к=1,2**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле (погрузка разработанного грунта)**	**104,93**	**36,15**	**34,53**	**3793**	**3623**	**1115**	**0,01**	**1**
		м3		**1,59**	**9,36**	**167**	**983**	**97**	**0,03**	**3**
4	**Е010333-А30 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**183,63**	**202,86**	**202,86**	**37251**	**37251**	**7450**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	40,57	--	7450	100	0,85	156
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	104,93	4,33	3,73	454	391	187	--	--
		м3		0,55	1,29	58	135	97	--	--
6	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в	62,41	44,47	42,46	2775	2650	816	0,01	1
		м3		1,96	11,52	122	719	97	0,04	2
7	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	109,21	202,86	202,86	22154	22154	4431	--	--
		т		--	40,57	--	4431	100	0,85	93
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	43,68	3,85	3,85	168	168	57	--	--
		м3		--	1,34	--	58	97	--	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,72	154,22	--	2887	--	3262	1,12	21
		м3		154,22	--	2887	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	43,68	24,78	5,19	1082	227	830	0,12	5
		м3		19,58	--	856	--	97	--	--
11	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,1248	1335,64	111,63	167	14	25	0,90	--
		м3		129,38	41,40	16	5	118	0,21	--
12	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамиз бетонных блоков	18,29	9002,42	908,40	164695	16619	49321	9,51	174
		м3		1612,01	313,66	29491	5738	140	1,20	22
13	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	7,72	9790,00	--	75618	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	3,26	9040,00	--	29452	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143015-35	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом	1,15	16900,00	--	19435	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	0,61	22600,00	--	13786	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных	1,56	24500,00	--	38220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки К0-6 шт	2	3940,00	--	7880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0178	193404,51	349,88	3435	6	712	227,70	4
				38036,25	131,96	676	2	105	0,64	--
21	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (гильзы) 1т	0,3196	159038,01	349,88	50829	112	1329	23,00	7
				3829,50	131,96	1224	42	105	0,64	--
22	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,0178	18000,00	--	320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм 1сальник	4	4237,09	7,99	16948	32	3511	4,09	16
				683,10	2,59	2732	10	128	0,01	--
24	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	12,25	356,10	21,18	4362	259	1609	0,48	6
				98,84	7,95	1211	97	123	0,04	--
25	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	12,25	241,17	10,41	2954	127	940	0,29	4
				58,48	3,91	716	48	123	0,02	--
26	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	12,25	270,48	16,97	3313	208	1004	0,42	5
				60,29	6,37	739	78	123	0,03	--
27	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, м2	43	724,97	9,46	31174	407	4946	0,54	23
				93,93	3,54	4039	152	118	0,02	1
28	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (гидроизол) м2	18,49	356,10	21,18	6584	392	2429	0,48	9
				98,84	7,95	1828	147	123	0,04	1
29	Е0111-4-2К= 2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (всего м2	18,49	482,35	20,81	8919	385	2838	0,58	11
				116,96	7,82	2162	145	123	0,04	1
30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	18,49	206,94	11,44	3826	212	1463	0,41	8
				60,03	4,30	1110	80	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			656397	85778			673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			107287	20522			283
	Стоимость общестроительных работ -									
		Накладные расходы -	Тенге			623328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			149688				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				22453,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46381				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			819397				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1014
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				147519,00			
		Накладные расходы -	Тенге			33068				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			3511				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				527,00			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2195				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			38774				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							18
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				3269,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			858171				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1032
		затраты на временные здания и сооружени	Тенге				150789,00			
		затраты при производстве работ в зимнее время	1,50%			12873				
		доп.отпуска	2,07%			18031				
		выслуга лет	0,40%			3484				
		переход в текущий уровень цен	1%			8710				
		налоги, сборы, обязательные платежи	1,951			1758347				
		НДС	2%			35167				
		ВСЕГО:	12%			215222				
						2 008 736				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Techno Trading Professional

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Форма 2

Наименование стройки - Жилая застройка Карасу расположенная западнее ул. Высоковольтная, севернее пробиваемой ул. Жумабаева

Наименование объекта - Внеплощадочные сети водопровода (площадка №29)

А К Т№6
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2011г.

на водопроводную камеру №3 (6,5х4х2,1h)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**174,1**	**44,47**	**42,46**	**7741**	**7393**	**2276**	**0,01**	**2**
		м3		**1,96**	**11,52**	**341**	**2005**	**97**	**0,04**	**7**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**19,34**	**302,12**	**--**	**5844**	**--**	**6604**	**2,13**	**41**
		м3		**302,12**	**--**	**5844**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-17-7 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**19,34**	**36,15**	**34,53**	**699**	**668**	**205**	**0,01**	**--**
		м3		**1,59**	**9,36**	**31**	**181**	**97**	**0,03**	**1**
4	**Е010333-А30 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**338,53**	**202,86**	**202,86**	**68674**	**68674**	**13735**	**--**	**--**
				--	**40,57**	**--**	**13735**	**100**	**0,85**	**288**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	193,44	4,33	3,73	837	722	345	--	1
				0,55	1,29	107	249	97	--	1
		м3								
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	89,26	37,06	35,39	3308	3159	972	0,01	1
				1,63	9,60	146	857	97	0,03	3
		м3								
7	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	156,2	202,86	202,86	31688	31688	6338	--	--
				--	40,57	--	6338	100	0,85	133
		т								
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	62,48	3,85	3,85	241	241	81	--	--
				--	1,34	--	84	97	--	--
		м3								
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,78	154,22	--	4130	--	4666	1,12	30
				154,22	--	4130	--	113	--	--
		м3								
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	62,48	24,78	5,19	1548	324	1187	0,12	8
				19,58	--	1224	--	97	--	--
		м3								
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон М-100 В7,5)	3,5	5460,03	75,91	19132	266	934	1,55	5
				225,11	28,67	789	100	105	0,14	--
		м3								
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,57	256,00	--	915	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
13	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,57	298,00	--	1065	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
14	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	35,04	356,10	21,18	12478	742	4603	0,48	17
				98,84	7,95	3463	278	123	0,04	1
		м2								
15	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	35,04	241,17	10,41	8451	365	2689	0,29	10
				58,48	3,91	2049	137	123	0,02	1
		м2								
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	35,04	206,94	11,44	7251	401	2773	0,41	14
				60,03	4,30	2103	151	123	0,02	1
		м2								
17	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (бетон М-300 В22,5 W6)	9,8	8971,46	242,27	87902	2374	11723	6,61	65
				1047,94	91,52	10268	897	105	0,45	4
		м3								
18	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений	23,8	9353,06	1098,23	222621	26140	40408	7,49	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при толщине более 150 мм		1236,83	380,01	29439	9045	105	1,54	37
		м3								
19	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	34,1	128,00	--	4365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	34,1	298,00	--	10163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	34,1	90,00	--	3069	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027	50600,00	--	1366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,69	52400,00	--	88513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,7	50900,00	--	86734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,16	3204,90	2134,53	513	342	363	5,67	1
		м3		934,87	687,67	150	110	140	2,73	--
26	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки К0-6	2	3940,00	--	7880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0123-24-1	Установка люков	2	8378,97	40,73	16758	81	666	1,51	3
		шт		240,64	15,53	481	31	130	0,08	--
28	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0296	193404,51	349,88	5725	10	1186	227,70	7
		1т		38036,25	131,96	1126	4	105	0,64	--
29	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (гильзы)	0,3196	159038,01	349,88	50829	112	1329	23,00	7
		1т		3829,50	131,96	1224	42	105	0,64	--
30	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0296	18000,00	--	533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	4	4237,09	7,99	16948	32	3511	4,09	16
		1сальник		683,10	2,59	2732	10	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	26	202,96	11,44	5277	298	1594	0,31	8
		м2		45,54	4,30	1184	112	123	0,02	1
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	63,18	251,62	4,39	15897	278	3326	0,24	15
		м2		42,95	1,66	2714	105	118	0,01	1
34	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен,	63,18	724,97	9,46	45803	598	7267	0,54	34
		м2		93,93	3,54	5935	224	118	0,02	1
35	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (гидроизол)	32,66	356,10	21,18	11630	692	4290	0,48	16
		м2		98,84	7,95	3228	260	123	0,04	1
36	Е0111-4-2К= 2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (всего	32,66	482,35	20,81	15753	680	5012	0,58	19
		м2		116,96	7,82	3820	255	123	0,04	1
37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32,66	206,94	11,44	6759	374	2584	0,41	13
		м2		60,03	4,30	1961	140	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			879041	146651			512
			Тенге			84487	35349			483
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			862092				
		Накладные расходы -	Тенге			127156				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19073,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59355				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1048604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1043
		Сметная заработная плата -	Тенге				136167,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			16948				
		Накладные расходы -	Тенге			3511				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				527,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1228				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			21687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3269,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			**1070290**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1061**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**139436,00**			
		затраты на временные здания и сооружени	1,50%			16054				
		затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%			22487				
		доп.отпуска	0,40%			4345				
		выслуга лет	1%			10863				
		переход в текущий уровень цен	1,951			2192964				
		налоги, сборы, обязательные платежи	2%			43859				
		НДС	12%			268419				
		ВСЕГО:				**2 505 242**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Форма 2

Наименование стройки - Жилая застройка Карасу расположенная западнее ул. Высоковольтная, севернее пробиваемой ул. Жумабаева

Наименование объекта - Внеплощадочные сети водопровода

А К Т№7
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2011г.

на вырубку деревьев и кустарников

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы инвентаризации и лесопатологическогообследования зеленых насаждений								
1	E0101-191-1	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня**	40	11,30	0,79	452	32	302	0,06	2
		дерево		10,51	0,29	420	12	70	--	--
2	E0101-191-2	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня**	5	14,05	0,95	70	5	47	0,07	--
		дерево		13,10	0,37	65	2	70	--	--
3	E0101-191-3	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня**	1	18,09	1,14	18	1	12	0,10	--
		дерево		16,95	0,44	17	--	70	--	--
4	E0101-191-4	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 28 см с корня**	17	21,56	1,38	367	23	246	0,12	2
		дерево		20,18	0,52	343	9	70	--	--
5	E0101-192-4	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	45	44,56	33,88	2005	1525	746	0,07	3
		хвост		10,68	12,99	481	584	70	0,04	2
6	E0101-192-5	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами**	18	66,06	59,13	1189	1064	373	0,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см		6,93	22,66	125	408	70	0,07	1
		хвост								
7	Е0101-193-1	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса	32	11,99	0,40	384	13	263	0,07	2
		дерево		11,59	0,16	371	5	70	--	--
8	Е0101-193-2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	8	25,33	1,53	203	12	137	0,15	1
		дерево		23,81	0,58	190	5	70	--	--
9	Е0101-193-3	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса	5	40,79	2,50	204	12	137	0,25	1
		дерево		38,30	0,93	191	5	70	0,01	--
10	Е0101-193-4	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	1	55,49	3,47	55	3	37	0,33	--
		дерево		52,01	1,30	52	1	70	0,01	--
11	Е0101-193-5	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса	17	74,69	4,57	1270	78	855	0,44	8
		дерево		70,13	1,71	1192	29	70	0,01	--
12	Е0101-194-1	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 16 см	40	7,01	3,69	281	148	122	0,02	1
		дерево		3,16	1,20	127	48	70	--	--
13	Е0101-194-2	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 20 см	5	12,49	7,19	62	36	26	0,03	--
		дерево		5,05	2,32	25	12	70	--	--
14	Е0101-194-3	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 24 см	1	15,41	8,77	15	9	6	0,04	--
		дерево		6,31	2,83	6	3	70	--	--
15	Е0101-194-4	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 28 см	17	21,11	12,52	359	213	146	0,06	1
		дерево		8,20	4,03	139	69	70	--	--
16	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с	46	23,45	23,45	1079	1079	252	--	--
		пень		--	7,81	--	359	70	0,03	1
17	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с	17	39,71	39,71	675	675	157	--	--
		пень		--	13,23	--	225	70	0,04	1
18	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	63	21,50	21,50	1355	1355	329	--	--
		яма		--	7,46	--	470	70	0,02	2
19	Е0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до	46	7,29	7,29	335	335	78	--	--
		пень		--	2,43	--	112	70	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0101-200-2	**Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см**	17	14,79	14,79	251	251	59	--	--
		пень		--	4,93	--	84	70	0,02	--
21	С010333-А30 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	11,26	181,69	--	2046	--	457	0,85	10
		т		40,57	--	457	--	100	--	--
22	С01031-А19- 1	**Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках**	11,26	148,60	--	1674	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			14350	6869			35
			Тенге			4203	2440			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14350				
		Накладные расходы -	Тенге			4787				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				718,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				7361,00			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			20285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				7361,00			
		затраты на временные здания и сооружени	1,50%			304				
		затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%			426				
		доп.отпуска	0,40%			82				
		выслуга лет	1%			206				
		переход в текущий уровень цен	1,951			41561				
		налоги, сборы, обязательные платежи	2%			831				
		НДС	12%			5087				
		ВСЕГО:				47 479				

СДАЛ: **ПРИНЯЛ:**

Алматы қаласының «КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Techno Trading Professional

Страниц -

технадзор

Наименование стройки - Жилая застройка Карасу расположенная западнее ул. Высоковольтная, севернее пробиваемой ул. Жумабаева

Форма 2

Наименование объекта - Внеплощадочные сети водопровода

Объект номер - 262-II

А К Т№8
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2011г.

на посадку деревьев взамен вырубленных

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
1	Е0147-7-3	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,5х0,4 м**	190	1068,39	--	202994	--	128440	3,64	691
		яма		524,03	--	99566	--	129	--	--
2	С143012-39	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м**	165	3760,00	--	620400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С143012-43	**Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, с мерзлым комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м**	25	3760,00	--	94000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			917394	--			691
			Тенге			99566	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**917394**				
		Накладные расходы -	Тенге			**128440**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19266,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**62750**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1108584**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**756**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118832,00**			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			**1108584**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**756**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118832,00**			
		затраты на временные здания и сооружени	1,50%			16629				
		затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%			23292				
		доп.отпуска	0,40%			4501				
		выслуга лет	1%			11252				
		переход в текущий уровень цен	1,951			2271430				
		налоги, сборы, обязательные платежи	2%			45429				
		НДС	12%			278023				
		ВСЕГО:				**2 594 882**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласының ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» М.М. ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор

Заказчик: **Управление строительства г.Алматы, пл.Республики, 4.**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в Комитете Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12 тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "Techno Trading Professional", адрес г. Алматы, пр. Достык, уг.ул. Богенбай батыра, дом 27/100**
РНН 600500560329,БИН 061140010251 ИИК KZ98560000000374640
БИК: KCJBKZKX в АО БанкЦентрКредит
Наименование строительства и его адрес: **Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей водопровода жилой застройки "Карасу", расположенной западнее ул. Высоковольтной севернее пробиваемой ул. Жумабаевой**

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за 23 декабря 2011 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительно-монтажные работы	**805 295 151**	**77 002 336**						**9 240 280**	**86 242 616**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.

Подрядчик: ТОО "Techno Trading Professional", адрес г.Алматы, пр.Достык, уг.ул.Богенбай Батыра, дом 27/100

Договор №141 от 19.05.2011г.

Наименование стройки - Строительство внутриплощадочных сетей жилой застройки Карасу, расположенной западнееул.Высоковольтной севернее пробиваемой ул.Жумабаевой

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети водопровода

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2011г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0111-350-3	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм**	1193	602,35	1,82	718600	2168	588978	3,45	4116
		шт		548,55	--	654420	--	90	--	--
2	Спрайс-лист	**счетчик холодной воды д-15 с дистанционным снятием показаний**	1193	19809,09	--	23632244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-21-1	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм**	1193	4894,23	58,52	5838815	69819	260780	0,86	1029
		1фильтр		150,08	20,70	179039	24695	128	0,10	123
4	Е0116-15-1	**Установка кранов диам. до 25 мм**	1193	353,26	45,13	421443	53835	474146	1,69	2017
		1шт		292,39	18,11	348818	21608	128	0,08	96
5	С130904-52	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	1193	1250,00	--	1491250	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	Ц0111-350-9	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 300 мм	1	3037,56	6,24	3038	6	2205	16,10	16
				2447,78	2,59	2448	3	90	0,02	--
		шт								
7	Спрайс-лист	Регулятор давления "после себя" д-200	1	1152890,73	--	1152891	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	Е0118-22-2	Установка манометров с краном	2	865,01	1,81	1730	4	119	0,25	1
				46,58	--	93	--	128	--	--
		комплект								
9	Е0106-1-1	Бетонная отмостка	32,36	5358,03	75,91	173381	2456	8623	1,55	50
				225,11	28,67	7284	928	105	0,14	5
		м3								
10	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	7	13400,00	--	93800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			33527191	128288			7228
			Тенге			1192103	47234			224
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			721638				
	Материалы -		Тенге			62596				
	Всего заработная плата -		Тенге				656871,00			
		Накладные расходы -	Тенге			591183				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88678,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78769				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1391590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				745548,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			267181				
	Материалы -		Тенге			4220				
	Всего заработная плата -		Тенге				8212,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93800				
	Местные материалы -		Тенге			159420				
		Накладные расходы -	Тенге			8623				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1293,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			292352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				9506,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32538373				
	Материалы -		Тенге			5610380				
	Всего заработная плата -		Тенге				574254,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26276385				
		Накладные расходы -	Тенге			735045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110257,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1996405				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35269824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3633
		Сметная заработная плата -	Тенге				684511,00			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			36953764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8120
		Сметная заработная плата -	Тенге				1439565,00			
		затраты на временные здания и сооружени	1,20%			443445				
		затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%			774122				
		доп.отпуска	0,40%			149589				
		выслуга лет	1%			373972				
		переход в текущий уровень цен	1,951			75492486				
		налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1509850				
		НДС	12%			9240280				
		ВСЕГО:				**86 242 616**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласының
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Techno Trading Professional

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Страниц -