#ID13221647 №180140038055/210023/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-03-11 № 19 қосымша келісім

Қызылорда облысы №19/1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының міндетін қоса атқарушы Сарабек Жомарт Әділбекұлы тұлғасындағы "Қазалы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Темірғалиев Бақытжан Сабитұлы тұлғасындағы "РБ-СТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-03-11 № 19 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 151 098 072.16 (жүз елу бір миллион тоқсан сегіз мың жетпіс екі тенге он алты тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 16 189 079.16 тенге (он алты миллион жүз сексен тоғыз мың жетпіс тоғыз тенге он алты тиын)
2) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 135 988 264.95 (жүз отыз бес миллион тоғыз жүз сексен сегіз мың екі жүз алпыс төрт тенге тоқсан бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады;
3) 079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 15 109 807.21 (он бес миллион жүз тоғыз мың сегіз жүз жеті тенге жиырма бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қазалы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, КАШАКБАЙ ПИРИМОВ, 5А
БСН 180140038055
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ82070103KSN3303000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 / 724 38 / 79-2-80 (3287)
Басшысының міндетін қоса атқарушы Сарабек Жомарт Әділбекұлы

Өнім беруші:
"РБ-СТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би, 52
БСН/ЖСН 030440007839
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ3196525F0007613900
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77059613635
Басшысы Темірғалиев Бақытжан Сабитұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5425081-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
079-032-432 : Жолдар салу						«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы Әйтеке би кентінің Аймақаш мөлтек ауданын жаңа кварталдарын инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету (жолдар салу)» құрылысы						
40334375-ОК2	"Қазалы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы Әйтеке би кентінің Аймақаш мөлтек ауданын жаңа кварталдарын инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету (жолдар салу)» құрылысы	Жұмыс	1	151 098 072.16	Шарт бойынша	«Сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесінен құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарламада көрсетілген күннен бастап 8 ай ішінде (оның ішінде 2021 жылға 7 ай, 2022 жылға 1 ай)	Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би к. Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті (1)	0	135 988 264.95

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40334375-ОК2	"Қазалы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы Әйтеке би кентінің Аймақаш мөлтек ауданын жаңа кварталдарын инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету (жолдар салу)» құрылысы	Жұмыс	1	151 098 072.16	Шарт бойынша	«Сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесінен құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарламада көрсетілген күннен бастап 8 ай ішінде (оның ішінде 2021 жылға 7 ай, 2022 жылға 1 ай)	Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би к. Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті (1)	30	15 109 807.21

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 19 от 2021-03-11

Кызылординская область №19/1

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.О. Руководителя Сарабек Жомарт Әділбекұлы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "РБ-СТРОЙ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Темірғалиев Бақытжан Сабитұлы, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 19 от 2021-03-11 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 151 098 072.16 (сто пятьдесят один миллион девяносто восемь тысяч семьдесят два тенге шестнадцать тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 16 189 079.16 тенге (шестнадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч семьдесят девять тенге шестнадцать тиын) (далее – сумма Договора).
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 079 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 135 988 264.95 (сто тридцать пять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч двести шестьдесят четыре тенге девяносто пять тиын) в том числе НДС;
3) по бюджетной программе 079 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 15 109 807.21 (пятнадцать миллионов сто девять тысяч восемьсот семь тенге двадцать одна тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, КАШАКБАЙ ПИРИМОВ, 5А
БИН 180140038055
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3303000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 / 724 38 / 79-2-80 (3287)
И.О. Руководителя Сарабек Жомарт Әділбекұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РБ-СТРОЙ"
Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би, 52
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030440007839
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3196525F0007613900
АО "ForteBank"
Тел.: +77059613635
Руководитель Темірғалиев Бақытжан Сабитұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5425081-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
079-032-432 : Строительство дорог						Строительство «Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр. Аймакаш в кенте Айтеке би Казалинского района, Кызылординского области (строителство дорог)»						
40334375-ОК2	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство «Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр. Аймакаш в кенте Айтеке би Казалинского района, Кызылординского области (строителство дорог)»	Работа	1	151 098 072.16	По договору	Со дня уведомления о начале строительно-монтажных работ государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» в течении 8 месяца (в том числе 7 месяц на 2021 год, 1 месяц на 2022 год)	Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би (1)	0	135 988 264.95
40334375-ОК2	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство «Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр. Аймакаш в кенте Айтеке би Казалинского района, Кызылординского области (строителство дорог)»	Работа	1	151 098 072.16	По договору	Со дня уведомления о начале строительно-монтажных работ государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» в течении 8 месяца (в том числе 7 месяц на 2021 год, 1 месяц на 2022 год)	Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би (1)	30	15 109 807.21

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.