Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Байқоңыр" города Астаны"
Поставщик: ТОО "БИО-ЦЕНТР Астана"
Наименование строительства и его адрес: Установка сцен, трибун и юрт.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и затрат за **ИЮЛЬ 2021года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		55	10.04.2020	МБ	1230001		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка сцен, трибун и юрт.	**11 620 251**	2 412 558							289 507	**2 702 065**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима
района "Байқоңыр" г.Нур-Султан _____ Жаулыбаев Е.А.
м.п.

ПОСТАВЩИК:
Директор
ТОО "БИО-ЦЕНТР Астана" _____ А.Рахимжанова
м.п.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Цены региона город Нур-Султан

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Заказ 50

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Байқоңыр" города Астаны"

Поставщик: ТОО "БИО - ЦЕНТР Астана"

договор № 55 от 10.04.2020г.

Форма 4

Акт выполненных работ за ИЮЛЬ 2021год.

Установка сцен, трибун и юрт.

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2412,558**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1229,795**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,73**

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Аллея Писателей, 03.07.2021г по 05.07.2021г (2 мтк)										
1	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12	2934 / –	2934 / 1550	35208 / –	35208 / 18600	– / –	– / 2817	38025
2	3205-0103-0501	АС-машина	маш.-ч	22	3742 / –	3742 / 1550	82324 / –	82324 / 34100	– / –	– / 6586	88910
3	2900-0000-0000	Туалетная бумага в руллонах (2рул.на 1биотуалет)	шт	12	42,86 / –		514 / –		514 / –	– / 41	555
4	2900-0000-0000	Прочие затраты	литр	5,35	6500 / –		34775 / –		34775 / –	– / 2782	37557
5	1199-1100-0000	Работа рабочего 1 разряда НР = 0	чел/час	11	909 / 909	– / –	9999 / 9999	– / –	– / –	– / 800	10799
	Итого по разделу 1						**175 846**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 999
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	117 532
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 700
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 289
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 026

Раздел 2 Ул. Пушкина сквер с 03.07.2021г по 07.07.2021г (2 мтк)

6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12	2934	2934	35208	35208	–	–	38025
					–	1550	–	18600	–	2817	
7	3205-0103-0501	АС-машина	маш.-ч	26	3742	3742	97292	97292	–	–	105075
					–	1550	–	40300	–	7783	
8	2900-0000-0000	Туалетная бумага в руллонах (2рул.на 1биотуалет)	шт	16	42,86		686		686	–	741
					–		–		–	55	
9	2900-0000-0000	Прочие затраты	литр	6,25	6500		40625		40625	–	43875
					–		–		–	3250	
10	1199-1100-0000	Работа рабочего 1 разряда НР = 0	чел/час	13	909	–	11817	–	–	–	12762
					909	–	11817	–	–	945	

Итого по разделу 2	**200 478**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 817
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	132 500
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 900
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 311
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 850

Раздел 3 Пр. Республика 12б с 06.07.2021г по 07.07.2021г (1 мтк)

11	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12	2934	2934	35208	35208	–	–	38025
					–	1550	–	18600	–	2817	
12	3205-0103-0501	АС-машина	маш.-ч	18	3742	3742	67356	67356	–	–	72744
					–	1550	–	27900	–	5388	

13	2900-0000-0000	Туалетная бумага в руллонах (2рул.на 1биотуалет)	шт	4	42,86		171		171	–	185
					–		–		–	14	
14	2900-0000-0000	Прочие затраты	литр	5,45	6500		35425		35425	–	38259
					–		–		–	2834	
15	1199-1100-0000	Работа рабочего 1 разряда НР = 0	чел/час	9	909	–	8181	–	–	–	8835
					909	–	8181	–	–	654	

Итого по разделу 3 **158 048**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 181
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 102 564
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 46 500
- материалы, изделия и конструкции, тенге 35 596
- сметная прибыль (8 %), тенге 11 707

Раздел 4 ТЦ Шанхай Курбан Айт с 20.07.2021г по 22.07.2021г (1 мтк)

16	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12	2934	2934	35208	35208	–	–	38025
					–	1550	–	18600	–	2817	
17	3205-0103-0501	АС-машина	маш.-ч	14	3742	3742	52388	52388	–	–	56579
					–	1550	–	21700	–	4191	
18	2900-0000-0000	Туалетная бумага в руллонах (2рул.на 1биотуалет)	шт	8	42,86		343		343	–	370
					–		–		–	27	
19	2900-0000-0000	Прочие затраты	литр	6,35	6500		41275		41275	–	44577
					–		–		–	3302	
20	1199-1100-0000	Работа рабочего 1 разряда НР = 0	чел/час	7	909	–	6363	–	–	–	6872
					909	–	6363	–	–	509	

Итого по разделу 4 **146 423**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 363
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 87 596

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 300				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					41 618				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					10 846				
	Раздел 5 Парк "Ататюрік" с 28.07.2021г по 31.07.2021г (1 мтк)									
21	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12	2934	2934	35208	35208	–	–	38025
					–	1550	–	18600	–	2817	
22	3205-0103-0501	АС-машина	маш.-ч	24	3742	3742	89808	89808	–	–	96993
					–	1550	–	37200	–	7185	
23	2900-0000-0000	Туалетная бумага в руллонах (2рул.на 1биотуалет)	шт	12	42,86		514		514	–	555
					–		–		–	41	
24	2900-0000-0000	Прочие затраты	литр	5,7	6500		37050		37050	–	40014
					–		–		–	2964	
25	1199-1100-0000	Работа рабочего 1 разряда НР = 0	чел/час	12	909	–	10908	–	–	–	11781
					909	–	10908	–	–	873	
	Итого по разделу 5						**187 368**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						10 908				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						125 016				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						55 800				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						37 564				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						13 880				
	Раздел 6 Установка 12 канатной юрты 19.07.2021г по адресу обьездная 229, за авторынком										
26	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,5	29305,2	1112,8	73263	2782	–	64688	148987
					28192,4	558	70481	1395	–	11036	
27	1203-0101-0104	Разборка элементов каркаса из брусьев НР = 27 %	м2 стен	158,13	600,57	–	94968	–	–	25641	130258
					600,57	–	94968	–	–	9649	

28	1110-0111-0301	Установка поддонов НР = 90 %	изделие	42	849,67	72,48	35686	3044	–	30825	71832
					777,19	38,29	32642	1608	–	5321	
29	1110-0111-0301	Разборка поддонов НР = 90 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	изделие	42	509,79	43,48	21411	1826	–	18495	43098
					466,31	22,98	19585	965	–	3192	
30	1111-0101-3605	Покрытия ковровые. Устройство /стены утепление войлоком, чехол снаружи и внутри, ковры на стенах/ НР = 94 %	м2 покрытия	474,39	635,85	–	301642	–	–	283543	632000
					635,85	–	301642	–	–	46815	
31	1111-0101-3605	Покрытия ковровые демонтаж /стены утепление войлоком, чехол снаружи и внутри, ковры на стенах/ НР = 0 ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 покрытия	474,39	381,51	–	180985	–	–	–	195464
					381,51	–	180985	–	–	14479	
32	1111-0101-3605	Покрытия ковровые. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	100	635,85	–	63585	–	–	59770	133223
					635,85	–	63585	–	–	9868	
33	1111-0101-3605	Покрытия ковровые демонтаж НР = 0 ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 покрытия	100	381,51	–	38151	–	–	–	41203
					381,51	–	38151	–	–	3052	
34	1114-0202-0401	Покрытие пленкой НР = 0	м2 покрытия	150	146,67	0,29	22000	44	–	–	23760
					146,37	0,15	21956	23	–	1760	
35	1114-0202-0401	Демонтаж плёнки НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 покрытия	150	87,99	0,17	13199	26	–	13055	28354
					87,82	0,09	13173	14	–	2100	
36	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	16	2934	2934	46944	46944	–	–	50700
					–	1550	–	24800	–	3756	
37	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	8	5268	5268	42144	42144	–	–	45516
					–	2214	–	17712	–	3372	

Итого по разделу 6	**1 544 395**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	837 168
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 810
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 517
- накладные расходы, тенге	496 017
в т.ч. зарплата, тенге	44 642
- сметная прибыль (8 %), тенге	114 400
Итого по смете	**2 412 558**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	884 436
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	662 018
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	300 717
- материалы, изделия и конструкции, тенге	191 378
- накладные расходы, тенге	496 017
в т.ч. зарплата, тенге	44 642
- сметная прибыль (8 %), тенге	178 709
НДС (12 %)	289 507
Всего по акту с учетом НДС	**2 702 065**

"Заказчик"

Заместитель акима
района "Байқоңыр" г.Нур-Султан — Жаулыбаев Е.А.

Руководитель ОП — Махин Б.Б.

Главный специалист ОП — Карабаев Е.

Главный специалист ПТО — Кауашов Д.Б.

"Поставщик"

Управляющий директор
ТОО "БИО-Центр Астана" — А.Рахимжанова

Исполнитель — Ж.Спанова

БИО-ЦЕНТР Астана
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И СЧЕТОВ