Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-09-11 № 1-085-19 қосымша келісім

Қарағанды облысы №6

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ережесі негізінде әрекет ететін, Басшысы Есетов Ержан Жагыпарович тұлғасындағы "Жезқазған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Чиликбаев Асхат Кашкинбаевич тұлғасындағы "Алматыинжстрой" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-09-11 № 1-085-19 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 4 159 381 350.10 (четыре миллиарда сто пятьдесят девять миллионов триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят тенге десять тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 445 648 001.80 тенге (четыреста сорок пять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч один тенге восемьдесят тиын) (далее – сумма Договора). 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 085, по подпрограмме 011, по специфике 431 -на 2019 год 543 292 000.00 тенге (пятьсот сорок три миллиона двести девяносто две тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 085, по подпрограмме 011, по специфике 431 - на 2020 год 550 237 000 (пятьсот пятьдесят миллионов двести тридцать семь тысяч ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 085, по подпрограмме 028, по специфике 431 - на 2021 год 468 180 000 (четыреста шестьдесят восемь миллионов сто восемьдесят тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; ; по бюджетной программе 085, по подпрограмме 032, по специфике 431 - на 2021 год 559 625 687.87 (пятьсот пятьдесят девять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь тенге восемьдесят семь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 085, по подпрограмме 015, по специфике 431 - на 2021 год 800 000 000 (восемьсот миллионов ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 085, по подпрограмме 028, по специфике 431 - на 2022 год 500 000 000 (пятьсот миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС; по подпрограмме 032, по специфике 431 - на 2022 год 559 625 687.87 (пятьсот пятьдесят девять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь тенге тенге восемьдесят семь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 085, по подпрограмме 015, по специфике 431 - на 2022 год 178 420 974.36 (сто семьдесят восемь миллионов четыреста двадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре тенге тридцать шесть тиын) в том числе НДС.

Осы құжатқа Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Жезқазған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Карагандинская область, г.Жезказган, пл.Алаша, 1
БСН 050140007564
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ91070103KSN3026000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87102/776366
Басшысы Есетов Ержан Жагыпарович

Өнім беруші:
"Алматыинжстрой" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Жетысуский район, Коммунальная, 12
БСН/ЖСН 950640000206
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070G000167N00119
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(727)233-05-77
Бас директор Чиликбаев Асхат Кашкинбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3350390-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
085-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган (2-я очередь строительства)						
26239602-ОК1	"Жезқазған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	Жұмыс	1	4 159 381 350.10	2019 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2020 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2021 жыл -31 желтоқсан айына дейін.	2019 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2020 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2021 жыл -31 желтоқсан айына дейін.	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қ., (1)	30	543 292 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26239602-ОК1	"Жезқазған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	Жұмыс	1	4 159 381 350.10	2019 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2020 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2021 жыл -31 желтоқсан айына дейін.	2019 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2020 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2021 жыл -31 желтоқсан айына дейін.	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қ., (1)	30	550 237 000.00
085-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)						
26239602-ОК1	"Жезқазған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	Жұмыс	1	4 159 381 350.10	2019 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2020 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2021 жыл -31 желтоқсан айына дейін.	2019 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2020 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2021 жыл -31 желтоқсан айына дейін.	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қ., (1)	0	468 180 000.00
26239602-ОК1	"Жезқазған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	Жұмыс	1	4 159 381 350.10	2019 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2020 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2021 жыл -31 желтоқсан айына дейін.	2019 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2020 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2021 жыл -31 желтоқсан айына дейін.	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қ., (1)	0	500 000 000.00
085-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26239602-ОК1	"Жезқазған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	Жұмыс	1	4 159 381 350.10	2019 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2020 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2021 жыл -31 желтоқсан айына дейін.	2019 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2020 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2021 жыл -31 желтоқсан айына дейін.	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қ., (1)	0	559 625 687.87
26239602-ОК1	"Жезқазған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	Жұмыс	1	4 159 381 350.10	2019 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2020 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2021 жыл -31 желтоқсан айына дейін.	2019 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2020 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2021 жыл -31 желтоқсан айына дейін.	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қ., (1)	0	559 625 687.87
085-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)						
26239602-ОК1	"Жезқазған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	Жұмыс	1	4 159 381 350.10	2019 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2020 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2021 жыл -31 желтоқсан айына дейін.	2019 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2020 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2021 жыл -31 желтоқсан айына дейін.	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қ., (1)	30	800 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26239602-ОК1	"Жезқазған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	Жұмыс	1	4 159 381 350.10	2019 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2020 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2021 жыл -31 желтоқсан айына дейін.	2019 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2020 жыл -1 қыркүйек айына дейін. 2021 жыл -31 желтоқсан айына дейін.	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қ., (1)	30	178 420 974.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 1-085-19 от 2019-09-11

Карагандинская область №6

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Есетов Ержан Жагыпарович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Акционерное общество "Алматыинжстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Чиликбаев Асхат Кашкинбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 1-085-19 от 2019-09-11 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 4 159 381 350.10 (четыре миллиарда сто пятьдесят девять миллионов триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят тенге десять тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 445 648 001.80 тенге (четыреста сорок пять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч один тенге восемьдесят тиын) (далее – сумма Договора). 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 085, по подпрограмме 011, по специфике 431 -на 2019 год 543 292 000.00 тенге (пятьсот сорок три миллиона двести девяносто две тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 085, по подпрограмме 011, по специфике 431 - на 2020 год 550 237 000 (пятьсот пятьдесят миллионов двести тридцать семь тысяч ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 085, по подпрограмме 028, по специфике 431 - на 2021 год 468 180 000 (четыреста шестьдесят восемь миллионов сто восемьдесят тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; ; по бюджетной программе 085, по подпрограмме 032, по специфике 431 - на 2021 год 559 625 687.87 (пятьсот пятьдесят девять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь тенге восемьдесят семь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 085, по подпрограмме 015, по специфике 431 - на 2021 год 800 000 000 (восемьсот миллионов ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 085, по подпрограмме 028, по специфике 431 - на 2022 год 500 000 000 (пятьсот миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС; по подпрограмме 032, по специфике 431 - на 2022 год 559 625 687.87 (пятьсот пятьдесят девять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь тенге тенге восемьдесят семь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 085, по подпрограмме 015, по специфике 431 - на 2022 год 178 420 974.36 (сто семьдесят восемь

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

миллионов четыреста двадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре тенге тридцать шесть тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"
Карагандинская область, г.Жезказган, пл.Алаша, 1
БИН 050140007564
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ91070103KSN3026000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87102/776366
Руководитель Есетов Ержан Жагыпарович

Поставщик:
Акционерное общество "Алматыинжстрой"
г.Алматы, Жетысуский район, Коммунальная, 12
БИН/ИИН/ИНН/УНП 950640000206
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070G000167N00119
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(727)233-05-77
Генеральный директор Чиликбаев Асхат Кашкинбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3350390-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
085-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган (2-я очередь строительства)						
26239602-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	Работа	1	4 159 381 350.10	2019 год- до 1 сентября. 2020 год- до 1 сентября. 2021 год - до 31 декабря.	2019 год- до 1 сентября. 2020 год- до 1 сентября. 2021 год - до 31 декабря.	Карагандинская область, г.Жезказган г.Жезказган, (1)	30	543 292 000.00
26239602-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	Работа	1	4 159 381 350.10	2019 год- до 1 сентября. 2020 год- до 1 сентября. 2021 год - до 31 декабря.	2019 год- до 1 сентября. 2020 год- до 1 сентября. 2021 год - до 31 декабря.	Карагандинская область, г.Жезказган г.Жезказган, (1)	30	550 237 000.00
085-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)						
26239602-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	Работа	1	4 159 381 350.10	2019 год- до 1 сентября. 2020 год- до 1 сентября. 2021 год - до 31 декабря.	2019 год- до 1 сентября. 2020 год- до 1 сентября. 2021 год - до 31 декабря.	Карагандинская область, г.Жезказган г.Жезказган, (1)	0	468 180 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26239602-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	Работа	1	4 159 381 350.10	2019 год- до 1 сентября. 2020 год- до 1 сентября. 2021 год - до 31 декабря.	2019 год- до 1 сентября. 2020 год- до 1 сентября. 2021 год - до 31 декабря.	Карагандинская область, г.Жезказган г.Жезказган, (1)	0	500 000 000.00
085-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)						
26239602-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	Работа	1	4 159 381 350.10	2019 год- до 1 сентября. 2020 год- до 1 сентября. 2021 год - до 31 декабря.	2019 год- до 1 сентября. 2020 год- до 1 сентября. 2021 год - до 31 декабря.	Карагандинская область, г.Жезказган г.Жезказган, (1)	0	559 625 687.87
26239602-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	Работа	1	4 159 381 350.10	2019 год- до 1 сентября. 2020 год- до 1 сентября. 2021 год - до 31 декабря.	2019 год- до 1 сентября. 2020 год- до 1 сентября. 2021 год - до 31 декабря.	Карагандинская область, г.Жезказган г.Жезказган, (1)	0	559 625 687.87
085-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)						
26239602-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	Работа	1	4 159 381 350.10	2019 год- до 1 сентября. 2020 год- до 1 сентября. 2021 год - до 31 декабря.	2019 год- до 1 сентября. 2020 год- до 1 сентября. 2021 год - до 31 декабря.	Карагандинская область, г.Жезказган г.Жезказган, (1)	30	800 000 000.00
26239602-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	Работа	1	4 159 381 350.10	2019 год- до 1 сентября. 2020 год- до 1 сентября. 2021 год - до 31 декабря.	2019 год- до 1 сентября. 2020 год- до 1 сентября. 2021 год - до 31 декабря.	Карагандинская область, г.Жезказган г.Жезказган, (1)	30	178 420 974.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.