Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭМИР ИНШААТ"
Договор: №127 от 17.07.2020г

АКТ № 7
от 11 августа 2021г.
приемки выполненных объемов работ за август 2021г

по объекту : СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА 320 ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ В П.БОТАКАРА БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**482 801 399,14**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**329 092 768,10**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	**120 000 000,00**
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	**213 910 299,30**
5	Виды выполняемых работ	**Строительство**
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	**359 861 998,87**
7	Сумма выполненных работ за август 2021г.	**30 769 230,77**
8	Удержание аванса , 30%	**9 230 769,23**
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	**1 538 461,54**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	**20 000 000,00**
	в том числе НДС 12%	**2 142 857,1**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. Ботакара, Абылай хана,39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Руководитель **Б.Б.Аринов**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЭМИР ИНШААТ"
Карагандинская обл., г. Балхаш, ул.Алимжанова д.75
БИН/ИИН 071040020950
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ259470398991964070
АО "Дочерний банк "Альфа-Банк"

Директор **М.С.Ахаев**