ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Достык Строй Монтаж" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2021 ж 30 наурыз №227 келісім бойынша - 20 492 856.72 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы Тельман м/а Дәстүр көшесін орташа жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 26 сәуір айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт			Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі		күні	атауы		коды	атауы
3489851		№227		30.03.2021 ж	Қалалық бюджет			ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы Тельман м/а Дәстүр көшесін орташа жөндеу	1 413 764	151 475							1 413 764
Ұстап қалу 5%	0	0							0
Қайтарым 5%	0	0							0
Төленетін сомасы	1 413 764	151 475							1 413 764

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і басшысының орынбасары

Баимбетов М.

Тех. надзор
«Корпорация Али» ЖШС-нің директоры

Атырхан Ә.

Мердігер:
"Достык Строй Монтаж" ЖШС-нің директоры

Байдаулетов Е.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»

Технадзор: ТОО «Корпорация Али» форма-2

Подрядчик: ТОО "Достык Строй Монтаж"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Дастур, мкр. Тельман, г. Шымкент

АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2021 г.

Составлен(а) в ценах III квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда										
1	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала /толщиной 8см/**	**м2 площади основания**		4200	231,68	129,63	973047	544435	292992	300141	1375043
		НР - 108%; СП - 8%				32,29	33,88	135620	142288		101855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	0,08	336	872,00				292992		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1375043
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					135620				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						544435			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						142288			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							292992		
		- Накладные расходы	Тенге								300141	
		- Сметная прибыль	Тенге								101855	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2019 г.				1 375 043						
		итого без НДС				1375043						
		Непредвиденныеработы и затраты 2 %				27501						
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %				1402544						
		Итого в понижающим коэффициентом	**К=**	0,9		1262289						
		НДС 12%				151475						
		итого с НДС				1 413 764						

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Достык Строй Монтаж"

Байдаулетов Е.

Начальник участка ТОО "Достык Строй Монтаж"

Бектимиров Р.

Принял
Технадзор:
Директор ТОО «Корпорация Али»

Атырхан Ә.

Принял
Технадзор Эксперт по техническому надзору
ТОО «Корпорация Али»

Карабаев Б.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Достык Строй Монтаж" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2021 ж 30 наурыз №227 келісім бойынша - 20 492 856.72 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы Тельман м/а Дәстүр көшесін орташа жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 24 мамыр айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
3489851		**№227**			**30.03.2021 ж**	**Қалалық бюджет**			ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы Тельман м/а Дәстүр көшесін орташа жөндеу	12 468 124	1 335 870							11 054 360
Ұстап қалу 5%	0	0							0
Қайтарым 5%	0	0							0
Төленетін сомасы	12 468 124	1 335 870							11 054 360

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і басшысының орынбасары

Баимбетов М.

Тех. надзор
«Корпорация Али» ЖШС-нің директоры

Атырхан Ә.

Мердігер:
"Достык Строй Монтаж" ЖШС-нің директоры

Байдаулетов Е.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»

Технадзор: ТОО «Корпорация Али»

форма-2

Подрядчик: ТОО "Достык Строй Монтаж"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Дастур, мкр. Тельман, г. Шымкент

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2021 г.

Составлен(а) в ценах III квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда										
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		2,8938	109738,52	1794,52	317561	5193	312368	2897	346095
		НР - 108%; СП - 8%				--	926,84	--	2682		25637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	2,980614	104800,00				312368		
2	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона /толщиной 5см/**	т смеси		514,683	17973,65	1407,17	9250734	724245	8392500	337856	10355677
		НР - 108%; СП - 8%				260,33	347,48	133989	178840		767087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2102-0501-0202	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	т	1,01	519,82983	16142,00				8391093		
2.2	2113-0703-0201	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00005	0,025734	54680,00				1407		
3	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода		0,007	699469,00	129846,10	4896	909	502	3717	9302
		НР - 99%; СП - 8%				497898,00	38421,56	3485	269		689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	1,6	0,0112	16011,00				179		
3.2	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	144	1,008	268,00				270		
3.3	2301-1399-9913	**Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009**	м	1008	7,056	--				--		
4	2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м		7	5360,00	--	37520	--	37520	--	40522
		СП - 8%				--	--	--	--		3002	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**10751596**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**137474**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**730347**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**181791**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**8742890**		
		- Накладные расходы	Тенге								**344470**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**796415**	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2019 г.				**10 751 595**						
		итого без НДС				**10751595**						
		Непредвиденныеработы и затраты 2 %				**215032**						
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %				**10966627**						
		Итого в понижающим коэффициентом	**К=**	**0,9**		**9869964**						
		НДС 12%				1184396						
		итого с НДС				**11 054 360**						

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Достык Строй Монтаж"

Байдаулетов Е.

Начальник участка ТОО "Достык Строй Монтаж"

Бектимиров Р.

Принял
Технадзор:
Директор:
ТОО «Корпорация Али»

Атырхан Ә.

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Корпорация Али»

Карабаев Б.

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Корпорация Али»

Карабаев Ю.

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Корпорация Али»

Калдыбеков Е.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Достык Строй Монтаж" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2021 ж 30 наурыз №227 келісім бойынша - 20 492 856.72 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы Тельман м/а Дәстүр көшесін орташа жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 25 шілде айындағы №3 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
3489851		**№227**	**30.03.2021 ж**	**Қалалық бюджет**		ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы Тельман м/а Дәстүр көшесін орташа жөндеу	20 492 856,72	2 195 663,22							8 024 732,72
Ұстап қалу 5%	1 024 642,84	109 783,16							401 236,64
Қайтарым 5%	0,00	0,00							0,00
Төленетін сомасы	19 468 213,88	2 085 880,06							7 000 089,88

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

Баимбетов М.

Тех. надзор
«Корпорация Али» ЖШС-нің директоры

Атырхан Ә.

Мердігер:
"Достык Строй Монтаж" ЖШС-нің директоры

Байдаулетов Е.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»

Технадзор: ТОО «Корпорация Али» форма-2

Подрядчик: ТОО "Достык Строй Монтаж"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Дастур, мкр. Тельман, г. Шымкент

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

Составлен(а) в ценах III квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда										
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,0112	109738,52	1794,52	1229	20	1209	11	1340
						--	926,84	--	10		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	0,011536	104800,00				1209		
2	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона /толщиной 5см/**	т смеси		1,992	17973,65	1407,17	35804	2803	32482	1308	40080
						260,33	347,48	519	692		2969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2102-0501-0202	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	т	1,01	2,01192	16142,00				32476		
2.2	2113-0703-0201	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00005	0,0001	54680,00				5		
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		1,4525	109738,52	1794,52	159395	2607	156788	1454	173717
						--	926,84	--	1346		12868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	1,496075	104800,00				156789		
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		4150	1573,43	125,91	6529722	522522	5820769	339464	7418721
						44,92	30,82	186431	127888		549535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2102-0501-0301	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	400,89	14469,00				5800477		
4.2	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	0,6225	25051,00				15594		
4.3	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	0,000011	0,04482	104800,00				4697		
5	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.		1	1814,25	191,45	1814	191	128	1572	3658
						1494,71	93,59	1495	94		271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,008	0,008	16011,00				128		
6	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект		1	24864,00	--	24864	--	24864	--	26853

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1989	
		Съезд										
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0374234	109738,52	1794,52	4107	67	4040	37	4476
						--	926,84	--	35		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,038546	104800,00				4040		
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		53,462	1573,43	125,91	84119	6731	74986	4373	95571
						44,92	30,82	2402	1647		7079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	5,164429	14469,00				74724		
8.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,008019	25051,00				201		
8.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,000577	104800,00				61		
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		53,462	701,45	0,09	37501	5	37470	28	40531
						0,48	--	26	--		3002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0484	2,587561	14469,00				37439		
9.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000006	0,000299	104800,00				31		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									7804946
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					190872				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						534946			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						131712			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6152736		
		- Накладные расходы	Тенге								348247	
		- Сметная прибыль	Тенге								578144	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2019 г.				7 804 946						
		итого без НДС				7804946						
		Непредвиденныеработы и затраты 2 %				156099						
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %				7961045						
		Итого в понижающим коэффициентом	К=	0,9		7164940						
		НДС 12%				859793						
		итого с НДС				8 024 732,72						

Сдал: Подрядчик ТОО "Достык Строй Монтаж"
Директор
Байдаулетов Е.

Начальник участка
Бектимиров Р.

Принял: Технадзор ТОО «Корпорация Али»
Директор
Атырхан Ә.

Эксперт по техническому надзору
Карабаев Б.

Эксперт по техническому надзору
Карабаев Ю.

Эксперт по техническому надзору
Калдыбеков Е.