Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Наурызбайского района г. Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ASMAR STROY"

Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт пешеходных тротуаров Наурызбайского района г.Алматы

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2021г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			115	05.06.2021		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района города Алматы в июне 2021г.	**17 653 912,00**	**15 762 421**							**1 891 491**	**17 653 912**
Итого к оплате										**17 653 912**

Заказчик:

КГУ "Аппарат Акима Наурызбайского района г. Алматы

Заместитель Акима КГУ "Аппарат Акима Наурызбайского района г. Алматы"

_____ Орынбеков А.У.

Подрядчик:

ТОО "ASMAR STROY"

Ген.директор ТОО "ASMAR STROY"

_____ Насимов М.Ф.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Наурызбайского района г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «ASMAR STROY»

Объект: **Текущий ремонт арычной системы мкр. Таужолы, ПКСТ "Пищевик" Наурызбайского района**

Договор подряда (контракт) № 115 от 05.06.2021г

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДООТВОДНЫЕ КАНАВЫ										
		РАЗБОРКА А/Б ПОКРЫТИЯ (м3)										
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		3,68	4692,47	1565,43	17268	5761	--	10152	29614
						3127,05	704,54	11508	2593		2194	
2	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка	т		8,832	228,00	--	2014	--		--	2175
						--	--	--	--		161	
3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		8,832	621,00	--	5485	--		--	5923
						--	--	--	--		439	
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА (м3)										
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта		4	2314,70	--	9259	--	--	6666	17199
						2314,70	--	9259	--		1274	
5	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т		6,72	305,00	--	2050	--		--	2214
						--	--	--	--		164	
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну		6,72	621,00	--	4173	--		--	4507
						--	--	--	--		334	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4		213,28	95,66	853	383	--	479	1439
						117,62	48,78	470	195		107	
		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГПС природной H=10см (м2)										
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя h=0,10м. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,45		1495,60	1295,04	18620	16123	27	7166	27849
						198,39	334,53	2470	4165		2063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,8715	31,00				27		
9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,189		1447,00	--	21978	--	21978	--	23737
						--	--	--	--		1758	
		МОНТАЖ ЛОТКА Б-2-1										
10	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	200		4896,89	2320,65	979378	464131	46295	721980	1837466
						2344,76	997,74	468952	199548		136109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,08	16	2811,00				44976		
10.2	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,00046	0,092	14341,00				1319		
11	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	17		71825,00	--	1221025	--	1221025	--	1318707
						--	--	--	--		97682	
12	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	310		4278,46	169,74	1326322	52618	947592	290355	1746011
						1051,97	63,06	326112	19549		129334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	1,395	145409,00				202846		
12.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,496	194392,00				96418		
12.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,2449	471677,00				115514		
12.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	310	1289,00				399590		
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10		1207,22	--	12072	--	--	8692	22425
						1207,22	--	12072	--		1661	
		МОНТАЖ труб а/ц д-0,3м										
14	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	2,7		7038,09	290,77	19003	785	10550	6781	27846
						2840,03	149,79	7668	404		2063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	3,753	2811,00				10550		
15	1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,03		2072329,34	391418,09	62170	11743	14971	38734	108976
						1181875,24	122283,43	35456	3669		8072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,328 0,00984	1358623,00				13369		
16	2301-1201-0207 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные диаметром 300 мм ГОСТ 31416-2009	м	30,24	12861,00	--	388917	--	388917	--	420030
					--	--	--	--		31113	
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	22	1726,85	--	37991	--	--	27353	70572
					1726,85	--	37991	--		5228	
18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	26,84	1447,00	--	38837	--	38837	--	41944
					--	--	--	--		3107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4167414	551543	2690192	1118358	5708634
							911958	230122	--	422863	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3778497				
	Материалы		Тенге				1019435				
	Всего заработная плата		Тенге					1142080			
	Местные материалы		Тенге				1281841				
	Транспортные расходы		Тенге				13721				
		Накладные расходы	Тенге				1118358				
		Сметная прибыль	Тенге				391748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5288603				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								770
		Сметная заработная плата	Тенге					1142080			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				388917				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				388917				
		Сметная прибыль	Тенге				31113				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				420030				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5708633				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								770
		Сметная заработная плата	Тенге					1142080			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5708634
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				911958				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					551543			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					230122			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2690192		
		- Перевозка грузов	Тенге				13722				
		- Накладные расходы	Тенге							1118358	
		- Сметная прибыль	Тенге							422863	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								5708634	
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%								5822807	
		В текущих ценах на 2021 год К=1,10033949								6407064	
		Итого с НДС 12%								7175912	
		тендерная скидка								215277	
		Итого с тендерной скидкой								**6 960 634**	
		в том числе НДС -12%								745782	

Сдал (Подрядчик) Принял (Заказчик)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ТОО «ASMAR STROY»
(наименование организации)

Ген. директор Насимов М.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "КГУ Аппарат Акима Наурызбайского района г. Алматы"
(наименование организации)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Наурызбайского района г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «ASMAR STROY»

Объект: **Текущий ремонт арычной системы с/т Арман, ул. Подгорная Наурызбайского района**

Договор подряда (контракт) № 115 от 05.06.2021г

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДООТВОДНЫЕ КАНАВЫ										
		РАЗБОРКА А/Б ПОКРЫТИЯ (м3)										
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	5,85		4692,47	1565,43	27451	9158	--	16139	47077
						3127,05	704,54	18293	4122		3487	
2	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	14,04		228,00	--	3201	--		--	3457
						--	--	--	--		256	
3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	14,04		621,00	--	8719	--		--	9416
						--	--	--	--		698	
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА (м3)										
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта	19		2314,70	--	43979	--	--	31665	81696
						2314,70	--	43979	--		6052	
5	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	31,92		305,00	--	9736	--		--	10514
						--	--	--	--		779	
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	31,92		621,00	--	19822	--		--	21408
						--	--	--	--		1586	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19		213,28	95,66	4052	1818	--	2276	6835
						117,62	48,78	2235	927		506	
		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГПС природной Н=10см (м2)										
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя h=0,10м. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,6		1495,60	1295,04	5384	4662	8	2072	8053
						198,39	334,53	714	1204		596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,252	31,00				8		
9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,392		1447,00	--	6355	--	6355	--	6864
						--	--	--	--		508	
		МОНТАЖ ЛОТКА Б-2-1										
10	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	60		4896,89	2320,65	293813	139239	13889	216594	551240
						2344,76	997,74	140685	59864		40833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,08	4,8	2811,00				13493		
10.2	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,00046	0,0276	14341,00				396		
11	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	5,1		71825,00	--	366308	--	366308	--	395612
						--	--	--	--		29305	
12	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	93		4278,46	169,74	397896	15785	284277	87106	523803
						1051,97	63,06	97834	5865		38800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	0,4185	145409,00				60854		
12.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,1488	194392,00				28926		
12.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,07347	471677,00				34654		
12.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	93	1289,00				119877		
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3		1207,22	--	3622	--	--	2608	6728
						1207,22	--	3622	--		498	
		МОНТАЖ труб а/ц д-0,3м										
14	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	1,8		7038,09	290,77	12669	523	7034	4521	18564
						2840,03	149,79	5112	270		1375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	2,502	2811,00				7033		
15	1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,02		2072329,34	391418,09	41447	7828	9981	25822	72650
						1181875,24	122283,43	23638	2446		5382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,328 0,00656	1358623,00				8913		
16	2301-1201-0207 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные диаметром 300 мм ГОСТ 31416-2009	м	20,16	12861,00	--	259278	--	259278	--	280020
					--	--	--	--		20742	
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	15	1726,85	--	25903	--	--	18650	48117
					1726,85	--	25903	--		3564	
18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	18,3	1447,00	--	26480	--	26480	--	28599
					--	--	--	--		2118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1556115	179014	973610	407453	2120653
							362014	74697	--	157085	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1296837				
	Материалы		Тенге				315188				
	Всего заработная плата		Тенге					436711			
	Местные материалы		Тенге				399143				
	Транспортные расходы		Тенге				41478				
		Накладные расходы	Тенге				407453				
		Сметная прибыль	Тенге				136343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1840633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					436711			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				259278				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				259278				
		Сметная прибыль	Тенге				20742				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				280020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2120653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					436711			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2120653
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				362014				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					179014			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74697			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						973610		
		- Перевозка грузов	Тенге				41478				
		- Накладные расходы	Тенге							407453	
		- Сметная прибыль	Тенге							157085	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								2120653	
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%								2163066	
		В текущих ценах на 2021 год К=1,10033949								2380107	
		Итого с НДС 12%								2665720	
		тендерная скидка								79972	
		Итого с тендерной скидкой								**2 585 748**	
		в том числе НДС -12%								277044	

Сдал (Подрядчик) Принял (Заказчик)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ТОО «ASMAR STROY»
(наименование организации)

Ген. директор Насимов М.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "КГУ Аппарат Акима Наурызбайского района г. Алматы"
(наименование организации)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Наурызбайского района г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «ASMAR STROY»

Объект: **Текущий ремонт арычной системы с/т Арман, ул. Нагорная 2 Наурызбайского района**

Договор подряда (контракт) № 115 от 05.06.2021г

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДООТВОДНЫЕ КАНАВЫ										
		РАЗБОРКА А/Б ПОКРЫТИЯ (м3)										
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		5,95	4692,47	1565,43	27920	9314	--	16415	47882
						3127,05	704,54	18606	4192		3547	
2	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка	т		14,28	228,00	--	3256	--		--	3516
						--	--	--	--		260	
3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		14,28	621,00	--	8868	--		--	9577
						--	--	--	--		709	
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА (м3)										
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта		28	2314,70	--	64812	--	--	46664	120394
						2314,70	--	64812	--		8918	
5	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т		47,04	305,00	--	14347	--		--	15495
						--	--	--	--		1148	
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну		47,04	621,00	--	29212	--		--	31549
						--	--	--	--		2337	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28		213,28	95,66	5972	2679	--	3355	10073
						117,62	48,78	3293	1366		746	
		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГПС природной H=10см (м2)										
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя h=0,10м. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,5		1495,60	1295,04	17199	14893	25	6619	25724
						198,39	334,53	2281	3847		1905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,805	31,00				25		
9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,03		1447,00	--	20301	--	20301	--	21926
						--	--	--	--		1624	
		МОНТАЖ ЛОТКА Б-2-1										
10	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	200		4896,89	2320,65	979378	464131	46295	721980	1837466
						2344,76	997,74	468952	199548		136109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,08	16	2811,00				44976		
10.2	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,00046	0,092	14341,00				1319		
11	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	17		71825,00	--	1221025	--	1221025	--	1318707
						--	--	--	--		97682	
12	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	310		4278,46	169,74	1326322	52618	947592	290355	1746011
						1051,97	63,06	326112	19549		129334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	1,395	145409,00				202846		
12.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,496	194392,00				96418		
12.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,2449	471677,00				115514		
12.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	310	1289,00				399590		
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10		1207,22	--	12072	--	--	8692	22425
						1207,22	--	12072	--		1661	
		МОНТАЖ труб а/ц д-0,3м										
14	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	3,15		7038,09	290,77	22170	916	12308	7911	32488
						2840,03	149,79	8946	472		2406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	4,3785	2811,00				12308		
15	1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,035		2072329,34	391418,09	72532	13700	17466	45189	127138
						1181875,24	122283,43	41366	4280		9418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,328	0,01148	1358623,00				15597		
16	2301-1201-0207 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные диаметром 300 мм ГОСТ 31416-2009	м	35,28		12861,00	--	453736	--	453736	--	490035
						--	--	--	--		36299	
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	22		1726,85	--	37991	--	--	27353	70572
						1726,85	--	37991	--		5228	
18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	26,84		1447,00	--	38837	--	38837	--	41944
						--	--	--	--		3107	
						УСТАНОВКА СМОТРОВОГО БЛОКА С ДОЖДЕПРИЕМНОЙ РЕШЕТКОЙ (шт)						
19	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	0,54		7038,09	290,77	3801	157	2110	1356	5569
						2840,03	149,79	1534	81		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	0,7506	2811,00				2110		
20	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	13,2		4278,46	169,74	56476	2241	40349	12364	74346
						1051,97	63,06	13886	832		5507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	0,0594	145409,00				8637		
20.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,02112	194392,00				4106		
20.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,010428	471677,00				4919		
20.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	13,2	1289,00				17015		
21	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	2,64		5201,41	252,79	13732	667	8741	3840	18977
						1637,77	93,72	4324	247		1406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0068	0,017952	145409,00				2610		
21.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,234	0,61776	6932,00				4282		
21.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,77	2,0328	575,00				1169		
22	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную ГПС	м3 грунта	2,34		1726,85	--	4041	--	--	2909	7506
						1726,85	--	4041	--		556	
23	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	2,8548		1447,00	--	4131	--	4131	--	4461
						--	--	--	--		330	
24	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка смотровых блоков	м3 железобетона звеньев	1,98		52886,74	24427,94	104716	48367	16422	45696	162445
						20165,02	7309,72	39927	14473		12033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	0,3366	10794,00				3633		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.2	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,099	35772,00				3541		
24.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	19,8	223,00				4415		
24.4	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83	7,5834	575,00				4360		
25	2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ДЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81	шт	6		19775,00	--	118650	--	118650	--	128142
						--	--	--	--		9492	
26	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт	7		2424,12	242,63	16969	1698	718	15309	34860
						2078,97	130,09	14553	911		2582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,056	12815,00				718		
27	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	7		30841,00	--	215887	--	215887	--	233158
						--	--	--	--		17271	
28	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Омоноличивание бетоном. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2268		23068,72	8,28	5232	2	4045	1114	6853
						5223,37	--	1185	--		508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,231336	15451,00				3574		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4899583	611383	3168638	1257121	6649239
								1063879	249798	--	492536	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4229960				
	Материалы		Тенге					1096071				
	Всего заработная плата		Тенге						1313677			
	Местные материалы		Тенге					1402945				
	Транспортные расходы		Тенге					55683				
		Накладные расходы	Тенге					1257119				
		Сметная прибыль	Тенге					438966				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5926045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									892
		Сметная заработная плата	Тенге						1313677			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					669623				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					669623				
		Сметная прибыль	Тенге					53570				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					723193				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6649238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									892
		Сметная заработная плата	Тенге						1313677			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6649239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1063879				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						611383			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						249798			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3168638		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				55683				
		- Накладные расходы	Тенге							1257121	
		- Сметная прибыль	Тенге							492536	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	6649239
Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	6782224
В текущих ценах на 2021 год К=1,10033949	7462749
Итого с НДС 12%	8358278
тендерная скидка	250748
Итого с тендерной скидкой	**8 107 530**
в том числе НДС -12%	868664

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ASMAR STROY»
(наименование организации)

Ген. директор Насимов М.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

ГОО "КГУ Аппарат Акима Наурызбайского района г. Алматы"
(наименование организации)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати