#ID13302809 №020740003270/210080/01

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-08-03 № 74 қосымша келісім

Атырау облысы №1 2021-08-19

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Мусакаев Батыржан Амангельдиевич тұлғасындағы "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Директор Садыкова Диана Бакытбаевна тұлғасындағы "АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-03 № 74 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының Заңның 45-бабының 2-тармағының 7 тармақшасын, , Атырау қалалық маслихатының 2021 жылғы 30 маусымдағы №86 шешімін басшылыққа ала отырып, 2021 жылдың 3 тамыздағы №74 "«Атырау қаласы Самал ықшам ауданында ірі панельді 9 қабатты 72 пәтерлі тұрғын үйлер салу» I кезек. № 1 белгі (Сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)" нысаны бойынша техникалық қадағалау шартын басшылыққа ала отырып төмендегідей №1 қосымша келісімді жасады:
2) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 10 000 000.00 (он миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 16 182 874.09 (он алты миллион жүз сексен екі мың сегіз жүз жетпіс төрт тенге тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады.
3) Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 300 000.00 (үш жүз мың тенге нөл тиын) құрайтын осы қаржы жылы Шарттың сомасының 300 000.00 теңгеге тең 3 пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ300705034671251001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алулы жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

берілетін банктік кепілдік. Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;
4) Келісім – шарттың 1 Қосымшасының «Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер,жұмыстардың) тізімі» 10 - баған мазмұны «Шарт бойынша тауарларды жеткізу жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі» келесідей жазылсын: жұмыстың аяқталу және тапсырыс берушіге тапсыру мерзімі «2022 жылдың 31 шілдесінен кешіктірмей»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, г.Атырау, КАЙЫРГАЛИ СМАГУЛОВ, 52А
БСН 020740003270
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ31070103KSN1510000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87122354025
Басшысы Мусакаев Батыржан Амангельдиевич

2021-08-19 19:23:39
Мусакаев Батыржан Амангельдиевич
"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

Өнім беруші:
"АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ Б.МОМЫШУЛЫ, 6/1, 63
БСН/ЖСН 120940002382
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ13998BTB0000357782
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: 87755678899
Директор Садыкова Диана Бакытбаевна

2021-08-19 19:25:29
Садыкова Диана Бакытбаевна
"АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5911356-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"«Атырау қаласы Самал ықшам ауданында ірі панельді 9 қабатты 72 пәтерлі тұрғын үйлер салу» I кезек. № 1 белгі (Сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)" нысаны бойынша техникалық қадағалау						
44405092-ОК1	"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"«Атырау қаласы Самал ықшам ауданында ірі панельді 9 қабатты 72 пәтерлі тұрғын үйлер салу» I кезек. № 1 белгі (Сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)" нысаны бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	26 182 874.09	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 7,0 ай	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 7,0 ай	Атырау облысы, Атырау қ. г.Атырау (1)	0	10 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44405092-ОК1	"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"«Атырау қаласы Самал ықшам ауданында ірі панельді 9 қабатты 72 пәтерлі тұрғын үйлер салу» I кезек. № 1 белгі (Сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)" нысаны бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	26 182 874.09	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 7,0 ай	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 7,0 ай	Атырау облысы, Атырау қ. г.Атырау (1)	0	16 182 874.09

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID13302809 №020740003270/210080/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 74 от 2021-08-03

Атырауская область №1 2021-08-19

Государственное учреждение "Городской отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мусакаев Батыржан Амангельдиевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Садыкова Диана Бакытбаевна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 74 от 2021-08-03 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 ст.45 Закона, Решением городского маслихата №86 от 30 июня 2021 года и Договора о государственных закупках услуг по Технический надзор по обьекту "«Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау» I-ая очередь. Пятно №1. (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)»" №74 от 3 августа 2021 года, заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 10 000 000.00 (десять миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 16 182 874.09 (шестьнадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи восемьсот семьдесят четыре тенге девять тиын) в том числе НДС.
3) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 300 000.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 300 000.00 (тристо тысяч тенге ноль тиын) тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ300705034671251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
4) Содержание столбца 10 «Срок поставки по договору» Приложения 1 к Договору «Перечень закупаемых товаров (работ/услуг)» на последующий срок действия Договора изложить в следующей редакции: Дата окончания работ и сдача Заказчику «не позднее 31 июля 2022 года»;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Городской отдел строительства"
Атырауская область, г.Атырау, КАЙЫРГАЛИ СМАГУЛОВ, 52А
БИН 020740003270
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ31070103KSN1510000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87122354025
Руководитель Мусакаев Батыржан Амангельдиевич

2021-08-19 19:23:39
Мусакаев Батыржан Амангельдиевич
"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА"
г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ Б.МОМЫШУЛЫ, 6/1, 63
БИН/ИИН/ИНН/УНП 120940002382
БИК TSESKZKA
ИИК KZ13998BTB0000357782
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: 87755678899
Директор Садыкова Диана Бакытбаевна

2021-08-19 19:25:29
Садыкова Диана Бакытбаевна
"АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5911356-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор по обьекту "«Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау» I-ая очередь. Пятно №1. (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)»"						
44405092-ОК1	Государственное учреждение "Городской отдел строительства"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по обьекту "«Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау» I-ая очередь. Пятно №1. (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)»"	Одна услуга	1	26 182 874.09	7,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	7,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	Атырауская область, г.Атырау г.Атырау (1)	0	10 000 000.00
44405092-ОК1	Государственное учреждение "Городской отдел строительства"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по обьекту "«Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау» I-ая очередь. Пятно №1. (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)»"	Одна услуга	1	26 182 874.09	7,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	7,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	Атырауская область, г.Атырау г.Атырау (1)	0	16 182 874.09

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID13302809 №020740003270/210080/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13302809

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13302809

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.