**Приложение № 1**
**к Акту выполненных работ от 20.08.2021г.**

**Наименование работы**: по специфике 002-015-159 Разработка проекта преобразования территории (мастер-план) вдоль автодороги пр.Сейфуллина от пр.Абая до пр.Райымбек батыра, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей

**Договор о государственных закупках работ по разработке проектно-сметной документации (технико-экономического обоснования):** №43 от 08 июня 2021г. (№990740001176/210048/00)

| *№ п.п* | *Наименование* | *Сумма, тенге* |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость договора | 100 620 898,80 |
| 2 | Сумма авансовых платежей | 0 |
| 3 | Сумма оплаты с начала действия договора | 0 |
| 4 | Ранее заактированные суммы | 0 |
| 5 | Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств | 0 |
| 6 | Количество просроченных дней | 0 |
| 7 | Виды выполненных работ по договору (с 08 июня по 20 августа 2021г.) – 30,0% от всего объема, в том числе: | 30 186 269,80 |
| | Работы выполнены в соответствии с требованиями Приложения 2-2 к Договору «Техническая спецификация»:<br>Состав работ:<br>1) Проект преобразования территории (мастер-план);<br>2) Эскизный проект;<br>3) Детальные схемы;<br>4) Разработка и согласование с Заказчиком проекта преобразования территории (мастер-план), с уточнением протяженности.<br>5) Разработка и согласование детальных планов благоустройства и развития жилищно-гражданских объектов, общественных территорий, находящихся вдоль улиц в установленном законодательством порядке. 6) Инженерно-геологическая и подеревная топографическая съемка с подеревной ведомостью, составление дендрологического плана (дендроплана), геодезические изыскания.<br>7) Детальные схемы и планы по благоустройству и преобразованию общественных и пешеходных территорий, преобразования существующих заборов, в соответствии с утвержденным в установленном порядке эскизом, предусмотренным п.2.<br>8) Малые архитектурные формы, уличной мебели, киосков, уличных общественных туалетов с привязкой к проектируемой и прилегающей территории. | |

| № п.п | Наименование | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| | 9) Разработка плана озеленения (дендроплан, посадочный чертеж, посадочная ведомость, пояснительная записка) на проектируемой территории.<br>10) Схемы выноса инженерных коммуникаций.<br>11)Вертикальная схема и планировки территории по водоотведению.<br><br>За отчетный период выполнены следующие работы:<br>**1)Проект преобразования территории (мастер-план):**<br>- Анализ выявления проблемных участков<br>- Опорный план М 1:500<br>**2) Топографическая съемка М 1:500** | |
| **8** | **Сумма, требуемая к перечислению** | **30 186 269,80** |

Ансарова