«МАҢҒЫСТАУ АТОМ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОМБИНАТЫ-ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАНГИСТАУСКИЙ АТОМНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ-КАЗАТОМПРОМ»

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
130000 АҚТАУ қ, А/Я 248
Тел. +7(7292) 504800, факс +7(7292) 314364
e-mail: maek@maek.kz

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
130000 г. АКТАУ, А/Я 248
Тел. +7(7292) 504800, факс +7(7292) 314364
e-mail: maek@maek.kz

23.08.2021 № 01-25-03/727п

Руководителю ТОО «КазМотор Сервис»
г-ну Аленову Р.Б.

Мангистауская область, г.Актау,
Микрорайон 29, 9,69
БИН/ИИН/ИНН/УНП 160840016551
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ4396511F0007606915
АО «ForteBank»
Тел.: +77718270890

УВЕДОМЛЕНИЕ
об удержании пени в размере 2 429,50 тенге

Между ТОО «МАЭК-Казатомпром» (Заказчик) и ТОО «КазМотор Сервис» (Поставщик) 20.06.2021 года заключен договор о государственных закупках №030240000329/211015/00 на поставку Заказчику пластин вулканизированных, согласно приложению №1 к договору на общую сумму 142 912 (*сто сорок две тысячи девятьсот двенадцать*) тенге, включающей все расходы, связанные с поставкой товара.

Срок исполнения поставки - 15 календарных дней с момента уведомления Заказчиком о потребности в ТМЦ. Заявка подана 14.07.2021 года. Срок исполнения обязательств согласно условий договора – 29.07.2021 года.

Согласно ст. 272 ГК РК *обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.*

Пунктом 5.3 предусмотрено, что поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При соблюдении условии пункта 5.3 настоящего Договора датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

Товар поставлен лишь 20.08.2021 года, о чем свидетельствует выставленный вами акт.

Принимая во внимание исполнение Вами требований Заказчика по досудебной претензии **№ 01-25-03/680-п** от 03.08.2021(оплате Вами суммы пени в размере **714,56 тенге** за период просрочки с 30 июля по 03 августа 2021 года), Заказчик в соответствии с п.7.3 Договора вправе удержать с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый **день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств.** При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

Сумма пени за период просрочки **с 04 по 20 августа 2021 года**, подлежащей удержанию с Поставщика, составила **2 429,50 тенге** (просрочка составила 17 календарных дней).

Учитывая данные обстоятельства, уведомляем Вас об удержании указанной суммы пени из суммы окончательного расчета с Поставщиком по договору.

Приложение:
-расчет пени на 1л.

Заместитель директора
юридического департамента **Дюсенбаев Н.Т.**

ЮД 01-25-03
Исп. Агаларова М.Л.
тел: 562-206

Расчет пени

за несвоевременное исполнение обязательств ТОО КазМоторСервис

по договору №030240000329/211015/00 от 20.06.2021г.

Наименование ТМЦ	Сумма по договору	Дата начала задолженности	Дата окончания задолженности	Просрочка (дней)	Размер пени	Сумма пени	Итого
Пластина вулканизированная	142 912,00	04.08.2021	20.08.2021	17	0,1%	2 429,50	2 429,50
Итого:	**142 912,00**					**2 429,50**	**2 429,50**

Главный бухгалтер **Посохина Т.С.**

исполнитель: Плиговка Н.В.