Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-03-04 № 3 қосымша келісім

Қызылорда облысы №144

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Рашев Асылхан Абенович тұлғасындағы "SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-03-04 № 3 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 366 995 371,68 (үш жүз алпыс алты миллион тоғыз жүз тоқсан бес мың үш жүз жетпіс бір) теңге 68 тиынды құрайды. Негізгі шарттың мәтініндегі «2021 жылға қаралғаны 47 911 077,04 (қырық жеті миллион тоғыз жүз он бір мың жетпіс жеті) теңге 04 тиын. 2022 жылға қаралғаны 319 084 294,64 (үш жүз он тоғыз миллион сексен төрт мың екі жүз тоқсан төрт) теңге 64 тиын» деген сандар мен сөздер «2021 жылға қаралғаны 191 280 000 (бір жүз тоқсан бір миллион екі жүз сексен мың) теңге 00 тиын. 2022 жылға қаралғаны 175 715 371,68 (бір жүз жетпіс бес миллион жеті жүз он бес мың үш жүз жетпіс бір) теңге 68 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2021 жылға қаралған сомадан Мердігерге 47 911 077,04 (қырық жеті миллион тоғыз жүз он бір мың жетпіс жеті) теңге 04 тиын төленген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 143 368 922,96 (бір жүз қырық үш миллион үш жүз алпыс сегіз мың тоғыз жүз жиырма екі) теңге 96 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 15 360 956,03 (он бес миллион үш жүз алпыс мың тоғыз жүз елу алты) теңге 03 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 011 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 143 368 922,96 (бір жүз қырық үш миллион үш жүз алпыс сегіз мың тоғыз жүз жиырма екі) теңге 96 тиын, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.
4) 011 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 175 715 371,68 (бір жүз жетпіс бес миллион жеті жүз он бес мың үш жүз жетпіс бір) теңге 68 тиын, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.
5) Қосымша келісім жасасқан күннен бастап Мердігер он жұмыс күні ішінде 143 368 922,96 (бір жүз қырық үш миллион үш жүз алпыс сегіз мың тоғыз жүз жиырма екі) теңге 96 тиынның 3

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

пайызы мөлшерінде, яғни 4 301 067,69 (төрт миллион үш жүз бір мың алпыс жеті) теңге 69 тиынға Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасы мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A, KZ470705022882501001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
6) Құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеу уәкілетті органмен берілген құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы хабарламасында көрсетілген күннен басталады.
7) Мердігер жоба-сметалық құжаттамада уақытша ғимараттар мен қондырғыларға қарастырылған қаржыны тиісті бюджетке қайтаруды қамтамасыз етуі тиіс.
8) Нысан құрылыс кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: Егер нысан келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі құрылыстың басталған күннен бастап, ағымдағы қаржы жылында Мердігермен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі. Келесі қаржы жылында құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады. Нысан құрылысын қаржыландыру үшін тиісті бюджеттен мөлшерлеп бөлінген соманы игеру барысында, орындалған жұмыстар актілеріне жалғанған соңғы ұсынылған шот-фактураның күні құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді тоқтату күні болып саналатын болады. Құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді жалғастыру Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркеген күннен басталады. Құрылысты аяқтау күні Нысанды мемлекеттік қабылдап алу Актісінің күнімен анықталады. Нысан құрылысын жүргізудің жалпы мерзімі сараптамада көрсетілген мерзімнен аспауы керек.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич

Өнім беруші:
"SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86
БСН/ЖСН 060540005386
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ9796516F0009469063
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87085500516
Директор Рашев Асылхан Абенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5289997-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік елді мекенінде 90 орынға арналған балабақша салу						
39747983-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік елді мекенінде 90 орынға арналған балабақша салу	Жұмыс	1	366 995 371.68	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік а., (1)	0	191 280 000.00
39747983-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік елді мекенінде 90 орынға арналған балабақша салу	Жұмыс	1	366 995 371.68	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік а., (1)	30	175 715 371.68

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 3 от 2021-03-04

Кызылординская область №144

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Рашев Асылхан Абенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 3 от 2021-03-04 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 366 995 371,68 (триста шестьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто пять тысяч триста семьдесят один) тенге 68 тиын. В тексте Основного договора цифры и слова «На 2021 год предусмотрено 47 911 077,04 (сорок семь миллионов девятьсот одиннадцать тысяч семьдесят семь) тенге 04 тиын. На 2022 год предусмотрено 319 084 294,64 (триста девятнадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи двести девяносто четыре) тенге 64 тиын» заменить цифрами и словами «На 2021 год предусмотрено 191 280 000 (сто девяносто один миллион двести восемьдесят тысяч) тенге 00 тиын. На 2022 год предусмотрено 175 715 371,68 (сто семьдесят пять миллионов семьсот пятнадцать тысяч триста семьдесят один) тенге 68 тиын». Из предусмотренной суммы на 2021 год Подрядчику оплачено 47 911 077,04 (сорок семь миллионов девятьсот одиннадцать тысяч семьдесят семь) тенге 04 тиын.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 143 368 922,96 (сто сорок три миллиона триста шестьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать два) тенге 96 тиын, в том числе НДС 15 360 956,03 (пятнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят шесть) тенге 03 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 011 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 143 368 922,96 (сто сорок три миллиона триста шестьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать два) тенге 96 тиын, в том числе НДС.
4) По бюджетной программе 011 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 175 715 371,68 (сто семьдесят пять миллионов семьсот пятнадцать тысяч триста семьдесят один) тенге 68 тиын, в том числе НДС.
5) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения Исполнитель внесет обеспечение исполнения Дополнительного соглашения в размере трех процентов от суммы 143 368 922,96 (сто сорок три миллиона триста шестьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать два) тенге 96 тиын, что составляет 4 301 067,69 (четыре миллиона триста одна тысяча шестьдесят семь) тенге 69 тиын в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ470705022882501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
6) Началом исчисления сроков проведения строительства является дата, указанная в уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом.
7) Подрядчик обязуется обеспечить возврат сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией на временные здания и сооружения, в соответствующий бюджет.
8) Исчисление сроков ведения строительно-монтажных работ при строительстве Объекта, ведется следующим образом: Если объект является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала ведения строительства до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Подрядчиком в текущем финансовом году. Продолжение исчисления сроков ведения строительства в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. При освоении частично выделенной суммы с соответствующего бюджета, предусмотренной на финансирование строительства Объекта, дата последней предоставленной счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, будет являться датой приостановления исчисления сроков ведения строительства. Продолжение исчисления сроков ведения строительства начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. Дата окончания ведения строительства определяется датой Акта государственной приемки Объекта. Общий срок ведения строительства Объекта не должен превышать срока, указанного в экспертизе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060540005386
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9796516F0009469063
АО "ForteBank"
Тел.: 87085500516
Директор Рашев Асылхан Абенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5289997-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство детского сада на 90 мест в н.п.Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области						
39747983-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство детского сада на 90 мест в н.п.Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области	Работа	1	366 995 371.68	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бирлик КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бирлик, (1)	0	191 280 000.00
39747983-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство детского сада на 90 мест в н.п.Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области	Работа	1	366 995 371.68	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бирлик КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бирлик, (1)	30	175 715 371.68

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.